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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

12,8900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП Внутриведомс

твенный

мониторинг

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП Внутриведомс

твенный

мониторинг

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП Внутриведомс

твенный

мониторинг

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП Внутриведомс

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0

твенный

мониторинг



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 102

,00

00

102

,00

00

102

,00

00

Внедрение на

территории

Омской области к

концу 2024 года

целевой модели

цифровой

образовательной

среды (ЦОС)

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

ЦОС для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -102

,00

00

358

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы.

1.2

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 24,

000

0

38,

000

0

Обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением

образовательных

учреждений

Омской области,

участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования:

в 2021 году -  не

менее 24 %,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2022 году - не

менее 38 %.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Создание на

территории

Омской области,

начиная с 2023

года, за счет

федеральной

поддержки, не

менее 5 центров

образования «IT-

куб» к концу 2024

года, что позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

329 525,710,00 507 790,920,00 0,00 837 316,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

329 525,710,00 507 790,920,00 0,00 837 316,630,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

329 525,710,00 507 790,920,00 0,00 837 316,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,000,00 0,000,00 408 663,27 408 663,270,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 408 663,27 408 663,270,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 408 663,27 408 663,270,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,000,00 0,000,00 21 001,33 102 298,6881 297,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,33 102 298,6881 297,35

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,33 102 298,6881 297,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 507 790,92 329 525,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

81 297,35 429 664,60 1 348 278,58

0,00 329 525,710,00 507 790,92 81 297,35 429 664,60 1 348 278,58

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 525,71

329 525,7

1

329 525,7

1

329 525,7

1

223 381,1

0

223 381,1

0

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 525,71

329 525,7

1

329 525,7

1

329 525,7

1

223 381,1

0

223 381,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Омская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования "

Обеспечено оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением

образовательных

учреждений Омской

области, участвующих в

эксперименте по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования:

в 2021 году -  не менее 24 %

,

в 2022 году - не менее 38 %.

Аверин Д.М.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

органа исполнительной

-

Аверин Д.М.

31.03.2021

09 07 Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

РВПО; 2) Письмо

ведомственного проектного

офиса и акт РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды; 3)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС (инфраструктурный

лист); 4) Извещение о

проведении закупок

1.1.2

Контрольная точка "Согласован и

утвержден перечень

образовательных организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС (по форме,

определяемой федеральным

оператором) (Омская область)"

Прочий тип документа

Перечень образовательных

организаций

-

Аверин Д.М.

10.04.2021

10 01 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документаАверин Д.М.

01.06.2021

07 09 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Ссылка на план-график

-

гос.закупок

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг этапа реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

01.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

/-

1.1.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Аверин Д.М.

25.08.2021

01 10 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение ЦОС (Омская

область)"

Протокол ведомственного

проектного офиса

-

Аверин Д.М.

01.09.2021

09 02 --

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка .

-

Аверин Д.М.

01.10.2021

10 13 Система

гос.закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

30.11.2021

02 13 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

(в соответствии с методическими

рекомендациями) в

образовательных учреждениях,

поставка оборудования в которые

была осуществлена в 2020 году",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.11

Контрольная точка "Закуплено, Акт приема-передачи

-

Аверин Д.М.

31.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доставлено и налажено

оборудование (Омская область)",

значение: 0.0000

оборудования

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт приема/передачи

оборудования,

выполненных (оказанных)

услуг, счет-фактура

-

Аверин Д.М.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема/передачи

оборудования,

выполненных (оказанных)

услуг

-

Аверин Д.М.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на план график на

Официальный сайт Единой

информационной системы в

-

Аверин Д.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Официальны

й сайт

Единой

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере закупокатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ной системы

в сфере

закупок

1.1.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

-

Аверин Д.М.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование») *

1.1.16

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

РВПО; 2) Письмо

ведомственного проектного

офиса и акт РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды; 3)

Распорядительный акт

-

Аверин Д.М.

31.03.2022

04 08 Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС (инфраструктурный

лист); 4) Извещение о

проведении закупок

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

(в соответствии с методическими

рекомендациями)", значение:

0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Аверин Д.М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Аверин Д.М.

01.04.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

Официальный сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Аверин Д.М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Аверин Д.М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Аверин Д.М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Аверин Д.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Аверин Д.М.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.24

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

-

Аверин Д.М.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю (СУПД)

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Аверин Д.М.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Аверин Д.М.

30.11.2022

08 04 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приема/передачи

оборудования,

выполненных (оказанных)

-

Аверин Д.М.

20.12.2022

02 04 Официальны

й сайт

Единой

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 услуг информацион

ной системы

в сфере

закупок

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные документы,

реестр платежных

документов

-

Аверин Д.М.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС, включающий информацию

о выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование» *

-

Аверин Д.М.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план закупок

-

Аверин Д.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение на территории

Омской области к концу

2024 года целевой модели

цифровой образовательной

среды (ЦОС) позволит

создать условия для

развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования ЦОС

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы.

Аверин Д.М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на

официальном сайте единой

информационной системы в

сфере закупок в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

-

Аверин Д.М.

01.06.2021

05 06 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Аверин Д.М.

30.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственныц

мониторинг

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

верификация данных СУПД о

Прочий тип документа

Обновление данных в

-

Аверин Д.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесенных объектах, созданных в

2020 г.", значение: 0.0000

СУПД по объектам,

созданным в 2020 году в

рамках ЦОС

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Аверин Д.М.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Аверин Д.М.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Аверин Д.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Аверин Д.М.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций, в

том числе образовательных

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

-

Аверин Д.М.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций участвующих в

эксперименте ЦОС, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

«Образование»ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План график закупок

-

Аверин Д.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт на официальном

сайте единой

информационной системы в

сфере закупок в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

-

Аверин Д.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Аверин Д.М.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Разныесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План график закупок

-

Аверин Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Разное

-

Аверин Д.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Разные

-

Аверин Д.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание на территории

Омской области, начиная с

2023 года, за счет

федеральной поддержки, не

менее 5 центров

образования «IT-куб» к

концу 2024 года, что

позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

Жукова Л.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

Нет



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центров

цифрового образования детей

"IT-куб""

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

РВПО; концепция по

-

Жукова Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Внутриведом

ственный

мониторинг

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданию центры

цифрового образования

детей "IT-куб" на

территории субъекта; 2)

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

созданию центров

цифрового образования

детей "IT-куб" 3)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для создания

центров цифрового

образования детей "IT-куб"

(инфраструктурный лист);

4) Извещение о проведении

закупок; Другие

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план график

закупок

-

Дернова Т.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг хода

реализации мероприятий по

созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб" в

соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Жукова Л.Н.

01.06.2023

10 05 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Акт Товарные накладные,

акты выполненных работ,

другое

-

Аверин Д.М.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

цифрового образования детей

Прочий тип документа

Разные

-

Жукова Л.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"IT-куб" в соответствии с

методическими рекомендациями"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Справка Справка о

выполнении мероприятия

-

Жукова Л.Н.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт

-

Жукова Л.Н.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб" "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Жукова Л.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведос

твенный

мониторинг

-

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи, другие

документы

-

Дернова Т.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реестр платежных

документов

-

Бабушкина

О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2023

01 03 --

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2023

02 04 --

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Разное

-

Жукова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Внутриведом

сственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Информационная

справка

-

Жукова Л.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на План закупок на

-

Аверин Д.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Внутриведом

тсвенный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

портале Госзакупкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Информационная

справка

-

Жукова Л.Н.

30.06.2024

06 07 .-

2.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

контракт

-

Аверин Д.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Госзакупки

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитическая справка

-

Жукова Л.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Жукова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

2.1.23

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка .

-

Дернова Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Справка Справка о

выполнении мероприятия

-

Дернова Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Реестр актов поставки

товара

-

Жукова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реестр платежных

документов

-

Бабушкина

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

42

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Васюхичева Е. В. Руководитель департамента Аверин Д. М. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Понкратова С. Г. Заместитель руководителя

департамента дошкольного,

общего, дополнительного

образования и кадрового

развития системы образования

Жукова Л. Н. 10

4 Руководитель проекта Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

5 Администратор Васюхичева Е. В. Руководитель департамента Аверин Д. М. 10

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Васюхичева Е. В. Руководитель департамента Аверин Д. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Баранцева Н. Ю. Заместитель руководителя Дернова Т. В. 10



10 Участник регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

11 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Стародубцева Е. В. Начальник управления учета

сводных бюджетных

назначений

Бабушкина О. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Фрицлер М. А. Начальник управления Сергеев Н. Ю. 10

14 Участник регионального

проекта

Сергеев Н. Ю. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Васюхичева Е. В. Руководитель департамента Аверин Д. М. 10

17 Участник регионального

проекта

Корчагина Е. А. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Баранцева Н. Ю. Заместитель руководителя Дернова Т. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Грицина О. А. Директор Дернова Т. В. 20



22 Участник регионального

проекта

Понкратова С. Г. Заместитель руководителя

департамента дошкольного,

общего, дополнительного

образования и кадрового

развития системы образования

Жукова Л. Н. 10

23 Участник регионального

проекта

Сергеев Н. Ю. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Фрицлер М. А. Начальник управления Сергеев Н. Ю. 10

25 Участник регионального

проекта

Стародубцева Е. В. Начальник управления учета

сводных бюджетных

назначений

Бабушкина О. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Гордиенко О. А. Заместитель начальника

управления

профессионального

образования и опережающей

подготовки кадров

Корчагина Е. А. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Баранцева Н. Ю. Заместитель руководителя Дернова Т. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Сергеев Н. Ю. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Янковская Е. Л. главный специалист Жукова Л. Н. 20

31 Участник регионального

проекта

Понкратова С. Г. Заместитель руководителя

департамента дошкольного,

общего, дополнительного

образования и кадрового

развития системы

Жукова Л. Н. 10



образования

32 Участник регионального

проекта

Фрицлер М. А. Начальник управления Сергеев Н. Ю. 10

33 Участник регионального

проекта

Стародубцева Е. В. Начальник управления учета

сводных бюджетных

назначений

Бабушкина О. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Васюхичева Е. В. Руководитель департамента Аверин Д. М. 10




