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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Омская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Омская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Омская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Заремба О.И. Заместитель Председателя Правительства Омской области

Трофимов Ю.В.Руководитель регионального проекта Министр культуры Омской области

Акимова О.Н.Администратор регионального проекта Заместитель Министра культуры Омской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

культуры и туризма"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

39,0000 2020

0,0000 111,000

0

119,000

0

85,0000 96,0000 111,000

0

121,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

29,0000 2020

0,0000 81,0000 100,000

0

38,0000 65,0000 71,0000 94,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 111,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 71,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 37,

000

0

39,

000

0

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 7

05 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. В 2021

году - 165, далее

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4,0000 2020

- -42,

000

0

44,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

Характеристика

регионального

результата. К

концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

не менее 40

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года

ежегодно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направляются

заявки в

Министерство

культуры РФ для

участия в

конкурсных

отборах.

1.2

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет проведена

реновация 16

региональных и

муниципальных

организаций

отрасли культуры.

Под реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

организаций

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительству,

модернизации,

капитальному

ремонту,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии,

новейшие
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инженерные и

коммуникационны

е системы.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

организациями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

Характеристика

регионального

результата. В 2020

– 2022 гг.

проведены работы

по реновации

(реконструкции)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здания районного

Дома культуры

"ТКДЦ "Север" в

г.Тара.

1.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет

реконструировано

46 региональных и

муниципальных

театров юного

зрителя и театров

кукол.

Реконструированн

ые театры станут

современными

объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Реконструкция

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

спектаклей. В

Российской

Федерации всего

насчитывается 150

театров юного

зрителя и театров

кукол. Благодаря

реализации

мероприятия

реконструкция и

(или) капитальный

ремонт будут

осуществлены в

31% из них.

 Характеристика

регионального

результата. К

концу 2023 года

капитально

отремонтирован

БУК «Омский

областной театр

юных зрителей

имени ХХ-летия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ленинского

комсомола».

Ремонтные работы

пройдут с 2021 по

2023 гг.

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

12,

000

0

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет создано

787 модельных

муниципальных

библиотек, в 2021

году - 151, далее

ежегодно по 110

единиц. Главные

задачи проекта: -

повышение

качества жизни и

доступность

культурных услуг

для всех слоев

населения;  -

предоставление

достоверной,

проверенной

информации в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2020

- -14,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

непосредственной

близости от места

жительства; -

равные

возможности для

городских и

сельских жителей в

доступе к

информации и

современным

технологиям; -

создание

комфортных

условий для

посещения

библиотек людям с

ограниченными

возможностями

здоровья;  -

предоставление

новых

возможностей для

образования и

самореализации;  -

формирование

нового

позитивного

имиджа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

библиотек России.

Созданные

модельные

библиотеки станут

культурно-

интеллектуальным

и центрами для

жителей своего

населенного

пункта благодаря

обновленным

книжным фондам,

современному

оборудованию,

доступу к сети

«Интернет» и НЭБ,

удобному

пространству для

чтения,

самообразования,

групповых занятий

и встреч. В

модельных

библиотеках

создается

доступная среда

для людей с ОВЗ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Таким образом,

развитие сети

модельных

библиотек

приведет к росту

интеллектуального

и культурного

развития населения

как в городских,

так и в сельских

поселениях.

 Проект направлен

на аудиторию всех

возрастов и

профессий.

Характеристика

регионального

результата. К

концу 2024 года

будет создано не

менее 12

модельных

муниципальных

библиотек в

муниципальных

районах Омской

области и городе

Омске. В 2020 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

– 4, в 2021 году – 3,

в 2022 году –  5.

Далее ежегодно

направляются

заявки в

Министерство

культуры РФ для

участия в

конкурсных

отборах на

создание

модельных

библиотек.

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

театры. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

и (или) капитально

отремонтировано

24 театра в 24

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе:

2023 г. - 4;

2024 г. - 20.

Мероприятие

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит

модернизировать

пространство и

увеличить

количество

посещений театров

в регионах

Российской

Федерации.

ва

1.6

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет оснащено

434

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 105, в 2023 году -

172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений

музеев.Характерис

тика

регионального

результата. С 2022

года ежегодно

направляются

заявки для участия

в конкурсном

отборе,

проводимом

Министерством

культуры РФ, на

предоставление

субсидий на

оснащение

муниципальных

музеев, что

позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

127 региональных

и муниципальных

театров,

расположенных в

крупных городах.

В 2023 году - 52, в

2024 году - 75.

 Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

2

Граждане Омской области получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а

также более широкий доступ к культурным ценностям

2.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Характеристика

регионального

результата. В 2019

году в Омской

области создана

муниципальная

модельная

библиотека за счет

средств областного

бюджета.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

2.2

Оснащены пианино

отечественного

производства детские

Единиц

а

- 50,

000

0

- - -

Характеристика

федерального

результата. В 2019

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школы искусств в

рамках совместной

программы

Минпромторга

России и

Минкультуры России

году закуплены

музыкальные

инструменты для

оснащения детских

школ искусств,

определенных

Министерством

культуры

Российской

Федерации в

субъектах

Российской

Федерации.

Министерством

промышленности и

торговли

Российской

Федерации

поставлено 900

пианино в детские

школы искусств.

 Характеристика

регионального

результата. В 2019

году в Омскую

область по

программе

Минпромторга

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России поставлены

50 пианино для

детских школ

искусств по видам

искусств

3

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

3.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 48,

000

0

56,

000

0

 

Характеристика

федерального

результата.

Проводится

ежегодный

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации на

строительство,

реконструкцию и

капитальный

ремонт культурно-

досуговых

учреждений в

сельской

местности, в

соответствии с

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

35,0000 2020

- -62,

000

0

69,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уточненными

бюджетными

ассигнованиями,

предусмотренными

на реализацию

мероприятия. При

строительстве

современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

) с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также помещения

для проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

читальным залом.

Реконструкция,

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

оборудованием.

 Критериями

отбора субъектов

Российской

Федерации для

предоставления

бюджетных

ассигнований из

федерального

бюджета являются:

- обеспеченность

субъекта

Российской

Федерации

сельскими

учреждениями куль

турно-досугового
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типа; - наличие в

региональной

программе

мероприятий по

созданию новых

учреждений

культурно-

досугового типа в

сельской

местности; -

наличие

утвержденной в

установленном

порядке проектно-

сметной

документации,

имеющей

положительное

заключение

государственной

экспертизы

проектной

документации и

положительное

заключение о

достоверности

определения

сметной стоимости
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекта

капитального

строительства (в

случае, если

проведение этой

экспертизы в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

является

обязательным), а

также наличие

сметы расходов на

капитальный

ремонт объектов,

утвержденной

уполномоченным

исполнительным

органом

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации

культурно-

досугового типа в

сельской

местности; -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 подтверждение

наличия

подготовленного

земельного участка

для создания

учреждений

культурно-

досугового типа в

сельской

местности; -

обязательство

субъекта

Российской

Федерации

обеспечить за счет

средств бюджета

субъекта

Российской

Федерации

благоустройство

прилегающей

территории

созданного

учреждения

культурно-

досугового типа в

сельской

местности,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подключение его к

инженерным сетям,

а также закупку и

установку

необходимого

немонтируемого

оборудования, не

предусмотренного

проектно-сметной

документацией. В

2021 году будет

осуществлена

реконструкция,

капитальный

ремонт не менее

154 сельских

культурно –

досуговых

объектов; в 2022

году –  100; в 2023

году – 100; в 2024

году –  100.

Характеристика

регионального

результата. С 2019

по 2024 годы

ежегодно

направляются
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заявки для участия

в конкурсном

отборе,

проводимом

Министерством

культуры РФ, на

предоставление

субсидий на

капитальный

ремонт,

строительство,

реконструкцию

домов культуры,

расположенных в

сельской

местности.

 Строительство,

реставрация и

капитальный

ремонт культурно-

досуговых

учреждений

способствует

расширению

перечня и

повышению

качества

предоставляемых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг, созданию

условий по

доступности

объектов культуры

жителям сельских

территорий. За

период с 2019 по

2024 гг.

планируется

капитально

отремонтировать

не менее 60 домов

культуры.

4

Граждане Омской области получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а

также более широкий доступ к культурным ценностям

4.1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол  на

территории Омской

области (подготовка

ПСД)

Единиц

а

- - - - -

Характеристика

регионального

результата. В 2019-

2020 годах за счет

областного

бюджета

обеспечена

подготовка

проектно-сметной

документации для

проведения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитального

ремонта БУК

«Омский

областной театр

юных зрителей

имени ХХ-летия

Ленинского

комсомола» в 2021

– 2023 гг.

недвижи

мого

имущест

ва

5

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

5.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 13,

000

0

29,

000

0

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будут созданы

условия для

повышения

качества

художественного

образования в 1810

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

13,0000 2020

- -29,

000

0

45,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Оснащение

каждого

образовательного

учреждения в

сфере культуры

зависит от

реализации тех или

иных

образовательных

программ, в связи с

чем

предусматривается

согласование с

Минкультуры

России перечней

образовательных

учреждений,

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов,

которые будут

приобретаться
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектами

Российской

Федерации в

рамках проекта.

Основание для

выделения

субъектам РФ

средств из

федерального

бюджета РФ для

приобретения

музыкальных

инструментов,

оборудования и

учебных

материалов:

наличие

потребности в

музыкальных

инструментах,

оборудовании и

учебных

материалах,

необходимых для

реализации

дополнительных

предпрофессиональ

ных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых программ в

области искусств в

ДШИ и основных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования в

училищах.

Субъекты РФ

самостоятельно

определяют ДШИ

и училища,

подлежащие

оснащению.

Характеристика

регионального

результата. К

концу 2024 года

обновлен парк

музыкальных

инструментов,

приобретены

специальное

оборудование и

расходные

материалы для 45

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций в

сфере культуры и

искусства (детских

музыкальных,

художественных

школ, школ

искусств, училищ)

(13

образовательных

организаций в

сфере культуры и

искусства в 2020

году, 16 - в 2022

году, 16 - в 2024

году).

5.2

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будет

реконструировано

или капитально

отремонтировано

100

муниципальных

музеев. В 2022 году

- 31, в 2023 году -

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2021

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

42, в 2024 году -

27. Проводится

ежегодный

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений

музеев.Характерис

тика

регионального

результата. С 2021

года ежегодно

направляются

заявки для участия

в конкурсном

отборе,

проводимом

Министерством

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры РФ, на

предоставление

субсидий на

капитальный

ремонт и

реконструкцию

муниципальных

музеев, позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

К 2024 году

планируется

завершение

капитального

ремонта 5

муниципальных

музеев.

5.3

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Единиц

а

- - - 18,

000

0

24,

000

0

Характеристика

федерального

результата. К

концу 2024 года

будут приобретены

604 автоклуба  с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

12,0000 2020

- -24,

000

0

24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

целью обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. Для

оснащения

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов)

используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями

по приобретению

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещенных

на официальном

сайте

Минкультуры

России.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер, а

также комплект,

включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

Характеристика

регионального

результата. К

концу 2022 года

будут приобретены

24 передвижных

многофункциональ

ных культурных

центра (автоклуба)

с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

28 397,9628 255,51 28 354,8028 553,67 0,00 113 561,940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.2

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

128 574,800,00 189 703,140,00 36 675,96 405 813,3850 859,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.3

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

бюджет субъекта1.3.1.1.

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

116 675,98122 764,88 122 873,9570 305,23 162 388,20 685 806,3390 798,09

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.4

0,000,00 0,000,00 18 801,02 52 984,7034 183,68

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 18 801,02 52 984,7034 183,68

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 18 801,02 52 984,7034 183,68

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 18 801,02 25 324,906 523,88

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 18 801,02 25 324,906 523,88

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 18 801,02 25 324,906 523,88

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.5

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00

местным бюджетам1.5.1.1.

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,0061 157,00 160 546,400,00 0,00 221 703,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.6

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

35 000,0025 510,20 15 204,080,00 0,00 95 714,2820 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.7

0,000,00 0,000,00 34 043,37 54 456,3320 412,96
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 34 043,37 54 456,3320 412,96

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 34 043,37 54 456,3320 412,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

1.8

0,000,00 0,000,00 86 559,29 86 559,290,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 86 559,29 86 559,290,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 86 559,29 86 559,290,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.9

56 853,9856 853,97 0,000,00 41 265,82 154 973,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

56 853,9856 853,97 0,000,00 41 265,82 154 973,770,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

56 853,9856 853,97 0,000,00 41 265,82 154 973,770,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

56 853,9837 755,10 0,000,00 41 265,82 135 874,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

56 853,9837 755,10 0,000,00 41 265,82 135 874,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

56 853,9837 755,10 0,000,00 41 265,82 135 874,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.10

4 466,710,00 0,000,00 0,00 70 096,4865 629,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

4 466,710,00 0,000,00 0,00 70 096,4865 629,77

бюджет субъекта1.10.1.1

.

4 466,710,00 0,000,00 0,00 70 096,4865 629,77

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

4 466,710,00 0,000,00 0,00 56 030,4051 563,69

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

4 466,710,00 0,000,00 0,00 56 030,4051 563,69

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

4 466,710,00 0,000,00 0,00 56 030,4051 563,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

1.11

236 724,490,00 68 381,530,00 0,00 573 118,58268 012,56
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

театры кукол

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

236 724,490,00 68 381,530,00 0,00 573 118,58268 012,56

бюджет субъекта1.11.1.1

.

236 724,490,00 68 381,530,00 0,00 573 118,58268 012,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Граждане Омской области получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях

культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

2.1

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,003 100,00 0,00 3 100,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол  на территории Омской

области (подготовка ПСД)

2.2

0,003 350,00 0,003 745,00 0,00 7 095,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,003 350,00 0,003 745,00 0,00 7 095,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,003 350,00 0,003 745,00 0,00 7 095,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

105 703,90 297 891,56 585 063,90 606 693,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

549 896,54 379 733,66 2 524 983,48

105 703,90 606 693,92297 891,56 585 063,90 549 896,54 379 733,66 2 524 983,48

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 859,48

0,000,000,000,000,00

1.3. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 798,09

0,000,000,000,000,00

1.4. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 183,68

0,000,000,000,000,00

1.5. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 412,96

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 629,77

0,000,000,000,000,00

1.11. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268 012,56

0,000,000,000,000,00

2 Граждане Омской области получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,

а также более широкий доступ к культурным ценностям

2.1. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол  на территории Омской

области (подготовка ПСД)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 896,53

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 

1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных

объектов организаций культуры» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, созданных

(реконструированных) и капитально отремонтированных. В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе, муниципальные

библиотеки, детские театры. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. 2. Базовое значение показателя регионального проекта

«Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по

итогам 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств по видам искусств и

училищ, получивших оборудование в 2017 году. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 3.

Базовое значение показателя регионального проекта "Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры" сформировано на основании

совокупных данных за 2017 год по числу посещений учреждений культуры региона и составляет 13416,38 тыс. посещений. В расчет включены посещения

платных культурно-массовых мероприятий домов культуры и бесплатных посещений мероприятий, проводимых автоклубами, библиотек, музеев, театров,

концертных организаций и коллективов, зрителей отечественных фильмов, цирка, парков культуры и отдыха. Также в расчет включены участники клубных

формирований, учащиеся детских школ искусств и училищ.

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будут

приобретены 604 автоклуба

с целью обеспечения

доступности услуг

культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. Для

оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

"типовой комплект

оборудования",

определенный

методическими

рекомендациями по

приобретению

Акимова О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов), размещенных

на официальном сайте

Минкультуры России.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер, а также

комплект, включающий

звуковое, световое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование.

 

Характеристика

регионального результата.

К концу 2022 года будут

приобретены 24

передвижных

многофункциональных

культурных центра

(автоклуба)  с целью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Акимова О.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.2

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»"

Постановление Внесение

изменений в постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 № 251

-п «Об утверждении

государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и

туризма»

-

Акимова О.Н.

15.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Акимова О.Н.

01.04.2021

08 09 По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий местным

бюджетам из областного

бюджета за счет бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Министерству культуры

Омской области

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства РФ "О

внесении изменений в

государственную

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программу Российской

Федерации "Развитие

культуры"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

01.12.2021

07 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.10

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

02 04 По данным

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Министерств

а культуры

Омской

области

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

Постановление

Постановление

Правительства Омской

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

11 13 По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий местным бюджетам из

областного бюджета за счет

бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству

культуры Омской области",

значение: 0.0000

области а культуры

Омской

области

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Омской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 705

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. В 2021 году - 165,

далее ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

Трофимов

Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Характеристика

регионального результата.

 К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано не менее

40 региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года ежегодно

направляются заявки в

Министерство культуры РФ

для участия в конкурсных

отборах.

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

государственных экспертиз

-

Севостьянова

С.А.

01.02.2021

01 03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской

области

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянова

С.А.

01.02.2021

13 15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику

(Колосовская ДШИ)"

Прочий тип документа

Свидетельство на право

собственности

-

Севостьянова

С.А.

01.04.2021

14 13 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий местным

бюджетам из областного

бюджета за счет бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Министерству культуры

Омской области

-

Севостьянова

С.А.

01.05.2021

16 15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2021

03 05 По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а культуры

Омской

области

1.2.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2021

07 09 --

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства РФ

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2021

11 13 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.12

Контрольная точка "Земельный Прочий тип документа

-

Севостьянова

31.12.2022

Взаимо 02 По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Свидетельство на землюС.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.2.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

государственных экспертиз

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

01 03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

02 04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

03 05 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

04 06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.17

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

05 07 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

06 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

07 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

08 10 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской

области

1.2.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

09 11 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

13 15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Свидетельство на землю

-

Севостьянова

С.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Севостьянова

С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.28

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Севостьянова

С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.29

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

-

Севостьянова

С.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области"

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту

детских школ искусств "

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.06.2023

19 21 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.08.2023

20 22 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 октября 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Севостьянова

С.А.

30.10.2023

21 15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Севостьянова

С.А.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Омской

области

1.3

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 

Характеристика

федерального результата.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на

строительство,

реконструкцию и

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности, в соответствии с

уточненными бюджетными

ассигнованиями,

предусмотренными на

реализацию мероприятия.

При строительстве

современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый) с

Акимова О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещения для проведения

занятий кружков и студий.

В зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом.  Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения оборудованием.

 Критериями отбора

субъектов Российской

Федерации для

предоставления бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

являются:

- обеспеченность субъекта

Российской Федерации

сельскими

учреждениями культурно-

досугового типа; - наличие

в региональной программе

мероприятий по созданию

новых учреждений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурно-досугового типа

в сельской местности; -

наличие утвержденной в

установленном порядке

проектно-сметной

документации, имеющей

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

положительное заключение

о достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального строительства

(в случае, если проведение

этой экспертизы в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

является обязательным), а

также наличие сметы

расходов на капитальный

ремонт объектов,

утвержденной

уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

субъекта Российской

Федерации культурно-

досугового типа в сельской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности; - подтверждение

наличия подготовленного

земельного участка для

создания учреждений

культурно-досугового типа

в сельской местности; -

обязательство субъекта

Российской Федерации

обеспечить за счет средств

бюджета субъекта

Российской Федерации

благоустройство

прилегающей территории

созданного учреждения

культурно-досугового типа

в сельской местности,

подключение его к

инженерным сетям, а также

закупку и установку

необходимого

немонтируемого

оборудования, не

предусмотренного

проектно-сметной

документацией. В 2021 году

будет осуществлена

реконструкция,

капитальный ремонт не

менее 154 сельских

культурно – досуговых

объектов; в 2022 году –
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

100; в 2023 году – 100; в

2024 году –  100.

Характеристика

регионального результата.

С 2019 по 2024 годы

ежегодно направляются

заявки для участия в

конкурсном отборе,

проводимом

Министерством культуры

РФ, на предоставление

субсидий на капитальный

ремонт, строительство,

реконструкцию домов

культуры, расположенных в

сельской местности.

 Строительство,

реставрация и капитальный

ремонт культурно-

досуговых учреждений

способствует расширению

перечня и повышению

качества предоставляемых

услуг, созданию условий по

доступности объектов

культуры жителям сельских

территорий. За период с

2019 по 2024 гг.

планируется капитально

отремонтировать не менее

60 домов культуры.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Акимова О.Н.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство на право

собственности

-

Акимова О.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

01.02.2021

13 15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Акимова О.Н.

01.05.2021

14 15 По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий местным

бюджетам из областного

бюджета за счет бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Министерству культуры

Омской области

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.3.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

государственных экспертиз

-

Акимова О.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства РФ "О

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации "Развитие

культуры"

-

Акимова О.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

31.12.2021

14 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

строительно-монтажных

работ

-

Акимова О.Н.

31.12.2021

01 06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Акимова О.Н.

31.12.2021

04 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.09.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Омской

области

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

14 16 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.16

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

утверждении государственной

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

16 18 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»",

значение: 0.0000

области

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

субсидий местным бюджетам из

областного бюджета за счет

бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству

культуры Омской области",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

17 19 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Омской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Акимова О.Н.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Свидетельство на право

собственности

-

Акимова О.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.21

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Акимова О.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

21 По данным

мониторинга

-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнения мероприятия по

итогам 1 квартала 2023 года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Омской

области

1.3.23

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

-

Акимова О.Н.

28.04.2023

18 21 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту домов

культуры "

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по капитальному

ремонту домов культуры

-

Акимова О.Н.

30.06.2023

29 21 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

22 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

итогам 3 квартала 2023 года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.09.2023

21 28 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг технической

готовности объектов "

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.30

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

государственных экспертиз

-

Акимова О.Н.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Акимова О.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.3.32

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.34

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет Министерства

-

Акимова О.Н.

30.06.2024

Взаимо Взаимо По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет по итогам 2 квартала 2024

года"

культуры Омской областисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.3.35

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.3.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акимова О.Н.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023 году

- 172, в 2024 году - 157.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений

музеев.Характеристика

регионального результата.

 С 2022 года ежегодно

направляются заявки для

участия в конкурсном

отборе, проводимом

Министерством культуры

РФ, на предоставление

субсидий на оснащение

муниципальных музеев, что

позволит модернизировать

пространство, а также

Бакулина С.Д.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличить количество

посещений музеев

1.4.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Смелякова

А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.2

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

-

Смелякова

А.В.

28.04.2023

06 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет Министерства

-

Смелякова

30.06.2023

07 10 По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 июня 2023 года"

культуры Омской областиА.В. мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.5

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 октября 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.10.2023

07 04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Смелякова

А.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.8

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.9

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Омской

области

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Бакулина С.Д.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Смелякова

А.В.

31.12.2024

01 03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.4.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Смелякова

А.В.

31.12.2024

02 04 По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Федерации межбюджетных

трансфертов

а культуры

Омской

области

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Смелякова

А.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.5

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будет

проведена реновация 16

региональных и

муниципальных

организаций отрасли

культуры. Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

организаций отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

Трофимов

Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

благоустройству с целью

создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

которые смогут

использовать

мультимедийные

технологии, новейшие

инженерные и

коммуникационные

системы. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

организациями отрасли

культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

динамику посещаемости.

Характеристика

регионального результата.

 В 2020 – 2022 гг.

проведены работы по

реновации (реконструкции)

здания районного Дома

культуры "ТКДЦ "Север" в

г.Тара.

1.5.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

завершение строительно-

монтажных работ

-

Акимова О.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.5.2

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Акимова О.Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа КС-

2, КС-3

-

Акимова О.Н.

30.04.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Акимова О.Н.

30.04.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.5.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Акимова О.Н.

30.04.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы по регистрации

права на объект

недвижимого имущества

-

Акимова О.Н.

30.04.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будет

создано 787 модельных

муниципальных библиотек,

в 2021 году - 151, далее

ежегодно по 110 единиц.

 Главные задачи проекта: -

повышение качества жизни

и доступность культурных

услуг для всех слоев

населения;  -

предоставление

достоверной, проверенной

Сиверин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации в

непосредственной близости

от места жительства; -

равные возможности для

городских и сельских

жителей в доступе к

информации и

современным технологиям;

- создание комфортных

условий для посещения

библиотек людям с

ограниченными

возможностями здоровья;  -

предоставление новых

возможностей для

образования и

самореализации;  -

формирование нового

позитивного имиджа

современных библиотек

России. Созданные

модельные библиотеки

станут культурно-

интеллектуальными

центрами для жителей

своего населенного пункта

благодаря обновленным

книжным фондам,

современному

оборудованию, доступу к

сети «Интернет» и НЭБ,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

удобному пространству для

чтения, самообразования,

групповых занятий и

встреч. В модельных

библиотеках создается

доступная среда для людей

с ОВЗ. Таким образом,

развитие сети модельных

библиотек приведет к росту

интеллектуального и

культурного развития

населения как в городских,

так и в сельских

поселениях. Проект

направлен на аудиторию

всех возрастов и профессий.

Характеристика

регионального результата.

 К концу 2024 года будет

создано не менее 12

модельных муниципальных

библиотек в

муниципальных районах

Омской области и городе

Омске. В 2020 году – 4, в

2021 году – 3, в 2022 году –

  5. Далее ежегодно

направляются заявки в

Министерство культуры РФ

для участия в конкурсных

отборах на создание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модельных библиотек.

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.2

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»"

Постановление Внесение

изменений в постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 № 251

-п «Об утверждении

государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и

туризма»

-

Сиверин М.А.

15.03.2021

03 02 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

иных межбюджетных

трансфертов местным

бюджетам из областного

бюджета на финансовое

-

Сиверин М.А.

01.04.2021

05 04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение расходных

обязательств

муниципальных

образований Омской

области в сфере культуры

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства РФ

-

Сиверин М.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.6

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2022

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

09 По данным

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Омской

области

1.6.7

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.8

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.09.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

02 04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

03 07 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.12

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

04 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»",

значение: 0.0000

Омской

области

1.6.13

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета на

финансовое обеспечение

расходных обязательств

муниципальных образований

Омской области в сфере

культуры", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

07 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.14

Контрольная точка "Заключено

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету Омской

области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Сиверин М.А.

15.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.15

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

-

Сиверин М.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области", Единица

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Омской

области

1.6.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Сиверин М.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30 мая 2023 года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.08.2023

09 11 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30 сентября 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.6.20

Контрольная точка "Размещены

информационный материалы

(баннеры) в целях

информирования населения

Омской области о реализации

мероприятия"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

15.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.7

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года будет

оснащено 127

региональных и

муниципальных театров,

расположенных в крупных

городах. В 2023 году - 52, в

2024 году - 75.

 Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

Трофимов

Ю.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

1.7.1

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

-

Трофимов

Ю.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.7.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Трофимов

Ю.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Трофимов

Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Трофимов

Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

02 По данным

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Омской

области

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.8

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные театры"

К концу 2024 года будет

реконструировано и (или)

капитально

отремонтировано 24 театра

в 24 субъектах Российской

Федерации, в том числе:

2023 г. - 4;

2024 г. - 20.

Мероприятие позволит

Трофимов

Ю.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизировать

пространство и увеличить

количество посещений

театров в регионах

Российской Федерации.

вует вует

1.8.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Омской

области

-

Трофимов

Ю.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.8.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Трофимов

Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.8.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Трофимов

Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

По данным

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а культуры

Омской

области

1.8.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Трофимов

Ю.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-



112

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Трофимов

Ю.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будут

созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 1810

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами. Оснащение

каждого образовательного

учреждения в сфере

культуры зависит от

реализации тех или иных

Сиверин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных программ,

в связи с чем

предусматривается

согласование с

Минкультуры России

перечней образовательных

учреждений, музыкальных

инструментов,

оборудования и материалов,

которые будут

приобретаться субъектами

Российской Федерации в

рамках проекта. Основание

для выделения субъектам

РФ средств из федерального

бюджета РФ для

приобретения музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов: наличие

потребности в музыкальных

инструментах,

оборудовании и учебных

материалах, необходимых

для реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных

программ в области

искусств в ДШИ и

основных образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ среднего

профессионального

образования в училищах.

Субъекты РФ

самостоятельно определяют

ДШИ и училища,

подлежащие оснащению.

Характеристика

регионального результата.

 К концу 2024 года

обновлен парк

музыкальных

инструментов, приобретены

специальное оборудование

и расходные материалы

для 45 образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных школ,

школ искусств, училищ) (13

образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства в

2020 году, 16 - в 2022 году,

16 - в 2024 году).

1.9.1

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Омской

области

1.9.2

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.3

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2022

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

02 04 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.7

Контрольная точка "Внесены Постановление Внесение

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

06 10 По данным-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»",

значение: 0.0000

изменений в постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 № 251

-п «Об утверждении

государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и

туризма»

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

10 12 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.9

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

субсидий местным бюджетам из

областного бюджета за счет

бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству

культуры Омской области",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.10

Контрольная точка " Внесены

изменения в постановление

Правительства Омской области

от 15.10.2013 № 251-п «Об

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области

-

Сиверин М.А.

30.01.2024

06 11 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и туризма»"

Омской

области

1.9.11

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

субсидий местным бюджетам из

областного бюджета за счет

бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству

культуры Омской области"

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий местным

бюджетам из областного

бюджета за счет бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Министерству культуры

Омской области

-

Сиверин М.А.

15.02.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сиверин М.А.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.13

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 1 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.03.2024

05 10 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской

области

1.9.14

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 2 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.15

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам 3 квартала 2024

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Сиверин М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.9.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сиверин М.А.

31.12.2024

05 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.9.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сиверин М.А.

31.12.2024

11 10 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.10

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

Характеристика

федерального результата. К

концу 2024 года будет

реконструировано или

капитально

отремонтировано 100

муниципальных музеев. В

2022 году - 31, в 2023 году -

42, в 2024 году - 27.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Акимова О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений

музеев.Характеристика

регионального результата.

С 2021 года ежегодно

направляются заявки для

участия в конкурсном

отборе, проводимом

Министерством культуры

РФ, на предоставление

субсидий на капитальный

ремонт и реконструкцию

муниципальных музеев,

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев. К 2024

году планируется

завершение капитального

ремонта 5 муниципальных

музеев.

1.10.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Омской области и

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Омской

-

Смелякова

А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

08 По данным

мониторинга

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями, функции и

полномочия учредителя которых

осуществляет Министерство

культуры Омской области"

областирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а культуры

Омской

области

1.10.2

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

-

Смелякова

А.В.

28.04.2023

07 09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.10.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение работ

по капитальному ремонту

муниципальных музеев"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.06.2023

08 10 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.08.2023

07 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.10.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 октября 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Смелякова

А.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Смелякова

А.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11

Результат "Реконструированы и ХарактеристикаТрофимов

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо По даннымНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

федерального результата. К

концу 2024 года будет

реконструировано 46

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя и театров

кукол. Реконструированные

театры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Реконструкция

будет способствовать

увеличению качества и

объемов спектаклей. В

Российской Федерации

всего насчитывается 150

театров юного зрителя и

театров кукол. Благодаря

реализации мероприятия

реконструкция и (или)

капитальный ремонт будут

осуществлены в 31% из

них.

 Характеристика

регионального результата.

К концу 2023 года

капитально отремонтирован

Ю.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области



125

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

БУК «Омский областной

театр юных зрителей имени

ХХ-летия Ленинского

комсомола». Ремонтные

работы пройдут с 2021 по

2023 гг.

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Акимова О.Н.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

31.12.2021

15 17 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Акимова О.Н.

30.03.2022

16 18 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.11.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

31.12.2022

17 02 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.5

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

культуры Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц Министерства

культуры Омской области, а

также государственных

учреждений Омской области,

функции и полномочия

учредителя которых осуществляет

Министерство культуры Омской

области", Единица

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области, а также

государственных

учреждений Омской

области, функции и

полномочия учредителя

которых осуществляет

Министерство культуры

Омской области

-

Акимова О.Н.

28.02.2023

18 20 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 28 апреля 2023

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Мальцев М.Н.

28.04.2023

19 21 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" Омской

области

1.11.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

30.04.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Мальцев М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 июля 2023 года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Мальцев М.Н.

30.06.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.11.1

0

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

исполнения мероприятия по

состоянию на 30 августа 2023

года"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области

-

Мальцев М.Н.

30.08.2023

21 05 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.1

1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключенные контракты,

договоры на поставку

оборудования

-

Мальцев М.Н.

31.10.2023

04 06 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.1

2

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет об установке

оборудования

-

Мальцев М.Н.

01.12.2023

05 07 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

1.11.1

3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о введении

оборудования в

эксплуатацию

-

Мальцев М.Н.

15.12.2023

06 08 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской

области

1.11.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

30.12.2023

07 12 По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

-

2

Граждане Омской области получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,

а также более широкий доступ к культурным ценностям

2.1

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

Характеристика

регионального результата.

 В 2019 году в Омской

области создана

муниципальная модельная

библиотека за счет средств

областного бюджета.

Сиверин М.А.

01.01.2019 01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области о

закреплении статуса

модельной библиотеки

-

Сиверин М.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о создании

библиотеки модельного

стандарта

-

Сиверин М.А.

01.12.2019

05 07 --

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Создана модельная

библиотека, получены

необходимые документы

для дальнейшей работы

-

Сиверин М.А.

01.12.2019

06 08 --

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области»

-

Сиверин М.А.

01.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Оснащены пианино

отечественного производства

детские школы искусств в рамках

совместной программы

Минпромторга России и

Характеристика

федерального результата.

В 2019 году закуплены

музыкальные инструменты

для оснащения детских

Ежова В.Ф.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минкультуры России" школ искусств,

определенных

Министерством культуры

Российской Федерации в

субъектах Российской

Федерации. Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации поставлено 900

пианино в детские школы

искусств.

 Характеристика

регионального результата.

В 2019 году в Омскую

область по программе

Минпромторга России

поставлены 50 пианино для

детских школ искусств по

видам искусств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области» от 29

июля 2019 года № 408-рм

-

Ежова В.Ф.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку

-

Ежова В.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет Министерства

культуры Омской области о

получении инструментов

-

Ежова В.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приёма

оборудования

-

Сиверин М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол на

территории Омской области

(подготовка ПСД)"

Характеристика

регионального результата.

В 2019-2020 годах за счет

областного бюджета

обеспечена подготовка

проектно-сметной

документации для

проведения капитального

ремонта БУК «Омский

областной театр юных

зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола» в

2021 – 2023 гг.

Акимова О.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

По данным

мониторинга

Министерств

а культуры

Омской

области

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области»

-

Акимова О.Н.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет о подготовке

-

Акимова О.Н.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

проектно-сметной

документации на

капитальный ремонт БУК

Омской области «Омский

областной театр юных

зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Внесение

изменений в постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 № 251

-п «Об утверждении

государственной

программы Омской области

«Развитие культуры и

туризма»

-

Акимова О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

ПСД на капитальный

ремонт БУК Омской

области «Омский областной

театр юных зрителей имени

ХХ-летия Ленинского

комсомола» в 2023-2024

годах

-

Акимова О.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Акимова О.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Омская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Горьковский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Любинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Богословское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Ореховское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Степнинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Тарский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Русско-Полянский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Москаленский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Большереченский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Колосовский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Яманское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Тарский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Нововаршавский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Муромцевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Москаленский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Марьяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Крутинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Колосовский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Таврический муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Оконешниковский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Исилькульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Черлакский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Тюкалинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Русско-Полянский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Кормиловский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Калачинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Горьковский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Седельниковский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 0,00000,0000город Омск 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Омская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 12

2020

- - - 18,00 24,00 24,00 - -24,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

12

2020

- - - --- 6,00- -

Калачинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Кормиловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Тюкалинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Черлакский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Оконешниковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Горьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 4

2020

- - - 37,00 42,00 44,00 - -39,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

4

2020

- - - --- 2,00- -

Колосовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Горьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 35

2020

- - - 48,00 62,00 69,00 - -56,00



141

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

35

2020

- - - --- 8,00- -

Русско-Полянский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Любинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Яманское Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Ореховское Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Москаленский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Степнинское Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Богословское Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Большереченский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Справочно: в целом по субъекту Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --- 1,00- -

Тарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 4

2020

- - - 7,00 14,00 14,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

4

2020

- - - --- 5,00- -

Таврический муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Тарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Седельниковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Исилькульский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Оконешниковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 13

2020

- - - 13,00 29,00 45,00 - -29,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

13

2020

- - - --- 16,00- -

Марьяновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Кормиловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Колосовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Крутинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Москаленский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Черлакский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

город Омск Единица 0

2020

- - - 6,00 - - - --

Тюкалинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Муромцевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Русско-Полянский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Нововаршавский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 5,00 5,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -1,00- -- -

Тюкалинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20

2 Администратор регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 33

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

4 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры

России

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ежова В. Ф. Главный специалист Сиверин М. А. 30

6 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30



8 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на территории

Омской области (подготовка ПСД)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Мальцев М. Н. Директор БУК «Омский

областной театр юных

зрителей имени XX-летия

Ленинского комсомола»

Трофимов Ю. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Севостьянова С. А. Главный специалист -

аналитик

Акимова О. Н. 33

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20

13 Участник регионального

проекта

Севостьянова С. А. Главный специалист -

аналитик

Акимова О. Н. 33

14 Участник регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 33

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Севостьянова С. А. Главный специалист -

аналитик

Акимова О. Н. 33

Технически оснащены муниципальные музеи

17 Ответственный за достижение Бакулина С. Д. Заместитель Министра Трофимов Ю. В. 20



результата регионального

проекта

культуры Омской области

18 Участник регионального

проекта

Смелякова А. В. Главный специалист

управления по развитию

туризма

Винокурова В. В. 20

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 50

20 Участник регионального

проекта

Котелкина Н. Б. Директор - 15

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

22 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20

24 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры

25 Ответственный за достижение

результата регионального

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20



проекта

26 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

28 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

29 Участник регионального

проекта

Ежова В. Ф. Главный специалист Сиверин М. А. 30

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 33

31 Участник регионального

проекта

Севостьянова С. А. Главный специалист -

аналитик

Акимова О. Н. 33

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20

33 Участник регионального

проекта

Мальцев М. Н. Директор БУК «Омский

областной театр юных

зрителей имени XX-летия

Ленинского комсомола»

Трофимов Ю. В. 20



34 Участник регионального

проекта

Трофимов Ю. В. Министр культуры Омской

области

Хоценко В. П. 20


