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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Заев А.А.

Заместитель Председателя Правительства Омской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Пестряков Д.А.Руководитель регионального проекта Первый заместитель Министра

Пестряков Д.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

транспортной системы в Омской области"

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных

дорог, пассажирского транспорта в Омской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(увеличение

относительно

базового значения

2017 года).

Нарастающий итог

Процен

т

- 217

,39

00

228

,99

00

236

,23

00

244

,93

00

Ежегодно

собственниками

автомобильных

дорог совместно с

представителями

Госавтоинспекции

определяются

участки установки

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

наиболее опасных

участках

автомобильных

дорог

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения.

Финансирование

мероприятия

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -281

,16

00

284

,06

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляется в

рамках

региональных

проектов

"Безопасность

дорожного

движения",

"Региональная и

местная дорожная

сеть",

государственной

программы Омской

области "Развитие

транспортной

системы в Омской

области",

государственной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

транспортной

системы". В рамках

указанного

результата

осуществляется

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

мероприятий в

части установки

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах.

Количество

стационарных

камер увеличено не

менее чем

до 284,06 % от

базового

количества 2017

года

1.2

Внедрена

интеллектуальная

транспортная

система,

предусматривающая

автоматизацию

процессов управления

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В целях

сокращения

аварийности,

повышения

эффективности

общественного

транспорта и

грузоперевозок,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожным движением

в Омской городской

агломерации

обеспечения общей

транспортной

безопасности, а

также улучшения

экологических

показателей

обеспечено

внедрение

интеллектуальной

транспортной

системы

1.3

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- 9,0

000

9,0

000

9,0

000

9,0

000

Обеспечена

установка и

обслуживание 16

автоматизированн

ых систем

весогабаритного

контроля

транспортных

средств (далее -

АПВГК) на

дорогах Омской

области, в том

числе проведена

работа по ремонту

участков

автомобильных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -16,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорог, на которых

организовано

размещение

АПВГК. Места

размещения

АПВГК

определены исходя

из результатов

анализа

передвижения

грузовых

транспортных

средств по

территории

региона
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещены автоматические пункты

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

434 147,55176 000,00 446 840,0044 000,00 84 623,87 1 468 146,42282 535,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

434 147,55176 000,00 446 840,0044 000,00 84 623,87 1 468 146,42282 535,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

434 147,55176 000,00 446 840,0044 000,00 84 623,87 1 468 146,42282 535,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена интеллектуальная транспортная

система, предусматривающая

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в Омской

городской агломерации

1.2

0,000,00 0,000,00 98 677,10 249 723,00151 045,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 98 677,10 249 723,00151 045,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 98 677,10 249 723,00151 045,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

44 000,00 176 000,00 446 840,00 434 147,55

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

433 580,90 183 300,97 1 717 869,42

44 000,00 434 147,55176 000,00 446 840,00 433 580,90 183 300,97 1 717 869,42

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещены автоматические пункты

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

0,00 23 544,58 47 089,17 70 633,75 94 178,33 117 722,9

1

282 535,00

235 445,8

3

211 901,2

5

188 356,6

6

164 812,0

8

141 267,5

0

1.2. Внедрена интеллектуальная

транспортная система,

предусматривающая автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в Омской городской

агломерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 045,90

151 045,9

0

151 045,9

0

151 045,9

0

100 000,0

0

50 000,00

ИТОГО:

0,00 23 544,58 47 089,17 70 633,75 94 178,33 117 722,9

1

433 580,90

386 491,7

3

362 947,1

5

339 402,5

6

264 812,0

8

191 267,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Обеспечена установка и

обслуживание 16

автоматизированных

систем весогабаритного

контроля транспортных

средств (далее - АПВГК) на

дорогах Омской области, в

том числе проведена работа

по ремонту участков

автомобильных дорог, на

которых организовано

размещение АПВГК. Места

размещения АПВГК

определены исходя из

результатов анализа

передвижения грузовых

транспортных средств по

территории региона

Пестряков

Д.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по размещению

автоматических пунктов

Справка о проделанной

работе

-

Минуллин Р.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по размещению

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Справка о проделанной

работе

-

Минуллин Р.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по размещению

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Справка о проделанной

работе

-

Минуллин Р.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по размещению

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Справка о проделанной

работе

-

Минуллин Р.Г.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по размещению

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Справка о проделанной

работе

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Размещено

16 автоматических пунктов

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального и местного

значения в 2022 году согласно

целевым показателям

регионального проекта и

 

-

Минуллин Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным пунктам

весогабаритного контроля

(накопленным итогом)",

значение: 16.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области "

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"Эталон"

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области"

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

28.04.2023

05 07 СОУ

"Эталон"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области"

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

30.06.2023

06 08 СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области "

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг функционирования

16 пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК), размещенных

на территории Омской области "

Отчет о результатах

мониторинга

функционирования АПВГК

-

Пестряков

Д.А.

29.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Размещены

16 автоматических пунктов

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального и местного

значения в 2024 году согласно

целевым показателям

регионального проекта

(накопленным итогом)",

значение: 16.0000, Штука

Отчет Обеспечена

установка и обслуживание

не менее 16

автоматизированных

систем весогабаритного

контроля транспортных

средств (далее - АПВГК) на

дорогах Омской области, в

том числе проведена работа

по ремонту участков

автомобильных дорог, на

которых планировалось

обеспечить размещение

АПВГК. Места размещения

АПВГК определены исходя

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из результатов анализа

передвижения грузовых

транспортных средств по

территории региона"

1.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения (увеличение

относительно базового значения

2017 года)"

Ежегодно собственниками

автомобильных дорог

совместно с

представителями

Госавтоинспекции

определяются участки

установки камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

наиболее опасных участках

Пестряков

Д.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорог

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Финансирование

мероприятия

осуществляется в рамках

региональных проектов

"Безопасность дорожного

движения", "Региональная

и местная дорожная сеть",

государственной

программы Омской области

"Развитие транспортной

системы в Омской

области", государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

транспортной системы". В

рамках указанного

результата осуществляется

мониторинг реализации

соответствующих

мероприятий в части

установки стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах.

Количество стационарных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

камер увеличено не менее

чем до 284,06 % от базового

количества 2017 года

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по увеличению

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения "

Отчет о проделанной работе

-

Минуллин Р.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по увеличению

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения "

Отчет о проделанной работе

-

Минуллин Р.Г.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по увеличению

количества стационарных камер

Отчет о проделанной работе

-

Минуллин Р.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по увеличению

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения "

Отчет о проделанной работе

-

Минуллин Р.Г.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг проведения

мероприятий по увеличению

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения "

Справка о проделанной

рботе

-

Минуллин Р.Г.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

установка стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения согласно динамике

достижения целевого показателя

в текущем году от базового

количества 2017 года (69 шт.)"

 

-

Минуллин Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений

-

Пестряков

Д.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений

-

Пестряков

Д.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений

-

Пестряков

Д.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений

-

Пестряков

Д.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

Отчет о результатах

мониторинга реализации

мероприятий по установке

стационарных камер

-

Пестряков

Д.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах"

фотовидеофиксации

нарушений

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения", значение: 7.0000,

Единиц

Отчет о реализации

мероприятий по установке

камер стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в 2023

году

-

Пестряков

Д.А.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

установка стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения согласно динамике

достижения целевого показателя

в текущем году от базового

количества 2017 года (69 шт.)"

Отчет Ежегодно

собственниками

автомобильных дорог

совместно с

представителями

Госавтоинспекции

определяются участки

установки камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

наиболее опасных участках

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорог

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Финансирование

мероприятия

осуществляется в рамках

региональных проектов

"Безопасность дорожного

движения", "Региональная

и местная дорожная сеть",

государственной

программы Омской области

"Развитие транспортной

системы в Омской

области", государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

транспортной системы". В

рамках указанного

результата осуществляется

мониторинг реализации

соответствующих

мероприятий в части

установки стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечена

установка стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения согласно динамике

достижения целевого показателя

в текущем году от базового

количества 2017 года (69 шт.)"

Отчет Ежегодно

собственниками

автомобильных дорог

совместно с

представителями

Госавтоинспекции

определяются участки

установки камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

наиболее опасных участках

автомобильных дорог

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Финансирование

мероприятия

осуществляется в рамках

региональных проектов

"Безопасность дорожного

движения", "Региональная

и местная дорожная сеть",

государственной

программы Омской области

"Развитие транспортной

системы в Омской

области", государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

-

Пестряков

Д.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортной системы". В

рамках указанного

результата осуществляется

мониторинг реализации

соответствующих

мероприятий в части

установки стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

1.3

Результат "Внедрена

интеллектуальная транспортная

система, предусматривающая

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в Омской городской

агломерации"

В целях сокращения

аварийности, повышения

эффективности

общественного транспорта

и грузоперевозок,

обеспечения общей

транспортной безопасности,

а также улучшения

экологических показателей

обеспечено внедрение

интеллектуальной

транспортной системы

Пестряков

Д.А.

01.01.2023 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Пестряков

Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Пестряков

Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Пестряков

Д.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

2 Администратор регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

4 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения (увеличение относительно базового значения 2017 года)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5

6 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 1

Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Омской городской

агломерации



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестряков Д. А. Первый заместитель Министра - 5


