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муниципальных образований Омской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

0,0000 2020

0,0000 0,0000 17,0000 17,0000 33,0000 50,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

48,0000 2020

0,0000 48,0000 89,0000 186,000

0

292,000

0

401,000

0

491,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

0,0000 2020

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

142,0000 2020

0,0000 142,000

0

149,000

0

156,000

0

164,000

0

171,000

0

180,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 27,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

9,8000 2020

0,0000 9,8000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

324,0

000

324,0

000

324,0

000

324,0

000

324,0

000

330,0

000

Единица 401,0000

401,0

000

390,0

000

370,0

000

350,0

000

340,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 3,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 171,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



6

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

20,50

00

20,50

00

20,50

00

20,50

00

20,50

00

22,00

00

Процент 25,0000

23,00

00

23,00

00

23,00

00

22,00

00

22,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 Обеспечена

своевременная

актуализация

государственной

программы Омской

области

"Формирования

комфортной

городской среды",

утвержденной

постановлением

Правительства

Омской области от

31 августа 2017

года № 248-п, в

том числе

актуализирован

адресный перечень

территорий

(перечень

уточняется по

результатам

проведения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

голосования по

отбору

общественных

территорий)

1.2

Создан и действуют

региональные Центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В целях содействия

в формировании

комфортной

городской среды,

путем проектного,

экспертного,

информационного

и методического

обеспечения, а

также в целях

подготовки и

реализации

проектов в сфере

развития

территории

обеспечено

создание и

функционирование

регионального

центра

компетенций по

вопроса городской

среды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

Организована

работа по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды

муниципальных

образований

Омской области, на

территории

которых в

отчетном году

реализуются

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(информирование о

планируемых к

реализации

проектах,

привлечение к

голосованию за

выбор

общественных

территорий

планируемых к

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -25,

000

0

30,

000

0

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоустройству).

К 2024 году

обеспечено

вовлечение не

менее 30% жителей

городов Омской

области

1.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

 Муниципальными

образованиями

Омской области

обеспечена

разработка

проектов по

комплексному

благоустройству

территорий для

участия во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях. По

итогам отбора

реализованы

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты

победителей Всеро

ссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

1.5

Реализованы

мероприятия по

цифровизации

городского хозяйства

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Реализованы

мероприятия по

цифровизации

городского

хозяйства,

предусмотренные

приказом

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации от 24

апреля 2019 года №

235/пр, в том числе

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

созданию

цифровой

платформы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития,

организации

постоянного

видеонаблюдения

на общественных

территориях и т.д.

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и

Единиц

а

- 78,

000

0

119

,00

00

216

,00

00

376

,00

00

 В целях

формирования

современной

городской среды на

территории

муниципальных

образований

Омской области

обеспечена

реализация

мероприятий по

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -555

,00

00

645

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

благоустройству

общественных и

дворовых

территорий, а

также реализация

проектов

инициативного

бюджетирования в

сфере

формирования

комфортной

городской среды
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

788 090,01558 833,50 586 930,50592 378,40 574 907,55 3 636 417,66535 277,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

788 090,01558 833,50 586 930,50592 378,40 574 907,55 3 636 417,66535 277,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

788 090,01558 833,50 586 930,50592 378,40 574 907,55 3 636 417,66535 277,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

788 090,01558 833,50 586 930,500,00 574 907,55 3 044 039,26535 277,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

788 090,010,00 586 930,500,00 574 907,55 2 485 205,76535 277,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

788 090,010,00 586 930,500,00 574 907,55 2 485 205,76535 277,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 95 000,000,00 0,00 200 000,00105 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

592 378,40 558 833,50 681 930,50 788 090,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

640 277,70 574 907,55 3 836 417,66

592 378,40 788 090,01558 833,50 681 930,50 640 277,70 574 907,55 3 836 417,66

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 612,24

535 277,70

147 726,6

8

105 540,8

2

105 540,8

2

74 428,5771 428,57

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 000,00

75 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 612,24

640 277,70

222 726,6

8

115 540,8

2

115 540,8

2

84 428,5771 428,57
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7. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Кардинальное повышение комфортности городской среды – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса

качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Повышение индекса качества городской среды на 30 процентов – индекс качества городской среды рассчитывается Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой.

Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста

определяются паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" с разбивкой по годам.

Сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза – понятия "благоприятная", "неблагоприятная" среда  даны в методике

определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда оценивается как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества

городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях

сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета,

предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды является рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового

голосования определяется субъектом Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится

внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды.

Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов – под гражданами, принимающими

участие в решении вопросов развития городской среды, понимаются граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в

мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются муниципальные программы. К числу основных таких мероприятий относятся:

рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, муниципальных программ, дизайн-проектов

по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования). Измерение количества

людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой

муниципальными образованиями.

Неблагоприятная среда – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при

котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет

менее 50% от максимально возможного количества баллов.

Комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды – изменение состояния городской среды в

результате реализации национального проекта "Жилье и городская среда", характеризующееся повышением индекса качества городской среды в

соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с

методикой определения индекса качества городской среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными)программами

формирования современной

городской среды"

 В целях формирования

современной городской

среды на территории

муниципальных

образований Омской

области обеспечена

реализация мероприятий по

благоустройству

общественных и дворовых

территорий, а также

реализация проектов

инициативного

бюджетирования в сфере

формирования комфортной

городской среды

Шнипко В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты

муниципальн

ых

образований,

принимающи

х участие в

реализации

проекта

Да

1.1.1

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

Отчет о благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2019

году

-

Марыгин В.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными)программами

формирования современной

городской среды в 2019 году"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

муниципальными) программами

формирования современной

городской среды в 2020 году"

Отчет о благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2020

году

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.1.3

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными)программами

формирования современной

городской среды в 2021 году",

Отчет о благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2021

году

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.4

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

населенных пунктов", значение:

0.0000

Отчет о благоустройстве

дворовых территорий

многоквартирных домов

муниципальных

образований, включенных в

муниципальные программы

формирования комфортной

городской среды в 2021

году

-

Гаак А.В.

31.12.2021

08 10 отчет-

1.1.5

Контрольная точка "Реализация

инициативных проектов в сфере

формирования комфортной

городской среды", значение:

0.0000

Отчет о реализации

инициативных проектов в

сфере формирования

комфортной городской

среды в 2021 году

-

Гаак А.В.

31.12.2021

09 11 отчет-

1.1.6

Контрольная точка "Выполнение

изыскательских и прочих работ и

услуг для благоустройства

общественных территорий",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

изыскательских и прочих

работ и услуг для

благоустройства

общественных территорий

в 2021 году

-

Гаак А.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

-

Плешивых

В.П.

10.11.2022

Взаимо

связь с

10 Отчеты

муниципальн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков) и общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) (количество благоустроенных

территорий)", значение: 76.0000,

Единиц

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2022

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

образований

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий многоквартирных

домов (количество

благоустроенных территорий)",

значение: 76.0000, Единиц

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве дворовых

территорий, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2022

году

-

Плешивых

В.П.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отчеты

муниципальн

ых

образований

-

1.1.9

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными)программами

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2022

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчеты

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды в 2022 году

(количество благоустроенных

территорий)", значение: 95.0000,

Единица

годувует

1.1.10

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

населенных пунктов (количество

благоустроенных территорий)",

значение: 76.0000, Единица

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве дворовых

территорий, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2022

году

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты

муниципальн

ых

образований

-

1.1.11

Контрольная точка "Реализованы

инициативные проекты в сфере

формирования комфортной

городской среды", значение:

13.0000, Единиц

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств

(инициативные проекты),

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2022

году

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты

муниципальн

ых

образований

-

1.1.12

Контрольная точка "Приобретена Отчет Администрации г.

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

12 Взаимо Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированная техника для

содержания общественных

территорий", значение: 3.0000,

Единица

Омска от результатах

использования субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

муниципальн

ого

образования

1.1.13

Контрольная точка "Разработан

проект постановления

Правительства Омской области о

распределении субсидий

бюджетам муниципальных

образований Омской области из

областного бюджета в 2023 году в

сфере формирования комфортной

городской среды "

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий (проект)

-

Романова О.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий

бюджетам муниципальных

образований Омской области из

областного бюджета в 2023 году в

сфере формирования комфортной

городской среды "

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

субсидий

-

Романова О.В.

03.03.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

"Консультант

Плюс"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение муниципальных

контрактов на выполнение работ

по благоустройству

общественных территорий (доля

законтрактованных объектов в

общем количестве объектов,

планируемых к благоустройству

в текущем году за счет средств

федерального бюджета)",

значение: 100.0000, Процент

Прочий тип документа

Реестр муниципальных

контрактов на выполнение

работ по благоустройству

-

Шнипко В.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок /

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству,

предусмотренных региональным

проектом"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2023

году

-

Плешивых

В.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству,

предусмотренных региональным

проектом"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о текущем

статусе выполнения работ

-

Плешивых

В.П.

31.08.2023

11 13 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по благоустройству

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству,

предусмотренных региональным

проектом"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о текущем

статусе выполнения работ

по благоустройству

-

Плешивых

В.П.

31.10.2023

12 14 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-

1.1.19

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству,

предусмотренные региональным

проектом в 2023 году", значение:

90.0000, Единиц

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

результатах выполнения

работ по благоустройству в

2023 году

-

Шнипко В.Ю.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий

бюджетам муниципальных

образований Омской области из

областного бюджета в 2024 году в

сфере формирования комфортной

городской среды "

Постановление о

распределении субсидий

бюджетам муниципальных

образований Омской

области из областного

бюджета в сфере

формирования комфортной

городской среды

-

Романова О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 постановлени

е

Правительств

а Осмкой

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечено

заключение муниципальных

контрактов по результатам

закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения муниципальных

нужд в целях реализации

муниципальных программ

современной городской среды"

Прочий тип документа

муниципальные контракты

по результатам закупки

товаров, работ и услуг для

обеспечения

муниципальных нужд в

целях реализации

муниципальных программ

современной городской

среды

-

Плешивых

В.П.

01.04.2024

09 11 прочий вид

документа

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений с

муниципальными образованиями

Омской области о

предоставлении субсидий из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету в

2024 году"

Соглашение о

предоставлении субсидий

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету в 2024

году

-

Романова О.В.

01.05.2024

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) (количество благоустроенных

территорий)"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2024

году

-

Плешивых

В.П.

01.06.2024

11 13 отчеты

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) (количество благоустроенных

территорий)"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2024

году

-

Плешивых

В.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) (количество благоустроенных

территорий)"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2024

году

-

Плешивых

В.П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

1.1.26

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

(количество благоустроенных

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

благоустройстве

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

-

Шнипко В.Ю.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отчеты

муниципальн

ых

образований

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территорий)" формирования современной

городской среды в 2024

году

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

Организована работа по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды

муниципальных

образований Омской

области, на территории

которых в отчетном году

реализуются мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(информирование о

планируемых к реализации

проектах, привлечение к

голосованию за выбор

общественных территорий

планируемых к

благоустройству). К 2024

году обеспечено вовлечение

не менее 30% жителей

городов Омской области

Шнипко В.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

Да

2.1.1

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

-

Плешивых

В.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

сайты

муниципальн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан старше 14 лет в решение

вопросов развития городской

среды, проживающих в

муниципальных образованиях

Омской области, в 2020 году"

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2020 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

образований

Омской

области

2.1.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан старше 14 лет в решение

вопросов развития городской

среды, проживающих в

муниципальных образованиях

Омской области, в 2021 году",

значение: 0.0000

Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 году

-

Плешивых

В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайты

муниципальн

ых

образований

Омской

области

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Отчеты

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" в 2022 году

-

Плешивых

В.П.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

муниципальными образованиями

Омской области мероприятий по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

муниципальными образованиями

Омской области мероприятий по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

-

Романова О.В.

28.04.2023

09 12 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской среды""

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

2.1.7

Контрольная точка "Подведены

итоги голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

рамках реализации

муниципальных программ в 2024

году"

Протокол заседания

общественной комиссии по

отбору общественных

территорий

-

Плешивых

В.П.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

голосования

федерального

проекта

"Формирован

ие

комфортной

городской

среды"

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

муниципальными образованиями

Омской области мероприятий по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

30.06.2023

10 13 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

муниципальными образованиями

Омской области мероприятий по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

-

Романова О.В.

31.08.2023

12 14 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской среды""

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

муниципальными образованиями

Омской области мероприятий по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

31.10.2023

13 15 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.1.11

Контрольная точка "Подведены

итоги реализации в 2023 году

мероприятий по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды

-

Плешивых

В.П.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

-

Романова О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отчеты

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Романова О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

-

Романова О.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отчеты

муниципальн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

образований

2.1.16

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

вовлечении граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Плешивых

В.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.2

Результат "Создан и действуют

региональные Центр

компетенций по вопросам

городской среды"

В целях содействия в

формировании комфортной

городской среды, путем

проектного, экспертного,

информационного и

методического обеспечения,

а также в целях подготовки

и реализации проектов в

сфере развития территории

обеспечено создание и

Шнипко В.Ю.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчет о

деятельности

региональног

о центра

компетенций

по вопросам

городской

среды

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирование

регионального центра

компетенций по вопроса

городской среды

вует вует

2.2.1

Контрольная точка "Создан и

действует региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды", значение:

0.0000

Отчет о создании и

функционировании РЦК в

Омской области

-

Плешивых

В.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.3

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях"

 Муниципальными

образованиями Омской

области обеспечена

разработка проектов по

комплексному

благоустройству

территорий для участия во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

По итогам отбора

реализованы проекты

победителей Всероссийског

Шнипко В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.

Информация

муниципальн

ых

образований,

на

территории

которых

реализуются

(планируются

к реализации)

проекты. 2.

Сайт

Всероссийско

го конкурса

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

2.3.1

Контрольная точка "Реализован

проект в Тарском городском

поселении Тарского

муниципального района Омской

области – победителе

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году "

Отчет о реализации проекта

в Тарском городском

поселении Тарского

муниципального района

Омской области –

победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в 2019 году

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.3.2

Контрольная точка "Направление

в Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

заявки Омской области на

Всероссийский конкурс лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году"

Исходящее письмо

Губернатора Омской

области с заявкой на

Всероссийский конкурс

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2020 году

-

Гаак А.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

протокол

заседания

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

Всероссийско

го конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской

среды от

31.08.2020 №

4

2.3.3

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, предоставляемого в

2021 году из федерального

бюджета бюджету Омской

области на финансовое

обеспечение расходов по

реализации проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету Омской

области на финансовое

обеспечение расходов по

реализации проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в рамках

проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

соглашение

от 18.12.2020

№ 069-17-

2021-060

-

2.3.4

Контрольная точка "Принятие

нормативного правового акта

Правительства Омской области о

распределении иных

межбюджетных трансфертов из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

иных межбюджетных

трансфертов из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

-

Романова О.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 НПА

Правительств

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской области – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды ", значение:

0.0000

образований Омской

области – победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из областного

бюджета бюджету

муниципального образования

Омской области – победителю

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды", значение:

0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из областного бюджета

бюджету муниципального

образования Омской

области – победителю

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Романова О.В.

01.04.2021

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.6

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка

исполнения соглашения, графика

выполнения мероприятий

получателя иного

межбюджетного трансферта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды, включающего в том числе

информацию по

проектированию, строительству

(ремонту, реконструкции) и

Отчет о реализации

проекта, реализованного в

муниципальном

образовании - победителе

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Гаак А.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства,

сроки выполнения по каждому

этапу", значение: 0.0000

2.3.7

Контрольная точка "Выполнены

работы по реализации проекта

создания комфортной городской

среды муниципальным

образованием – победителем

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях",

значение: 0.0000

Отчет о реализации проекта

создания комфортной

городской среды

муниципальным

образованием –

победителем

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

-

Гаак А.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

2.3.8

Контрольная точка "Выполнены

работы по реализации проекта

"Калач на Оми" - победителя

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

-

Шнипко В.Ю.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

муниципальн

ого

образования

-

2.3.9

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Романова О.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, предоставляемого в

2023 году из федерального

бюджета бюджету Омской

области на финансовое

обеспечение расходов по

реализации проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды" (проект

Исилькульского муниципального

района - Бульвар "Озерки":

возвращение сердца города)"

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2022

году из федерального

бюджета бюджету Омской

области на финансовое

обеспечение расходов по

реализации проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в рамках

проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.10

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Омской области о распределении

иных межбюджетных

трансфертов из областного

бюджета бюджетам

муниципальных образований

Омской области - победителям

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в части

распределения средств на

Постановление

Правительства Омской

области о распределении

иных межбюджетных

трансфертов

-

Романова О.В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

"Консультант

Плюс"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию проекта "Бульвар

"Озерки": возвращение сердца

города" в городе Исилькуль"

2.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджет на реализацию проекта

"Бульвар "Озерки": возвращение

сердца города" в городе

Исилькуль"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Романова О.В.

01.03.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.12

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

реализацию проекта "Бульвар

"Озерки": возвращение сердца

города" в городе Исилькуль"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

реализации проекта

"Бульвар "Озерки":

возвращение сердца города"

в городе Исилькуль

-

Шнипко В.Ю.

01.04.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения графика

выполнения работ по объектам

"Бульвар "Озерки": возвращение

сердца города" (г. Исилькуль) и

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Плешивых

В.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Исторический парк "Сибирский

посад" (г. Называевск)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения графика

выполнения работ по объектам

"Бульвар "Озерки": возвращение

сердца города" (г. Исилькуль) и

"Исторический парк "Сибирский

посад" (г. Называевск)"

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Плешивых

В.П.

31.08.2023

08 11 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-

2.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения графика

выполнения работ по объектам

"Бульвар "Озерки": возвращение

сердца города" (г. Исилькуль) и

"Исторический парк "Сибирский

посад" (г. Называевск)"

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Плешивых

В.П.

31.10.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-

2.3.16

Контрольная точка "Завершены

мероприятия по объектам

"Бульвар "Озерки": возвращение

сердца города" (г. Исилькуль) и

"Исторический парк "Сибирский

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении работ по

-

Шнипко В.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

подрядчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

посад" (г. Называевск) в части

направлений, реализуемых за

счет средств федерального и

областного бюджетов", значение:

2.0000, Единиц

реализации проекта

создания комфортной

городской среды

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка

исполнения графика выполнения

мероприятий получателя иного

межбюджетного трансферта-

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды, включающего в том числе

информацию по

проектированию, строительству

(ремонту, реконструкции) и

вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства,

сроки выполнения по каждому

этапу"

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Шнипко В.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 отчет

муниципальн

ого

образования

-

2.3.18

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка

исполнения графика выполнения

мероприятий получателя иного

межбюджетного трансферта-

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Шнипко В.Ю.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отчет

муниципальн

ого

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды, включающего в том числе

информацию по

проектированию, строительству

(ремонту, реконструкции) и

вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства,

сроки выполнения по каждому

этапу"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка

исполнения графика выполнения

мероприятий получателя иного

межбюджетного трансферта-

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды, включающего в том числе

информацию по

проектированию, строительству

(ремонту, реконструкции) и

вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства,

сроки выполнения по каждому

этапу"

Отчет о выполнении работ

по реализации проекта

создания комфортной

городской среды

-

Шнипко В.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

муниципальн

ого

образования

-

2.3.20

Контрольная точка "Завершены

мероприятия в рамках реализации

соглашения, графика выполнения

мероприятий получателя иного

межбюджетного трансферта-

победителя Всероссийского

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении работ по

реализации проекта

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отчет

муниципальн

ого

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды"

создания комфортной

городской среды

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Актуализированы

действующие государственные

программы формирования

комфортной городской среды по

результатам проведения

голосования по отбору

общественных территорий и

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Обеспечена своевременная

актуализация

государственной

программы Омской области

"Формирования

комфортной городской

среды", утвержденной

постановлением

Правительства Омской

области от 31 августа 2017

года № 248-п, в том числе

актуализирован адресный

перечень территорий

(перечень уточняется по

результатам проведения

голосования по отбору

общественных территорий)

Шнипко В.Ю.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

Консультант

Плюс

Да

2.4.1

Контрольная точка "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы муниципальные

программы, в том числе

определены объекты,

подлежащие благоустройству в

первоочередном порядке в 2019

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Омской

области,

предусматривающие

актуализацию

-

Плешивых

В.П.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сайты

муницпальны

х

образований

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году" муниципальных программ в

2019 году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы муниципальные

программы, в том числе

определены объекты,

подлежащие благоустройству в

первоочередном порядке в 2020

году"

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Омской

области,

предусматривающие

актуализацию

муниципальных программ,

в том числе определение

объектов, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке в

2020 году

-

Плешивых

В.П.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайты

муниципальн

ых

образований

Омской

области

-

2.4.3

Контрольная точка "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы действующие

муниципальные программы

формирования современной

городской среды"

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты муниципальных

образований Омской

области,

предусматривающие

актуализацию

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

-

Плешивых

В.П.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальные

сайты

муниципальн

ых

образований

Омской

области

-

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Министерства

-

Романова О.В.

28.02.2023

Взаимо 17 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг текущего состояния

государственной программы

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п) в части оценки

потребности в ее актуализации и,

при необходимости,

организовано внесение

соответствующих изменений"

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области об

актуальности

государственной

программы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг текущего состояния

государственной программы

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п) в части оценки

потребности в ее актуализации и,

при необходимости,

организовано внесение

соответствующих изменений"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области об

актуальности

государственной

программы

-

Романова О.В.

28.04.2023

16 18 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг текущего состояния

государственной программы

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п) в части оценки

потребности в ее актуализации и,

при необходимости,

организовано внесение

соответствующих изменений"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области об

актуальности

государственной

программы

-

Романова О.В.

30.06.2023

17 19 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг текущего состояния

государственной программы

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п) в части оценки

потребности в ее актуализации и,

при необходимости,

организовано внесение

соответствующих изменений"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области об

актуальности

государственной

программы

-

Романова О.В.

31.08.2023

18 20 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг текущего состояния

государственной программы

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п) в части оценки

потребности в ее актуализации и,

при необходимости,

организовано внесение

соответствующих изменений"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области об

актуальности

государственной

программы

-

Романова О.В.

31.10.2023

19 11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-

2.4.9

Контрольная точка

"Актуализирована

государственная программа

Омской области "Формирование

комфортной городской среды"

(248-п), в том числе в части

адресного перечня территорий,

подлежащих благоустройству в

2024 году"

Постановление

Правительства Омской

области о внесении

изменений в

государственную

программу Омской области

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Плешивых

В.П.

15.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка "Проведено

органами местного

самоуправления муниципальных

образований с численностью

населения свыше 20 тыс. человек

голосование по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

рамках реализации

муниципальных программ в 2025

году"

Отчет по итогам

голосования по выбору

общественных территорий

в муниципальных

образованиях с

численностью населения

свыше 20 тыс. человек

-

Плешивых

В.П.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.4.11

Контрольная точка "Разработан

проект нормативного правового

документа о внесении изменений

в государственную программу

формирования современной

городской среды"

Прочий тип документа

проект нормативного

правового документа о

внесении изменений в

государственную

программу формирования

современной городской

среды

-

Романова О.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нормативный

правовой акт

-

2.4.12

Контрольная точка

"Согласование проекта

нормативного правового

документа о внесении изменений

в государственную программу

Прочий тип документа лист

согласования с

заинтересованными

органами исполнительной

власти

-

Романова О.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

прочий вид

документа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды с

заинтересованными органами

исполнительной власти"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка

"Актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды в части

формирования адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024 году, и

опубликованы на сайте

http://publication.pravo.gov.ru"

Постановление о внесении

изменений в

государственную

программу формирования

современной городской

среды

-

Романова О.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нормативный

правовой

документ

-

2.5

Результат "Реализованы

мероприятия по цифровизации

городского хозяйства в рамках

реализации федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды""

 

Реализованы мероприятия

по цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренные приказом

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от

24 апреля 2019 года №

235/пр, в том числе

мероприятия по созданию

цифровой платформы

Шнипко В.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области и

отчеты

муниципальн

ых

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития,

организации постоянного

видеонаблюдения на

общественных территориях

и т.д.

образований

2.5.1

Контрольная точка

"Оборудованы системой

видеонаблюдения общественные

территории, работа по

благоустройству которых

осуществлялась в 2022 году"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Шнипко В.Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр "

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства

-

Романова О.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует ОМСУ

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства

-

Плешивых

В.П.

28.04.2023

11 13 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

ОМСУ

-

2.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр "

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства

-

Плешивых

В.П.

30.06.2023

12 14 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

ОМСУ

-

2.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

-

Плешивых

В.П.

31.08.2023

13 15 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр "

городского хозяйства коммунально

го комплекса

Омской

области /

ОМСУ

2.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий, предусмотренных

приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр "

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства

-

Плешивых

В.П.

31.10.2023

14 16 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

ОМСУ

-

2.5.7

Контрольная точка "Подведены

итоги реализации мероприятий,

предусмотренных приказом

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

от 24 апреля 2019 года № 235/пр"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства

-

Плешивых

В.П.

29.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

ОМСУ

-

2.5.8

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по цифровизации

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

-

Шнипко В.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отчет

муниципальн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского хозяйства в рамках

реализации федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" в соответствии

с приказом Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от 24

апреля 2019 года № 235/пр "

цифровизации городского

хозяйства,

предусмотренных приказом

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации от

24.04.2019 № 235/пр "Об

утверждении методических

рекомендаций по

цифровизации городского

хозяйства", за 2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

образований

2.5.9

Контрольная точка

"Оборудованы системой

видеонаблюдения общественные

территории, благоустроенные в

рамках государственной

программы формирования

комфортной городской среды"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Плешивых

В.П.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.5.10

Контрольная точка

"Оборудованы системой

видеонаблюдения общественные

территории, благоустроенные в

рамках государственной

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

реализации мероприятий по

-

Плешивых

В.П.

01.08.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отчеты

муниицпальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы формирования

комфортной городской среды"

благоустройству

общественных территорий

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.11

Контрольная точка

"Оборудованы системой

видеонаблюдения общественные

территории, благоустроенные в

рамках государственной

программы формирования

комфортной городской среды"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Плешивых

В.П.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчеты

муниципальн

ых

образований

-

2.5.12

Контрольная точка

"Оборудованы системой

видеонаблюдения общественные

территории, благоустроенные в

рамках государственной

программы формирования

комфортной городской среды"

Отчет Министерства

энергетики и жилищно-

коммунального комплекса

Омской области о

реализации мероприятий по

благоустройству

общественных территорий

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

-

Шнипко В.Ю.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отчеты

муниципальн

ых

образований

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды"

вует



Участники регионального проекта

0

57

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Романова О. В. Начальник отдела реализации

управления формирование

комфортной городской среды

Плешивых В. П. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Плешивых В. П. Начальник управления

формирования комфортной

городской среды

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Шнипко В. Ю. 10

4 Участник проекта Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 1

5 Руководитель проекта Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

6 Администратор Романова О. В. Начальник отдела реализации

управления формирование

комфортной городской среды

Плешивых В. П. 10

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

Создан и действуют региональные Центр компетенций по вопросам городской среды

8 Ответственный за достижение Шнипко В. Ю. Министр энергетики и Бурков А. Л. 10



результата регионального

проекта

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Плешивых В. П. Начальник управления

формирования комфортной

городской среды

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Шнипко В. Ю. 60

11 Участник регионального

проекта

Романова О. В. Начальник отдела реализации

управления формирование

комфортной городской среды

Плешивых В. П. 60

Актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по

отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Плешивых В. П. Начальник управления

формирования комфортной

городской среды

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Шнипко В. Ю. 60

14 Участник регионального

проекта

Романова О. В. Начальник отдела реализации

управления формирование

комфортной городской среды

Плешивых В. П. 60

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными)программами формирования

современной городской среды



15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Плешивых В. П. Начальник управления

формирования комфортной

городской среды

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Шнипко В. Ю. 60

17 Участник регионального

проекта

Романова О. В. Начальник отдела реализации

управления формирование

комфортной городской среды

Плешивых В. П. 60

Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской

среды"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 10

19 Участник регионального

проекта

Плешивых В. П. Начальник управления

формирования комфортной

городской среды

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Шнипко В. Ю. 60


