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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бойко В.П.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской

области

Шнипко В.Ю.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса

Омской области

Шнипко В.Ю.Администратор регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса

Омской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Создание

условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской

области"

Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого

жилищного фонда"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0500 0,4500 1,2400 1,7400 2,5200 3,3100

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,9300 8,1000 22,3700 31,2900 45,4400 59,6000

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

2,255

0

2,255

0

2,255

0

2,308

0

2,361

0

2,414

0

Тысяча

человек

2,5200

2,499

8

2,483

2

2,466

6

2,446

6

2,426

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

36,39

00

36,39

00

36,39

00

37,15

00

37,92

00

38,68

00

Тысяча

квадратных

метров

45,4400

43,89

00

42,85

00

41,80

00

40,77

00

39,72

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональной

адресной программой

Омской области по

переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда в

2019 - 2025 годах.

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,9

300

8,1

000

22,

370

0

31,

290

0

Региональной

адресной

программой

Омской области по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах

предусмотрено

расселение 78,89

тыс. кв. метров

аварийного

жилищного фонда,

в том числе 59,6

тыс. кв. метров до

конца 2024 года.

Реализация

мероприятий по

переселению

граждан

осуществляется за

счет:

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -45,

440

0

59,

600

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- приобретения

квартир у

застройщиков и

лиц, не

являющихся

застройщиками;

- приобретение

жилых помещений

в строящихся

многоквартирных

домах;

- строительство

многоквартирных

домов;

- предоставление

свободного

муниципального

жилого фонда;

- заключения

соглашений о

выплате

возмещения за

изымаемое жилое

помещение.

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Заключено

соглашение с

государственной

корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства на оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

-

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное с

государственной

корпорацией –

Фондом

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства с Омской

областью на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в 2019 - 2025 годах

1.1

872 874,940,00 754 871,380,00 753 244,39 3 107 866,46726 875,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

872 874,940,00 754 871,380,00 753 244,39 3 107 866,46726 875,75

бюджет субъекта1.1.1.1.

872 874,940,00 754 871,380,00 753 244,39 3 107 866,46726 875,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 754 871,38 872 874,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

726 875,75 753 244,39 3 107 866,46

0,00 872 874,940,00 754 871,38 726 875,75 753 244,39 3 107 866,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

адресной программой Омской области

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в 2019 - 2025 годах

0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 90 000,00 140 000,0

0

726 875,75

490 000,0

0

390 000,0

0

290 000,0

0

240 000,0

0

190 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 90 000,00 140 000,0

0

726 875,75

490 000,0

0

390 000,0

0

290 000,0

0

240 000,0

0

190 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

2019 - 2025 годах"

Региональной адресной

программой Омской

области по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в 2019 -

2025 годах предусмотрено

расселение 78,89 тыс. кв.

метров аварийного

жилищного фонда, в том

числе 59,6 тыс. кв. метров

до конца 2024 года.

Реализация мероприятий по

переселению граждан

осуществляется за счет:

- приобретения квартир у

застройщиков и лиц, не

являющихся

застройщиками;

- приобретение жилых

помещений в строящихся

многоквартирных домах;

Шнипко В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- строительство

многоквартирных домов;

- предоставление

свободного

муниципального жилого

фонда;

- заключения соглашений о

выплате возмещения за

изымаемое жилое

помещение.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

03 05 --

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Гаак А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены  

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Гаак А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

05 07 --

1.1.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Гаак А.В.

31.12.2021

06 08 --

1.1.24

Контрольная точка  

-

Гаак А.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

2019 - 2025 годах за 8 месяцев

2022 года"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

региональной адресной

программы Омской области

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 АИС

"Реформа

"ЖКХ"

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

2019 - 2025 годах за 9 месяцев

2022 года"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

региональной адресной

программы Омской области

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

04.10.2022

09 11 АИС

"Реформа

"ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

2019 - 2025 годах за 10 месяцев

2022 года"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

региональной адресной

программы Омской области

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

04.11.2022

10 12 АИС

"Реформа

"ЖКХ"

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

региональной адресной

программой Омской области по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

2019 - 2025 годах за 11 месяцев

2022 года"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

региональной адресной

программы Омской области

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

09.12.2022

11 13 АИС

"Реформа

"ЖКХ"

-

1.1.29

Контрольная точка "Подведены

предварительные итоги

реализации региональной

адресной программой Омской

области по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах за 2022 год"

Отчет о результатах

мониторинга реализации

региональной адресной

программы Омской области

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

12 03 АИС

"Реформа

"ЖКХ"

-

1.1.30

Контрольная точка "Подготовлен

годовой отчет в ППК "Фонд

развития территорий" о ходе

реализации региональной

адресной программы по

переселению граждан из

Отчет о ходе реализации

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым до 1

-

Шнипко В.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января

2017 года и подлежащего

расселению в 2019-2025 годах"

января 2017 года и

подлежащего расселению в

2019-2025 годах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечено

внесение изменений в

постановление Правительства

Омской области от 24 марта 2021

года № 122-п в части доведения

средств IV - V этапы программы

до муниципальных образований,

участвующих в реализации

соответствующих этапов"

Постановление

Правительства Омской

области о внесении

изменений в

Постановление

Правительства Омской

области от 24 марта 2021

года № 122-п

-

Шнипко В.Ю.

13.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

"Консультант

Плюс"

-

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в

муниципальных образованиях

Омской области за I квартал 2023

года (в разрезе муниципальных

образований и этапов

программы)"

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор

Протокол заседания

комиссии по подведению

-

Шнипко В.Ю.

17.05.2023

Взаимо

связь с

13 Портал

Правительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований на

предоставление субсидий

местным бюджетам из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

компенсации стоимости 1 кв.

метра до статистики и рынка"

итогов конкурсного отбора

муниципальных

образований Омской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а Омской

области

"Омская

Губерния"

1.1.34

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий местным бюджетам из

областного бюджета на

обеспечение мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

части компенсации стоимости 1

кв. метра до статистики и рынка",

значение: 7.0000, Единиц

Соглашение о

предоставлении субсидий

местным бюджетам из

областного бюджета

-

Шнипко В.Ю.

08.06.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в

муниципальных образованиях

Омской области за I - II кварталы

2023 года (в разрезе

муниципальных образований и

этапов программы)"

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

14.07.2023

11 17 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка "Завершено

строительство многоквартирного

дома в районе ул. 6-я

Станционная в городе Омске в

целях расселения аварийного

жилищного фонда", значение:

100.0000, Процент

Прочий тип документа

Капитальное строительство

форма №11

-

Шнипко В.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

сбора и

хранения

данных

Министерств

а

экономическ

ого развития

Российской

Федерации

-

1.1.37

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию многоквартирный

дом в районе ул. 6-я Станционная

в городе Омске в целях

расселения аварийного

жилищного фонда на территории

г. Омска"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Шнипко В.Ю.

09.10.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в

муниципальных образованиях

Омской области за I - III кварталы

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

12.10.2023

14 19 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 года (в разрезе

муниципальных образований и

этапов программы)"

1.1.39

Контрольная точка

"Сформирован отчет за 2023 год

об использовании единого

визуального стиля

"Национальные проекты России"

при брендировании аварийных

жилых домов, расселяемых /

строящихся в рамках программы"

Отчет об использовании

единого визуального стиля

«Национальные проекты

России» при

брендировании физических

и Интернет-объектов

-

Шнипко В.Ю.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

Минэнерго

-

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в

муниципальных образованиях

Омской области за 2023 год (в

разрезе муниципальных

образований и этапов

программы)"

Отчет о результатах

реализации мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Шнипко В.Ю.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Результат "Заключено Соглашение, заключенное сЗаев А.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо Взаимо МинстройНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение с государственной

корпорацией – Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

государственной

корпорацией – Фондом

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства с Омской

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о

предоставлении и

использовании финансовой

поддержки за счет средств

государственной

корпорации – Фонда

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Марыгин В.О.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 2

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 2

Утверждена региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марыгин В. О. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 0

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда в 2019 - 2025 годах

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шнипко В. Ю. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Бурков А. Л. 5

Заключено соглашение с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание

финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 10


