
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Омская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Омская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Омская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ушаков Д.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской

области

Лобов И.А.Руководитель регионального проекта Министр

Сердюков А.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Охрана

окружающей среды Омской области"

Подпрограмма "Обращение с отходами производства и

потребления, в том числе с твердыми коммунальными

отходами"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 5,0000

ШтукаФП Ведомственны

й отчет о

реализации

мероприятий

по ликвидации

несанкционир

ованных

свалок в

границах

городов в

отчетном году

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 25,0000 283,900

0

988,600

0

Тысяча

человек

ФП Информация

территориальн

ого органа

Федеральной

службы

государственн

ой статистики

по Омской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 2,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Тысяча

человек

283,9000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация

несанкционированны

х свалок в границах

городов Омской

области.

Нарастающий итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 До 2024 года с

привлечением

средств

федерального

бюджета

обеспечена

рекультивация

следующих свалок

в границах

городов:

1. Закрытая свалка

в Центральном

административном

округе города

Омска - 28,7 га

(2022 - 2023 гг.).

2. Закрытая свалка

в Советском

административном

округе города

Омска - 24,3 га

(2022 - 2024 гг.).

3. Закрытая свалка

по ул. 3-й

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Казахстанская,

Русско-

Полянскому тракту

в Кировском

административном

округе города

Омска - 42,2 га

(2022 - 2024 гг.).

4. Закрытая свалка

по Черлакскому

тракту в

Ленинском

административном

округе города

Омска - 51,5 га

(2022 - 2024 гг.).

Дополнительно за

счет средств

областного и

местного бюджетов

в 2021 году

ликвидирована

свалка в г. Тара

(указанный объект

учитывается при

расчете

аналогичного

целевого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

показателя. При

этом в результате

отражены только

объекты,

финансируемые за

счет средств

федерального

бюджета)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидация несанкционированных свалок

в границах городов Омской области

1.1

1 751 555,9321 392,00 20 810,17237 700,00 3 137 274,59 8 262 832,823 094 100,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 751 555,9321 392,00 20 810,1737 700,00 3 137 274,59 8 062 832,823 094 100,13

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 751 555,9321 392,00 20 810,1737 700,00 3 137 274,59 8 062 832,823 094 100,13

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

237 700,00 21 392,00 20 810,17 1 751 555,93

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 094 100,13 3 137 274,59 8 262 832,82

37 700,00 1 751 555,9321 392,00 20 810,17 3 094 100,13 3 137 274,59 8 062 832,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидация несанкционированных

свалок в границах городов Омской

области

0,00 0,00 447 295,5

4

447 295,5

4

447 295,5

4

1 523 079

,93

3 094 100,13

2 584 167

,74

2 584 167

,74

2 584 167

,74

1 523 079

,93

1 523 079

,93

ИТОГО:

0,00 0,00 447 295,5

4

447 295,5

4

447 295,5

4

1 523 079

,93

3 094 100,13

2 584 167

,74

2 584 167

,74

2 584 167

,74

1 523 079

,93

1 523 079

,93
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидация

несанкционированных свалок в

границах городов Омской

области"

 До 2024 года с

привлечением средств

федерального бюджета

обеспечена рекультивация

следующих свалок в

границах городов:

1. Закрытая свалка в

Центральном

административном округе

города Омска - 28,7 га

(2022 - 2023 гг.).

2. Закрытая свалка в

Советском

административном округе

города Омска - 24,3 га

(2022 - 2024 гг.).

3. Закрытая свалка по ул. 3-

й Казахстанская, Русско-

Полянскому тракту в

Кировском

административном округе

города Омска - 42,2 га

(2022 - 2024 гг.).

Лобов И.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет о

реализации

мероприятий

по

ликвидации

наиболее

опасных

объектов

накопленног

о

экологическо

го вреда

окружающей

среде в

отчетном

году

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4. Закрытая свалка по

Черлакскому тракту в

Ленинском

административном округе

города Омска - 51,5 га

(2022 - 2024 гг.).

Дополнительно за счет

средств областного и

местного бюджетов в 2021

году ликвидирована свалка

в г. Тара (указанный объект

учитывается при расчете

аналогичного целевого

показателя. При этом в

результате отражены только

объекты, финансируемые за

счет средств федерального

бюджета)

1.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

20.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.2

Контрольная точка "Акт  Лобов И.А.

15.06.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

29.06.2020

06 08 --

1.1.4

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Приняты

результаты работ по ликвидации

свалок на территориях г.

Исилькуль, г. Тюкалинск, а так

же САО и ЦАО г. Омска",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Приняты

результаты работ по ликвидации

свалки на территории г. Тары",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Лобов И.А.

31.12.2021

29 31 --

1.1.11

Контрольная точка "Доведены до

Омской области средства

федерального бюджета на

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта РФ

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирование расходных

обязательств по ликвидации

свалки на территории г. Тары",

значение: 0.0000

Омской области из

федерального бюджта

Уведомление по расчетам

между бюджетами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Доведены до

Омской области средства

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств по ликвидации

свалок", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Омской области из

федерального бюджета,

уведомление по расчетам

между бюджетами

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Приняты

результаты работ по ликвидации

свалок на территориях КАО и

ЛАО г. Омска", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Направлена

проектно-сметная документация

по ликвидации свалки в г.

Исилькуль в Росприроднадзор на

государственную экологическую

экспертизу ", значение: 0.0000,

Штука

Приказ Приказ

Росприроднадзора о

проведении

государственной

экологической экспертизы

-

Лобов И.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Размещена

закупка по проведению

конкурсных процедур по

определению исполнителя работ

по ликвидации закрытой свалки в

Центральном административном

округе города Омска", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС

-

Лобов И.А.

21.02.2022

06 09 данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведены

общественные слушания по

материалам оценки воздействия

на окружающую среду по

закрытым свалкам в Кировском и

Ленинском административных

округах города Омска ",

значение: 0.0000

 

-

Лобов И.А.

18.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15 Данные

Минприроды

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Получено

положительное заключение на

проектно-сметную документацию

по ликвидации свалки в городе

Исилькуль Омской области ",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Лобов И.А.

25.03.2022

06 13 Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

выполнение работ по ликвидации

закрытой свалки в Центральном

административном округе города

Омска", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ

-

Лобов И.А.

01.04.2022

10 13 Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.19

Контрольная точка "Получено

положительное заключение о

проверке достоверности сметной

стоимости на проектную

документацию по ликвидации

свалки в городе Исилькуль

Омской области ", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости

-

Лобов И.А.

16.05.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.20

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экологической

экспертизы на проектно-сметную

Приказ Приказ

Росприроднадзора о

соответствии ПСД

-

Лобов И.А.

26.08.2022

09 16 Данные

Минприроды

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документацию по ликвидации

закрытой свалки в Ленинском

административном округе города

Омска", значение: 0.0000, Штука

1.1.21

Контрольная точка "Получено

положительное заключение о

проверки достоверности сметной

стоимости по проектной

документации по ликвидации

закрытой свалки в Кировском

административном округе города

Омска", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Положительное заключение

о проверке достоверности

-

Лобов И.А.

26.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

Соглашение с Минприроды

России на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на ликвидацию

закрытой свалки в Советском

административном округе города

Омска ", значение: 0.0000, Штука

Соглашение О

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Лобов И.А.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.23

Контрольная точка "Заключено

Соглашение с Администрацией

города Омска о предоставлении

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Лобов И.А.

30.11.2022

17 19 Данные

Минприроды

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии на ликвидацию

закрытой свалки в Советском

административном округе города

Омска ", значение: 0.0000, Штука

области

1.1.24

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

выполнение работ по ликвидации

закрытой свалки в Советском

административном округе города

Омска ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Лобов И.А.

30.11.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка "Заключено

Соглашение с Минприроды

России о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета на ликвидацию

закрытых свалок в Кировском и

Ленинском административных

округах города Омска", значение:

0.0000, Штука

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Омской области

-

Лобов И.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минприроды

Омской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ на

территории Омской области

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

-

Лобов И.А.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый отчет о

реализации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов"

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мероприятий

по

ликвидации

несанкциони

рованных

свалок в

границах

городов в

отчетном

периоде

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Администрацией

города Омска на предоставление

субсидий на ликвидацию

закрытых свалок в Кировском и

Ленинском административных

округах города Омска. "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Лобов И.А.

27.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет о

реализации

мероприятий

по

ликвидации

несанкциони

рованных

свалок в

границах

городов в

отчетном

году

-

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Центральном,

Советском, Кировском и

Ленинском административных

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округах)" точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Центральном,

Советском, Кировском и

Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

28.04.2023

06 10 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Центральном,

Советском, Кировском и

Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

30.06.2023

07 11 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Центральном,

Советском, Кировском и

Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

31.08.2023

10 12 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Центральном,

Советском, Кировском и

Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

31.10.2023

11 14 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.33

Контрольная точка "Завершены

работы по рекультивации

закрытой свалки в Центральном

административном округе города

Омска (готовность объекта)",

значение: 100.0000, Процент

Акт выполненных работ

-

Лобов И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Советском, Кировском

и Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Советском, Кировском

и Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

рекультивации закрытых свалок

на территории города Омска

(свалки в Советском, Кировском

и Ленинском административных

округах)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Омской области о

результатах реализации

мероприятий по

рекультивации в отчетном

периоде

-

Лобов И.А.

29.04.2024

05 07 Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчика

-

1.1.37

Контрольная точка "Завершены

работы по рекультивации

закрытых свалок в Советском,

Кировском, Ленинском

административных округах

города Омска (количество

ликвидированных объектов в

отчетном году)", значение:

3.0000, Единиц

Акт выполненных работ

-

Лобов И.А.

28.06.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Администрац

ии г. Омска /

подрядчиков

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сердюков А. В. Заместитель министра Лобов И. А. 20

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Омской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Логинов В. Г. Заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Российской

Федерации

Кобылкин Д. Н. 5

5 Участник регионального

проекта

Бойко В. П. Первый заместитель

Председателя Правительства

Омской области

Бурков А. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Вдовина Т. Н. Руководитель департамента Матненко А. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Володев А. А. Руководитель департамента Лобов И. А. 20


