
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистый воздух (Омская область)

1. Основные положения

Чистый воздух (Омская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Омская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ушаков Д.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской

области

Лобов И.А.Руководитель регионального проекта Министр

Володев А.А.Администратор регионального проекта Руководитель департамента

Связь с государственными программами
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1
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Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и

биологического разнообразия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках проекта

100,0000 2017

0,0000 100,000

0

100,000

0

98,0000 99,2299 98,3215 77,7587

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта

0,0000 2017

- - - - 1,0000 1,0000 0,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.3.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в крупных

промышленных центрах

Российской Федерации

0,0000 2020

- - - - 1 126,1

930

1 126,1

930

1 126,1

930

Тысяча

человек

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1.

Снижение совокупного

объема выбросов

100,0000 2017

- - - - 98,5921 96,9386 74,6684

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2.2.

Объем потребления

природного газа в качестве

моторного топлива за

отчетный год

0,9000 2017

0,0000 1,7800 1,7800 3,5000 13,6200 15,0000 20,0000

Миллион

кубически

х метров

ФП Оперативная

информация

Министерства

транспорта и

дорожного

хозяйства

Омской

области (по

данным

топливопотреб

ления)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

98,32

15

98,32

15

98,32

15

98,32

15

98,32

15

98,32

15

Процент 98,3215

98,32

15

98,32

15

98,32

15

98,32

15

98,32

15

ФП

1.2. Количество городов с высоким и очень

высоким уровнем загрязнения атмосферного

воздуха в городах – участниках проекта

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

Тысяча

человек

1 126,1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

1 126,

1930

ФП

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1. Снижение совокупного объема выбросов

96,93

86

96,93

86

96,93

86

96,93

86

96,93

86

96,93

86

Процент 96,9386

96,93

86

96,93

86

96,93

86

96,93

86

96,93

86

ФП

2.2. Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

1,171

2

1,224

8

1,351

7

1,539

3

1,539

4

1,539

5

Миллион

кубических

метров

15,0000

1,540

0

1,539

9

1,539

8

1,539

7

1,539

6

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Реализованы

мероприятия

предприятиями

города Омска,

предусмотренные

Комплексным планом

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в городе Омске

(снижение

совокупного объема

выбросов к уровню

2017 года).

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 7,9

760

Обеспечен

мониторинг реализ

ации мероприятий

предприятий

города Омска,

включенных в

Комплексный

план мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в городе

Омске. Перечень

предприятий-

участников

Комплексного

плана: 1. АО

"Газпромнефть-

ОНПЗ"; 2. ООО

"Омсктехуглерод";

3. АО

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -1,5

800

12,

980

0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Омскшина"; 4.

ООО "Полиом"; 5.

 АО "Омский

каучук"; 6.  ПАО

"Сатурн"; 7. АО

"Омсктрансмаш";

8. АО "ОмскРТС";

9. АО "Первая

Грузовая

Компания"; 10.

 ООО ПК

"Металлинвест";

11. АО "ТГК-11";

12. ООО

"Промышленный

железнодорожный

транспорт"; 13.

 ООО "Омский

завод газовой

аппаратуры"; 14.

 Филиал ООО

"Газпромнефть-

СМ" "ОЗСМ"; 15.

 АО "Омский

научно-

исследовательский

институт

приборостроения";
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

16. АО

"Транснефть-

Западная Сибирь";

17. МП г. Омска

"Тепловая

компания"; 18. АО

"АБ Инбев Эфес"

филиал в г. Омске;

19. ООО

"Ремонтно-

механический

завод "ГПН-

ОНПЗ"; 20. ООО

"Нефтехимремонт"

; 21. ООО

"Автоматика-

сервис"; 22. ОАО

"Хлебодар"; 23.

 АО

"ОмскВодоканал";

24. АО

"ОмскТИСИЗ"

1.2

Реализованы

мероприятия

Правительства

Омской области и

Администрации

Процен

т

- - - 4,0

000

0,2

640

 В рамхка

Комплексного

плана по

снижению

выбросов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -1,4

612

5,6

034

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

города Омска,

предусмотренные

Комплексным планом

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в городе Омске

(снижение

совокупного объема

выбросов к уровню

2017 года).

Нарастающий итог

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в городе

Омске обеспечена

реализация

следующих

мероприятий:

- замещение

автобусов,

работающих на

дизельном и

бензиновом

топливе,

автобусами,

использующими в

качестве топлива

компримированны

й природный газ;

- газификация

частного сектора,

расположенного в

городе Омске, в

целях отказа от

печного отопления.

Кроме того,

организована

работа по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизации и

развитию

государственной

наблюдательной

сети за

загрязнением

атмосферного

воздуха.

Мониторинг

мероприятий,

реализуемых

предприятиями

города Омска и

включенных в

Комплексный план

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в городе

Омске ,

осуществляется в

рамках результата

№ 33

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Проведен анализ

мероприятий,

включенных в

комплексный план

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в г. Омске с учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного воздуха

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 По итогам

проведенного

анализа

мероприятий,

включенных в

комплексные

планы по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух,

актуализированы

региональный

проект «Чистый

воздух»,

Комплексный план

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в г. Омске.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

человека0

Реализованы мероприятия Правительства

Омской области и Администрации города

Омска, предусмотренные Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в городе Омске (снижение

совокупного объема выбросов к уровню

2017 года)

1.1

0,0010 217,84 1 700,007 452 281,54 0,00 7 964 199,38500 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0010 217,84 1 700,00255 804,84 0,00 767 722,68500 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0010 217,84 1 700,00255 804,84 0,00 767 722,68500 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00400 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00400 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00400 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,007 196 476,70 0,00 7 196 476,700,00

Реализованы мероприятия предприятиями

города Омска, предусмотренные

Комплексным планом

1.2

0,000,00 0,000,00 4 607 973,96 17 143 074,2612 535 100,3

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в городе Омске (снижение

совокупного объема выбросов к уровню

2017 года)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 4 607 973,96 17 143 074,2612 535 100,3

0

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

7 452 281,54 10 217,84 1 700,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 035 100,30 4 607 973,96 25 107 273,64

255 804,84 0,0010 217,84 1 700,00 500 000,00 0,00 767 722,68

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

7 196 476,70 0,00 0,00 0,00 12 535 100,30 4 607 973,96 24 339 550,96
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Реализованы мероприятия

Правительства Омской области и

Администрации города Омска,

предусмотренные Комплексным планом

по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в городе

Омске (снижение совокупного объема

выбросов к уровню 2017 года)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

500 000,00

100 000,0

0

80 000,0080 000,0080 000,0030 000,00

1.2. Реализованы мероприятия

предприятиями города Омска,

предусмотренные Комплексным планом

мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в городе Омске (снижение

совокупного объема выбросов к уровню

2017 года)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

500 000,00

100 000,0

0

80 000,0080 000,0080 000,0030 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия Правительства

Омской области и

Администрации города Омска,

предусмотренные Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске (снижение совокупного

объема выбросов к уровню 2017

года)"

 В рамхка Комплексного

плана по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух в городе Омске

обеспечена реализация

следующих мероприятий:

- замещение автобусов,

работающих на дизельном и

бензиновом топливе,

автобусами,

использующими в качестве

топлива

компримированный

природный газ;

- газификация частного

сектора, расположенного в

городе Омске, в целях

отказа от печного

отопления.

Кроме того, организована

работа по модернизации и

развитию государственной

Лобов И.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а природных

ресурсов и

экологии

Омской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха.

Мониторинг мероприятий,

реализуемых

предприятиями города

Омска и включенных в

Комплексный план по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

городе Омске ,

осуществляется в рамках

результата № 33

1.1.1

Контрольная точка "Принят

региональный нормативно-

правовой акт, утверждающий

перечень мероприятий, в целях

софинансирования

предоставления субсидий в

рамках регионального проекта

«Чистый воздух»"

Прочий тип документа

Региональный нормативно-

правовой акт,

утверждающий перечень

мероприятий в целях

софинансирования

предоставления субсидий в

рамках регионального

проекта «Чистый воздух»

-

Лобов И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятий комплексного

плана мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

-

Лобов И.А.

01.04.2020

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атмосферный воздух в г.

Омске

1.1.3

Контрольная точка "В бюджете

Омской области предусмотрены

бюджетные ассигнования на

исполнение расходного

обязательства по финансовому

обеспечению мероприятий

комплексного плана", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Правовой акт о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на реализацию

мероприятий комплексного

плана по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух г. Омска в рамках

регионального проекта

«Чистый воздух»

-

Лобов И.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Подведены

итоги реализации мероприятий,

предусмотренных комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух г. Омска в

2019 – 2021 гг., в том числе

проведена оценка достижения

целевых показателей

регионального проекта «Чистый

воздух»", значение: 0.0000

Отчет Отчет Омской

области в Минприроды

России о выполнении

мероприятий,

предусмотренных

комплексным планом по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух г.

Омска в 2019 – 2021 гг.

-

Лобов И.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Прочий тип документа

Сформированы

предложения по

актуализации паспорта

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

федерального проекта

"Чистый воздух"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

на территории г. Омска

регионального проекта

"Чистый воздух",

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

федерального проекта

"Чистый воздух" на

территории г. Омска

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет

-

Лобов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведены

выплаты единовременной

денежной компенсации

Исходящее письмо отчет

-

Шелест С.Н.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Официальная

информация

Администрац

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданам, по оплате расходов в

связи с переводом жилых домов с

печного отопления на газовое в

2024 году"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии города

Омска

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

ввод в эксплуатацию автобусов,

работающих на КПГ,

приобретенных в 2022 году в

рамках регионального проекта

"Чистый воздух""

Акт ввода/вывода из

эксплуатации

транспортных средств

-

Шелест С.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация,

предоставляе

мая

Администрац

ией города

Омска

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет -

-

Лобов И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сводный

отчет по

данным

исполнителе

й

мероприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятия

"газификация частного сектора,

расположенного в городе

Омске""

Исходящее письмо

отчётность

-

Шнипко В.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия промышленных

предприятий, направленные на

снижение выбросов,

предусмотренные Комплексным

планом города Омска в 2022

году"

Отчет форма и порядок

предоставления отчетов

определены Минприроды

России

-

Лобов И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

е отчеты

предприятий

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания в

Отчет о результатах

информационной кампании

-

Шнипко В.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

14 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях разъяснения гражданам о

возможностях газификации

частных домовладений на

территории города Омска в

рамках регионального проекта

"Чистый воздух" (варианты

газификации, условия и

порядок)"

за отчетный периодиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

1.1.16

Контрольная точка

"Сформирован помесячный план

реализации мероприятий по

газификации частного сектора в

городе Омске в рамках

реализации регионального

проекта Чистый воздух

(количество домовладений, план

кассовых выплат) в разрезе

механизмов реализации"

Прочий тип документа

План реализации

мероприятий по

газификации частного

сектора в городе Омске с

приложением плана

кассовых выплат

-

Шнипко В.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г, Омска

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

31.07.2023

11 13 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора в городе Омске

-

Шнипко В.Ю.

31.08.2023

12 15 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания в

целях разъяснения гражданам о

возможностях газификации

частных домовладений на

территории города Омска в

рамках регионального проекта

"Чистый воздух" (варианты

газификации, условия и

порядок)"

Отчет о результатах

информационной кампании

за отчетный период

-

Шнипко В.Ю.

29.09.2023

10 18 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

Администрац

ия г. Омска

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

29.09.2023

13 16 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

31.10.2023

15 17 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

30.11.2023

16 09 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и жилищно-

коммунально

го хозяйства

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечено

достижение результата

регионального проекта "Чистый

воздух" в части количества

газифицированных частных

домовладений на территории

города Омска", значение:

2354.0000, Единица

Отчет об итогах реализации

мероприятия по

газификации частного

сектора в 2023 году

-

Шнипко В.Ю.

28.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания в

целях разъяснения гражданам о

возможностях газификации

частных домовладений на

территории города Омска в

рамках регионального проекта

"Чистый воздух" (варианты

газификации, условия и

порядок)"

Отчет о результатах

информационной кампании

за отчетный период

-

Шнипко В.Ю.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

коммунально

го комплекса

Омской

области /

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует Администрац

ии г. Омска

1.1.25

Контрольная точка

"Сформирован помесячный план

реализации мероприятий по

газификации частного сектора в

городе Омске в рамках

реализации регионального

проекта "Чистый воздух"

(количество домовладений, план

кассовых выплат) в разрезе

механизмов реализации"

Прочий тип документа

План реализации

мероприятий по

газификации частного

сектора в городе Омске с

приложением плана

кассовых выплат

-

Шнипко В.Ю.

09.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

30.04.2024

10 12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

28.06.2024

11 13 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

30.08.2024

12 14 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации плана

мероприятий по газификации

частного сектора в городе Омске

"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий по

газификации частного

сектора

-

Шнипко В.Ю.

31.10.2024

13 15 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечено Отчет об итогах реализации

-

Шнипко В.Ю.

27.12.2024

14 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение результата

регионального проекта "Чистый

воздух" в части количества

газифицированных частных

домовладений на территории

города Омска", значение:

7061.0000, Единиц

мероприятия по

газификации частного

сектора в 2024 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

Министерств

а энергетики

и жилищно-

комплекса

Омской

области /

Администрац

ии г. Омска

1.2

Результат "Реализованы

мероприятия предприятиями

города Омска, предусмотренные

Комплексным планом

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в городе

Омске (снижение совокупного

объема выбросов к уровню 2017

года)"

Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий предприятий

города Омска, включенных

в Комплексный

план мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

городе Омске. Перечень

предприятий-участников

Комплексного плана: 1. АО

"Газпромнефть-ОНПЗ"; 2.

 ООО "Омсктехуглерод"; 3.

АО "Омскшина"; 4. ООО

"Полиом"; 5. АО "Омский

каучук"; 6.  ПАО "Сатурн";

7. АО "Омсктрансмаш"; 8.

 АО "ОмскРТС"; 9. АО

Лобов И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативная

информация

предприятий

г. Омска о

результатах

реализации

мероприятий

по снижению

уровня

выбросов

(письма,

отчеты)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Первая Грузовая

Компания"; 10. ООО ПК

"Металлинвест"; 11. АО

"ТГК-11"; 12. ООО

"Промышленный

железнодорожный

транспорт"; 13. ООО

"Омский завод газовой

аппаратуры"; 14. Филиал

ООО "Газпромнефть-СМ"

"ОЗСМ"; 15. АО "Омский

научно-исследовательский

институт

приборостроения"; 16. АО

"Транснефть-Западная

Сибирь"; 17. МП г. Омска

"Тепловая компания"; 18.

 АО "АБ Инбев Эфес"

филиал в г. Омске; 19. ООО

"Ремонтно-механический

завод "ГПН-ОНПЗ"; 20.

 ООО "Нефтехимремонт";

21. ООО "Автоматика-

сервис"; 22. ОАО

"Хлебодар"; 23. АО

"ОмскВодоканал"; 24. АО

"ОмскТИСИЗ"

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет Промежуточный

отчет о ходе закупочных

процедур в рамках

-

Лобов И.А.

26.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Реестр

отчетов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

регионального проекта

"Чистый воздух"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Лобов И.А.

23.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

договоров

-

1.2.3

Контрольная точка "Принят

региональный нормативно-

правовой акт, регламентирующий

порядок предоставления

денежных средств на реализацию

мероприятий по снижению

Постановление Об

утверждении Порядка

предоставления субсидий

на реализацию

мероприятий по снижению

совокупного объема

-

Лобов И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совокупного объема выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух посредством

газификации частного

сектора

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе исполнения

мероприятий

регионального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативная

информация

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационный материал

-

Лобов И.А.

30.11.2022

02 04 Оперативная

информация

-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет Итоговый отчет

-

Лобов И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

отчетов

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

-

Лобов И.А.

31.08.2023

01 03 Информация

предприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

предприятий города Омска - участников

Комплексног

о плана

города Омска

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

31.10.2023

02 04 Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

-

Лобов И.А.

28.12.2023

03 05 Информация

предприятий

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

предприятий города Омска - участников

Комплексног

о плана

города Омска

1.2.13

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

пакеты документов

подтверждающие реализацию

мероприятий предприятиями -

участниками комплексного плана

города Омска по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

реализацию мероприятий

предприятиями

-

Лобов И.А.

28.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а природных

ресурсов и

экологии

Омской

области

-

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Омске"

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

предприятиями города Омска

инвестиционных проектов,

предусмотренных Комплексным

планом по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в городе

Отчет о текущем статусе

реализации мероприятий

предприятий города Омска

-

Лобов И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

предприятий

- участников

Комплексног

о плана

города Омска

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омске" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

пакеты документов

подтверждающие реализацию

мероприятий предприятиями -

участниками комплексного плана

города Омска по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

реализацию мероприятий

предприятиями

-

Лобов И.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а природных

ресурсов и

экологии

Омской

области

-

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Результат "Проведен анализ

мероприятий, включенных в

комплексный план мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в г. Омске с

учетом инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха"

 По итогам проведенного

анализа мероприятий,

включенных в комплексные

планы по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух, актуализированы

региональный проект

«Чистый воздух»,

Комплексный план

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух в г. Омске.

Лобов И.А.

01.01.2019 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетность о

ходе

реализации

РП "Чистый

воздух"

(онлайн-

ресурс)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух на

территории г. Омска

-

Лобов И.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Подготовлены предложения

об изменении паспорта

федерального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение о реализации

на территории г. Омска

регионального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Проведение сводного

анализа отчетов участников

регионального проекта

"Чистый воздух"

-

Лобов И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Организовано проведение

сводного анализа отчетов о

реализации федерального

проекта "Чистый воздух" (в

части результатов

федерального проекта) на

территории г. Омска

-

Лобов И.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Володев А. А. Руководитель департамента Лобов И. А. 5

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г.

Омске с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Калинин Е. Ю. Начальник Низамов Р. Х. 5

5 Участник регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5

Реализованы мероприятия Правительства Омской области и Администрации города Омска, предусмотренные Комплексным планом по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Омске (снижение совокупного объема выбросов к уровню 2017 года)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Бойко В. П. Первый заместитель

Председателя Правительства

Омской области

Бурков А. Л. 1

8 Участник регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Воробьева О. А. Инженер по охране

окружающей среды ООО ПК

"Металлинвест"

- 20



10 Участник регионального

проекта

Мандронов Е. В. Главный инженер МП г.

Омска "Тепловая компания"

- 20

11 Участник регионального

проекта

Кузьмин С. С. Главный инженер

Промывочно-пропарочной

станции - обособленного

подразделения

Новосибирского филиала

открытого акционерного

общества "Первая грузовая

компания"

- 20

12 Участник регионального

проекта

Филиппов Ю. Н. Заместитель генерального

директора, главный инженер

АО "Омские

распределительные тепловые

сети"

- 20

13 Участник регионального

проекта

Проскуро А. В. Заместитель генерального

директора ПАО "Сатурн"

- 20

14 Участник регионального

проекта

Мищенко Ю. Г. Главный инженер АО "Омский

завод транспортного

машиностроения"

- 20

15 Участник регионального

проекта

Сосков В. П. Заместитель генерального

директора по технической

политике и инвестициям АО

"Территориальная

генерирующая компания №

11"

- 20

16 Участник регионального

проекта

Грушко И. В. Начальник отдела

промышленной безопасности,

охраны труда и экологии ПАО

"Омский каучук"

- 20

17 Участник регионального

проекта

Курасов С. Б. Главный инженер ПАО

"Омскшина"

- 20

18 Участник регионального

проекта

Кусанов С. М. Начальник департамента

промышленной безопасности

- 0



Омской  производственной

площадки "ООО

Омсктехуглерод"

19 Участник регионального

проекта

Марилов А. М. Начальник отдела охраны

окружающей среды

управления

производственного контроля

за промышленностью и

охраной окружающей среды

АО "Газпромнефть-Омский

нефтеперерабатывающий

завод"

- 20

20 Участник регионального

проекта

Иванова Н. В. Начальник центра по

мониторингу загрязнения

окружающей среды ФГБУ

"Обь-Иртышское управление

по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей

среды"

Криворучко Н. И. 10

21 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 5

22 Участник регионального

проекта

Посаженников А. В. Министр промышленности,

связи, цифрового и научно-

технического развития Омской

области

Ключенко А. А. 0

23 Участник регионального

проекта

Фадина О. Н. Мэр Бурков А. Л. 5

24 Участник регионального

проекта

Криворучко Н. И. Начальник учреждения Яковенко М. Е. 10

25 Участник регионального

проекта

Калинин Е. Ю. Начальник Низамов Р. Х. 5



26 Участник регионального

проекта

Матненко А. С. Первый заместитель Министра Лобов И. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Матвейчук В. М. Начальник отдела охраны

труда, производственной

безопасности и охраны

окружающей среды ООО

"Полиом"

- 20

Реализованы мероприятия предприятиями города Омска, предусмотренные Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в городе Омске (снижение совокупного объема выбросов к уровню 2017 года)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобов И. А. Министр Ушаков Д. В. 5


