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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0450 0,0670 0,0730 0,0800

Тысяча

человек

ФП Письмо

Минэкономраз

вития РФ "О

реализации

программы

подготовки

управленчески

х кадров

"Лидеры

производитель

ности"

--

1.2.

Количество предприятий

сферы промышленности,

вовлеченных в реализацию

национального проекта,

единиц, нарастающим

итогом

0,0000 2019

0,0000 0,0000 9,0000 12,0000 17,0000 22,0000 24,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--

1.3.

Количество предприятий

сферы сельского хозяйства и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, вовлеченных в

реализацию национального

проекта, единиц,

нарастающим итогом

0,0000 2019

0,0000 0,0000 3,0000 6,0000 15,0000 20,0000 21,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Количество предприятий

сферы энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса, вовлеченных в

реализацию национального

проекта, единиц,

нарастающим итогом

0,0000 2019

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--

1.5.

Количество предприятий

сферы торговли,

вовлеченных в реализацию

национального проекта,

единиц, нарастающим

итогом

0,0000 2020

- - - 1,0000 3,0000 5,0000 5,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--

1.6.

Количество предприятий

сферы строительства,

вовлеченных в реализацию

национального проекта,

единиц, нарастающим

итогом

0,0000 2022

- - - - 4,0000 6,0000 8,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--

1.7.

Количество предприятий

сферы транспорта и

дорожного хозяйства ,

вовлеченных в

национальный проект,

единиц, нарастающим

итогом

0,0000 2022

- - - - 6,0000 7,0000 8,0000

ЕдиницаРП Производител

ьность.рф

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

0,077

0

0,077

0

0,077

0

0,077

0

0,077

0

0,077

0

Тысяча

человек

0,0730

0,079

0

0,077

0

0,077

0

0,077

0

0,077

0

ФП

1.2. Количество предприятий сферы

промышленности, вовлеченных в реализацию

национального проекта, единиц, нарастающим

итогом

16,00

00

17,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

21,00

00

Единица 22,0000

22,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

РП

1.3. Количество предприятий сферы сельского

хозяйства и переработки

сельскохозяйственной продукции,

вовлеченных в реализацию национального

проекта, единиц, нарастающим итогом

17,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

20,00

00

Единица 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

РП

1.4. Количество предприятий сферы энергетики и

жилищно-коммунального комплекса,

вовлеченных в реализацию национального

проекта, единиц, нарастающим итогом

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

РП

1.5. Количество предприятий сферы торговли,

вовлеченных в реализацию национального

проекта, единиц, нарастающим итогом

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Единица 5,0000

5,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

РП

1.6. Количество предприятий сферы

строительства, вовлеченных в реализацию

национального проекта, единиц, нарастающим

итогом

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

РП

1.7.

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Единица 7,0000

7,0006,0006,0006,0006,000

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Количество предприятий сферы транспорта и

дорожного хозяйства , вовлеченных в

национальный проект, единиц, нарастающим

итогом

0 0 0 0 0 0 00000
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Предприятиям-

участникам

национального

проекта оказана

акселерационная

поддержка по

развитию экспортного

потенциала

(количество

поданных заявок,

единиц нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - 2,0

000

- -

Представители

предприятий –

участников

национального

проекта прошли

обучение по

программе

развития

экспортного

потенциала

"Акселератор

экспортного роста"

АО "Российский

экспортный центр"

(далее – РЭЦ)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики вовлечены

в реализацию

национального

проекта .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 10,

000

0

24,

000

0

40,

000

0

Отраслевыми

органами

исполнительной

власти Омской

области проведена

адресная работа с

руководителями

предприятий по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -61,

000

0

67,

000

0

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлечению

данных

предприятий

в реализацию

национального

проекта. По

результатам

указанной работы к

2024 году

планируется

привлечь к

реализации

проекта не менее

67 предприятий из

различных

отраслей

экономики

(промышленность,

сельское хозяйство,

строительство,

энергетика,

транспорт,

торговля).

Подтверждением

включения

предприятия в

состав участника

национального



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта является

соглашение о

взаимодействии,

заключенное межд

у предприятиями и

Министерством

экономики Омской

области

1.3

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

проведение

регионального

этапа ежегодного

конкурса "Лучшие

практики

наставничества"

среди участников

национального

проекта в целях

выявления и

распространения

передового

практического

опыта

наставничества,

направленного на

повышение

производительност

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и труда.

Предприятия

представляют

лучшие практики

наставничества по

следующим

номинациям:

прорывные

технологии

повышения

производительност

и труда;

 профессиональное

развитие

молодежи;

цифровые

инновации. Кроме

того, начиная с

2023 года, к

участию в

конкурсе

приглашены

предприятия, не

являющиеся

участниками

национального

проекта, по

специальным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

номинациям:

лучшие практики

наставничества по

повышению

производительност

и труда и

наставничество в

социальной сфере.

В каждой из

номинаций

экспертными

группами (из числа

представителей

органов власти,

общественных

объединений,

учебных

учреждений)

определяются

победители и

финалисты,

решение

утверждается

экспертным

советом Конкурса.

Победители и

призеры

регионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

этапа конкурса

награждаются

дипломами и

получают

возможность

представить

Омскую область на

федеральном этапе

конкурса

1.4

Подготовлены

предложения по

определению условий

и критериев по

повышению

производительности

труда для

предоставления мер

государственной

поддержки, включая

дополнительные меры

государственной

поддержки

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Проведен анализ

существующих мер

государственной

поддержки,

предусмотренных

федеральным и

региональным

законодательством,

 условия

предоставления

которых могут

быть доработаны с

точки зрения

включения

дополнительных

условий и

критериев по

повышению

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производительност

и труда.

Предложения

направлены в

отраслевые органы

власти
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Предприятия базовых

несырьевых отраслей экономики

вовлечены в реализацию

национального проекта "

Отраслевыми органами

исполнительной власти

Омской области проведена

адресная работа с

руководителями

предприятий по

вовлечению данных

предприятий в реализацию

национального проекта. По

результатам указанной

работы к 2024 году

планируется привлечь к

реализации проекта не

менее 67 предприятий из

различных отраслей

экономики

(промышленность, сельское

хозяйство, строительство,

энергетика, транспорт,

торговля). Подтверждением

включения предприятия в

состав участника

национального проекта

Кушнер Д.В.

01.01.2020 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Производите

льность.рф

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

является соглашение о

взаимодействии,

заключенное между

предприятиями и

Министерством экономики

Омской области

1.1.1

Контрольная точка "Заключено 8

соглашений с предприятиями о

взаимодействии при реализации

мероприятий национального

проекта, единиц нарастающим

итогом"

Отчет о заключенных

соглашениях между

предприятиями и

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

-

Кушнер Д.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

10 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта, единиц

нарастающим итогом"

Отчет о заключенных

соглашениях между

предприятиями и

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

-

Кушнер Д.В.

30.09.2020

04 06 --

1.1.3

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий в

реализацию национального

Отчет о количестве

предприятий,

зарегистрировавших заявки

"Стать участником" на

-

Кушнер Д.В.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта" сайте

http://производительность.р

ф

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

16 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта, единиц

нарастающим итогом", значение:

0.0000

Соглашение между

предприятием и

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

подготовлено. Обеспечено

подписание документа и

размещение скан-копии на

сайте

производительность.рф

-

Недбаева М.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 сайт

производител

ьность.рф

-

1.1.5

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий по вопросам

участия в образовательной

программе "Лидеры

производительности", значение:

0.0000

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта.

Консультирование по

вопросам регистрации

заявок на обучение

-

Кузнецова

Н.А.

01.05.2021

04 08 --

1.1.6

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий в

Входящее письмо

отраслевых ОИВ о

промежуточных итогах

-

Рачапова Н.А.

01.07.2021

04 06 Система

электронного

документаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию национального

проекта", значение: 0.0000

адресной работы с

руководителями

предприятий по вопросам

участия в национальном

проекте

онного

обеспечения

1.1.7

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

результатах проведения очных

отборов предприятий для участия

в национальном проекте "

Отчет о результатах очных

отборов, проведенных

представителями

Министерства экономики

Омской области совместно

с ФЦК и РЦК

-

Недбаева М.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий в

реализацию национального

проекта", значение: 0.0000

Входящее письмо

отраслевых ОИВ о

результатах адресной

работы с руководителями

предприятий по вопросам

участия в национальном

проекте

-

Дьякова Л.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

электронного

документаци

онного

обеспечения

-

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

24 соглашения с предприятиями о

Соглашение между

предприятием и

-

Недбаева М.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

сайт

производител

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействии при реализации

мероприятий национального

проекта, единиц нарастающим

итогом"

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

подготовлено. Обеспечено

подписание документа и

размещение скан-копии на

сайте

производительность.рф

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьность.рф

1.1.10

Контрольная точка "Проведена

оценка достижения

предприятиями значений

показателей национального

проекта "

Прочий тип документа

Аналитическая записка об

оценке достижения

предприятиями значений

показателей национального

проекта, предусмотренных

соглашением о

взаимодействии с

Министерством экономики

Омской области

-

Дьякова Л.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СЭДО-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

28 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта, единиц

нарастающим итогом"

Соглашение между

предприятием и

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

подготовлено. Обеспечено

подписание документа и

-

Недбаева М.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 сайт

производител

ьность.рф

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещение скан-копий на

сайте

производительность.рф

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий по вопросам

участия в образовательной

программе "Лидеры

производительности""

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта.

Консультирование по

вопросам регистрации

заявок на обучение

-

Кузнецова

Н.А.

02.05.2022

04 08 СЭДО-

1.1.13

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий в

реализацию национального

проекта "

Входящее письмо

отраслевых ОИВ о

промежуточных итогах

адресной работы с

руководителями

предприятий по вопросам

участия в национальном

проекте

-

Рачапова Н.А.

01.07.2022

07 11 СЭДО-

1.1.14

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий-

участников национального

проекта в мероприятия,

организованные Ворлдскиллс

(Россия)"

Исходящее письмо в адрес

руководителей

предприятий-участников

национального проекта.

Консультирование по

вопросам участия в

мероприятиях

-

Кузнецова

Н.А.

29.09.2022

08 10 СЭДО-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворенности

предприятий - участников

национального проекта

Отчет - аналитическая

записка по итогам

проведенного мониторинга

удовлетворенности

-

Дьякова Л.Ю.

16.11.2022

09 11 СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организацией информирования и

консультирования по вопросам

предоставления системных мер

поддержки "

предприятий системой мер

государственной

поддержки в рамках

национального проекта

1.1.16

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

результатах проведения очных

отборов предприятий для участия

в национальном проекте "

Отчет о результатах очных

отборов, проведенных

представителями

Министерства экономики

Омской области совместно

с ФЦК и РЦК

-

Недбаева М.А.

30.11.2022

08 05 СЭДО-

1.1.17

Контрольная точка

"Организована работа по

вовлечению предприятий в

реализацию национального

проекта"

Входящее письмо

отраслевых ОИВ о

результатах адресной

работы с руководителями

предприятий по вопросам

участия в национальном

проекте

-

Кузнецова

Н.А.

01.12.2022

11 03 СЭДО-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

40 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта, единиц

нарастающим итогом"

Соглашение между

предприятием и

Министерством экономики

Омской области о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

подготовлено. Обеспечено

подписание документа и

размещение скан-копий на

сайте

производительность.рф

-

Недбаева М.А.

28.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Производите

льность.рф

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий Омской области о

возможности участия в

национальном проекте

(информирование, выездные

совещания, сопровождение

предприятий при подаче заявок

на участие)"

Прочий тип документа

Исходящие письма в адрес

организаций-

потенциальных участников

по вопросам участия в

национальном проекте.

Программа выездных

совещаний

-

Кузнецова

Н.А.

29.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 СЭДО-

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

50 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта

(нарастающим итогом)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений,

заключенных между

Министерством экономики

Омской области и

предприятиями

-

Недбаева М.А.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.1.21

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий по вопросам

участия в образовательной

программе "Лидеры

производительности", в том

числе консультирование по

вопросам регистрации заявок на

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта

-

Кузнецова

Н.А.

04.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучение" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведена

оценка достижения

предприятиями значений

показателей национального

проекта, предусмотренных

соглашением о взаимодействии с

Министерством экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Аналитическая записка об

оценке достижения

предприятиями значений

целевых показателей

-

Дьякова Л.Ю.

24.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.1.23

Контрольная точка "Организован

мониторинг результатов работы

отраслевых органов

исполнительной власти Омской

области по вовлечению

предприятий в реализацию

национального проекта"

Отчет о результатах работы

отраслевых органов власти

и планах по вовлечению

-

Кузнецова

Н.А.

12.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области,

отраслевых

органов

исполнитель

ной власти

Омской

области

-

1.1.24

Контрольная точка

"Организовано информирование

Прочий тип документа

Исходящие письма в адрес

-

Кузнецова

Н.А.

27.09.2023

04 Взаимо

связь с

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятий Омской области о

возможности участия в

национальном проекте

(информирование, выездные

совещания, сопровождение

предприятий при подаче заявок

на участие)"

организаций-

потенциальных участников

по вопросам участия в

национальном проекте.

Программа выездных

совещаний

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

результатах проведения очных

отборов предприятий для участия

в национальном проекте,

проводимых представителями

Министерства экономики

Омской области, РЦК и ФЦК "

Отчет о результатах очных

отборов предприятий

-

Недбаева М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области, РЦК

и ФЦК

-

1.1.26

Контрольная точка "Организован

мониторинг результатов работы

отраслевых органов

исполнительной власти Омской

области по вовлечению

предприятий в реализацию

национального проекта"

Отчет о результатах работы

отраслевых органов власти

и планах по вовлечению

-

Кузнецова

Н.А.

04.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области,

отраслевых

органов

исполнитель

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует ной власти

Омской

области

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

61 соглашение с предприятиями о

взаимодействии при реализации

мероприятий национального

проекта (нарастающим итогом)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений,

заключенных между

Министерством экономики

Омской области и

предприятиями

-

Недбаева М.А.

28.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.1.28

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий Омской области о

возможности участия в

национальном проекте

(информирование, выездные

совещания, сопровождение

предприятий при подаче заявок

на участие)"

Прочий тип документа

Исходящее письмо в адрес

организаций-

потенциальных участников

по вопросам участия в

национальном проекте.

Программа выездных

совещаний

-

Кузнецова

Н.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СЭДО-

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

62 соглашения с предприятиями о

взаимодействии при реализации

мероприятий национального

Прочий тип документа

Реестр соглашений,

заключенных между

Министерством экономики

-

Недбаева М.А.

01.04.2024

07 06 Ведомственн

ая

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, единиц нарастающим

итогом"

Омской области и

предприятиями

а экономики

Омской

области

1.1.30

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий по вопросам

участия в образовательной

программе "Лидеры

производительности", в том

числе консультирование по

вопросам регистрации заявок на

обучение"

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта

-

Кузнецова

Н.А.

06.05.2024

05 08 СЭДО-

1.1.31

Контрольная точка "Проведена

оценка достижения

предприятиями значений

показателей национального

проекта, предусмотренных

соглашением о взаимодействии с

Министерством экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Аналитическая записка об

оценке достижения

предприятиями значений

целевых показателей

-

Дьякова Л.Ю.

24.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.1.32

Контрольная точка "Организован

мониторинг результатов работы

отраслевых органов

исполнительной власти Омской

области по вовлечению

предприятий в реализацию

Отчет о результатах работы

отраслевых органов власти

и планах по вовлечению

-

Кузнецова

Н.А.

12.07.2024

06 10 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта" области,

отраслевых

органов

исполнитель

ной власти

Омской

области

1.1.33

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий Омской области о

возможности участия в

национальном проекте

(информирование, выездные

совещания, сопровождение

предприятий при подаче заявок

на участие)"

Прочий тип документа

Исходящее письмо в адрес

организаций-

потенциальных участников

по вопросам участия в

национальном проекте.

Программа выездных

совещаний

-

Кузнецова

Н.А.

27.09.2024

08 10 СЭДО-

1.1.34

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

результатах проведения очных

отборов предприятий для участия

в национальном проекте,

проводимых представителями

Министерства экономики

Омской области, РЦК и ФЦК "

Отчет о результатах очных

отборов предприятий

-

Недбаева М.А.

29.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области, РЦК

и ФЦК

-

1.1.35

Контрольная точка "Организован

мониторинг результатов работы

Отчет о результатах работы

отраслевых органов власти

-

Кузнецова

Н.А.

04.12.2024

10 03 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отраслевых органов

исполнительной власти Омской

области по вовлечению

предприятий в реализацию

национального проекта"

и планах по вовлечению информация

Министерств

а экономики

Омской

области,

отраслевых

органов

исполнитель

ной власти

Омской

области

1.1.36

Контрольная точка "Заключено

67 соглашений с предприятиями

о взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта, единиц

нарастающим итогом"

Прочий тип документа

Реестр соглашений,

заключенных между

Министерством экономики

Омской области и

предприятиями

-

Недбаева М.А.

27.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.2

Результат "Подготовлены

предложения по определению

условий и критериев по

повышению производительности

труда для предоставления мер

государственной поддержки,

включая дополнительные меры

государственной поддержки"

Проведен анализ

существующих мер

государственной

поддержки,

предусмотренных

федеральным и

региональным

законодательством,

Кушнер Д.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

единого

документооб

орота

Правительств

а Омской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 условия предоставления

которых могут быть

доработаны с точки зрения

включения дополнительных

условий и критериев по

повышению

производительности труда.

Предложения направлены в

отраслевые органы власти

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

анализ существующих на

федеральном уровне мер

государственной поддержки

предприятий-участников

национального проекта"

Отчет о результатах

проведенного анализа

-

Кушнер Д.В.

24.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка

"Сформированы предложения по

условиям и критериям роста

производительности труда для

возможного учета при

актуализации на федеральном

уровне механизмов

государственного

стимулирования развития

базовых несырьевых отраслей

Отчет об итогах

формирования

предложений по

корректировке механизмов

государственного

стимулирования развития

базовых несырьевых

отраслей экономики.

Направление исходящего

письма в

-

Кушнер Д.В.

30.06.2020

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономики " Минэкономразвития России

(при необходимости)

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

анализ существующих мер

государственной поддержки,

предусмотренных региональным

законодательством, условия

предоставления которых могут

быть доработаны с точки зрения

включения дополнительных

условий и критериев по

повышению производительности

труда"

Отчет о результатах

проведенного анализа

-

Кушнер Д.В.

21.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Сформированы предложения по

условиям и критериям

предоставления мер

государственной поддержки,

предусмотренных региональным

законодательством, с учетом

достижения показателей по

повышению производительности

труда"

Отчет о сформированных

предложениях.

Направление служебной

записки КРП (при

необходимости)

-

Кушнер Д.В.

25.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Предприятиям-

участникам национального

проекта оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

Представители

предприятий – участников

национального проекта

прошли обучение по

программе развития

Кушнер Д.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

сайт

производител

ьность.рф

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(количество поданных заявок,

единиц нарастающим итогом)"

экспортного потенциала

"Акселератор экспортного

роста" АО "Российский

экспортный центр" (далее –

РЭЦ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Определена

потребность в обучении по

программе поддержки

экспортного потенциала со

стороны предприятий –

участников национального

проекта"

Отчет о количестве

предприятий,

заинтересованных в

обучении по программе

поддержки экспортного

потенциала

-

Кушнер Д.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Оказано

содействие предприятиям в

участии в образовательной

программе "Акселератор

экспортного роста" РЭЦ "

Отчет о количестве

сотрудников предприятий,

прошедших

обучение/включенных в

график обучения по

образовательной программе

"Акселератор экспортного

роста" РЭЦ

-

Кушнер Д.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Оказана Отчет о предприятиях –

-

Кушнер Д.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержка экспорта продукции

предприятий – участников

национального проекта"

участниках национального

проекта, получивших

экспортную поддержку

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Обеспечено проведение

регионального этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества" среди

участников национального

проекта в целях выявления

и распространения

передового практического

опыта наставничества,

направленного на

повышение

производительности труда.

Предприятия представляют

лучшие практики

наставничества по

следующим номинациям:

прорывные технологии

повышения

производительности труда;

Кушнер Д.В.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Минэкономр

азвития

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 профессиональное

развитие молодежи;

цифровые инновации.

Кроме того, начиная с 2023

года, к участию в конкурсе

приглашены предприятия,

не являющиеся

участниками

национального проекта, по

специальным номинациям:

лучшие практики

наставничества по

повышению

производительности труда

и наставничество в

социальной сфере. В

каждой из номинаций

экспертными группами (из

числа представителей

органов власти,

общественных

объединений, учебных

учреждений) определяются

победители и финалисты,

решение утверждается

экспертным советом

Конкурса.

Победители и призеры

регионального этапа

конкурса награждаются

дипломами и получают
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможность представить

Омскую область на

федеральном этапе

конкурса

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Указ Губернатора Омской

области "Об организации и

проведении конкурса

"Лучшие практики

наставничества" в Омской

области" утвержден

-

Недбаева М.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Консультант

Плюс

-

1.4.2

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий-участников

национального проекта о

проведении конкурса, а также

консультирование по вопросам

формирования заявочной

документации"

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта по

вопросам проведения

конкурса

-

Кузнецова

Н.А.

01.06.2021

04 08 Система

электронного

документаци

онного

обеспечения

-

1.4.3

Контрольная точка

"Организована торжественная

церемония награждения

победителей конкурса", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сформирован список

участников конкурса и

программа торжественной

церемонии награждения

победителей и финалистов

-

Дьякова Л.Ю.

28.07.2021

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса

1.4.4

Контрольная точка "Опубликован

протокол результатов

голосования", значение: 0.0000

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей и финалистов

регионального этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликован на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области.

Информация об итогах

конкурса вместе с

протоколом размещена на

официальном сайте

Правительства Омской

области, в СМИ и

социальных медиа

-

Рачапова Н.А.

30.07.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Правительств

а Омской

области

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждено

Положение о конкурсе "Лучшие

практики наставничества" в

Омской области"

Указ Губернатора Омской

области "Об организации и

проведении конкурса

"Лучшие практики

наставничества" в Омской

области" актуализирован

(при необходимости)

-

Недбаева М.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Конкультант

Плюс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий-участников

национального проекта о

проведении конкурса, а также

консультирование по вопросам

формирования заявочной

документации"

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта по

вопросам проведения

конкурса

-

Кузнецова

Н.А.

01.06.2022

12 16 СЭДО-

1.4.7

Контрольная точка

"Организована деятельность

экспертных групп по

номинациям конкурса из состава

членов экспертного совета по

проведению конкурса"

Протокол заседания

экспертных групп

-

Кузнецова

Н.А.

28.06.2022

13 16 СЭДО-

1.4.8

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного совета конкурса"

Протокол заседания

экспертного совета

конкурса

-

Дьякова Л.Ю.

26.07.2022

14 16 СЭДО-

1.4.9

Контрольная точка

"Организована торжественная

церемония награждения

победителей конкурса"

Прочий тип документа :

программа торжественного

мероприятия награждения

победителей конкурса

-

Дьякова Л.Ю.

28.07.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей и финалистов

регионального этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликован на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области.

Информация об итогах

конкурса вместе с

протоколом размещена на

официальном сайте

Правительства Омской

области, в СМИ и

социальных медиа

-

Недбаева М.А.

29.07.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.4.11

Контрольная точка

"Организована работа по

актуализации Положения о

проведении регионального этапа

конкурса "Лучшие практики

наставничества в Омской

области" и состава экспертного

совета"

Прочий тип документа

Проект Указа Губернатора

Омской области "О

внесении изменений в Указ

Губернатора Омской

области от 1 апреля 2021

года № 41"

-

Дьякова Л.Ю.

29.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.4.12

Контрольная точка "Утверждено Указ Губернатора ОмскойНедбаева М.А.

31.03.2023

11 13 Консультант-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(актуализировано) Положение о

конкурсе "Лучшие практики

наставничества в Омской

области""

области "О внесении

изменений в Указ

Губернатора Омской

области от 1 апреля 2021

года № 41"

-

Плюс

1.4.13

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий о проведении

конкурса "Лучшие практики

наставничества в Омской

области", а также

консультирование по вопросам

формирования заявочной

документации"

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта

-

Кузнецова

Н.А.

03.04.2023

12 14 СЭДО-

1.4.14

Контрольная точка

"Организована деятельность

экспертных групп по

номинациям конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области""

Протокол заседания

экспертных групп

-

Кузнецова

Н.А.

28.06.2023

13 15 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.4.15

Контрольная точка "Опубликован

протокол результатов

голосования о выборе победителя

конкурса "Лучшие практики

наставничества в Омской

области" "

Протокол заседания

экспертного совета

-

Дьякова Л.Ю.

21.07.2023

14 16 Официальны

й портал

Правительств

а Омской

области

"Омская

Губерния" /

Официальны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

1.4.16

Контрольная точка "Размещены

презентации работ победителей и

финалистов конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области" на

официальном сайте АО

"Агентство развития и

инвестиций Омской области" "

Презентация лучших

практик наставничества

победителей и финалистов

конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области"

-

Дьякова Л.Ю.

20.09.2023

15 17 Официальны

й сайт АО

"Агентство

развития и

инвестиций

Омской

области"

-

1.4.17

Контрольная точка

"Организовано

консультационное

сопровождение предприятий-

победителей конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области" по вопросам

участия в федеральном этапе

конкурса "

Отчет о результатах участия

в федеральном этапе

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

предприятий Омской

области

-

Кузнецова

Н.А.

03.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.4.18

Контрольная точка

"Организована работа по

актуализации Положения о

проведении регионального этапа

конкурса "Лучшие практики

Прочий тип документа

проект Указа Губернатора

Омской области "О

внесении изменений в Указ

Губернатора Омской

-

Дьякова Л.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставничества в Омской

области" и состава экспертного

совета"

области от 1 апреля 2021

года № 41"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Омской

области

1.4.19

Контрольная точка "Утверждено

(актуализировано) Положение о

конкурсе "Лучшие практики

наставничества в Омской

области""

Указ Губернатора Омской

области "О внесении

изменений в Указ

Губернатора Омской

области от 1 апреля 2021

года № 41"

-

Недбаева М.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Консультант

Плюс

-

1.4.20

Контрольная точка

"Организовано информирование

предприятий о проведении

конкурса "Лучшие практики

наставничества в Омской

области", а также

консультирование по вопросам

формирования заявочной

документации"

Исходящее письмо в адрес

предприятий-участников

национального проекта по

вопросам проведения

конкурса

-

Кузнецова

Н.А.

03.04.2024

12 14 СЭДО-

1.4.21

Контрольная точка

"Организована деятельность

экспертных групп по

Протокол заседания

экспертных групп

-

Кузнецова

Н.А.

28.06.2024

13 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

информация

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

номинациям конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а экономики

Омской

области

1.4.22

Контрольная точка "Опубликован

протокол результатов

голосования о выборе победителя

конкурса "Лучшие практики

наставничества в Омской

области" "

Протокол заседания

экспертного совета

-

Дьякова Л.Ю.

24.07.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.4.23

Контрольная точка "Размещены

презентации работ победителей и

финалистов конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области" на

официальном сайте АО

"Агентство развития и

инвестиций Омской области" "

Презентация лучших

практик наставничества

победителей и финалистов

конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области"

-

Дьякова Л.Ю.

20.09.2024

15 17 Официальны

й сайт АО

"Агентство

развития и

инвестиций

Омской

области"

-

1.4.24

Контрольная точка

"Организовано

Отчет о результатах участия

в федеральном этапе

-

Кузнецова

Н.А.

04.11.2024

16 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультационное

сопровождение предприятий-

победителей конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Омской области" по вопросам

участия в федеральном этапе

конкурса "

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

предприятий Омской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Министерств

а экономики

Омской

области



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Недбаева М. А. Начальник отдела Кушнер Д. В. 15

Предприятия базовых несырьевых отраслей экономики вовлечены в реализацию национального проекта

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Посаженников А. В. Министр промышленности,

связи, цифрового и научно-

технического развития Омской

области

Ключенко А. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Губин М. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области Министр

строительства Омской области

Бурков А. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области Министр транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 5

7 Участник регионального

проекта

Дьякова Л. Ю. главный специалист Недбаева М. А. 15

8 Участник регионального

проекта

Кузнецова Н. А. Эксперт Недбаева М. А. 15

9 Участник регионального Путий В. С. руководитель департамента Негодуйко А. В. 5



проекта

10 Участник регионального

проекта

Недбаева М. А. Начальник отдела Кушнер Д. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Дзюба О. А. Начальник отдела экспорта и

цифровизации АПК

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Подкорытов В. О. 5

12 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Заместитель начальника

упрвления - начальник отдела

экономического анализа,

прогнозирования и

финансового оздоровления

Московец П. К. 5

13 Участник регионального

проекта

Подкорытов В. О. Начальник управления

пищевой и перерабатывающей

промышленности, экспорта и

цифровизации АПК МСХ

Омской области

Дрофа Н. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Московец П. К. Начальник управления

экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и

налогообложения

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Машинская Л. О. 5

15 Участник регионального

проекта

Емельяненко В. М. Заместитель начальника

отдела экономического

анализа, прогнозирования и

финансового оздоровления

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Московец П. К. 5

16 Участник регионального

проекта

Дрофа Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской

Бурков А. Л. 5



области

17 Участник регионального

проекта

Машинская Л. О. Заместитель Министра Дрофа Н. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Рашко А. В. Министр строительства

Омской области

Хоценко В. П. 5

19 Участник регионального

проекта

Курманов Д. Х. Министр транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

- 5

Подготовлены предложения по определению условий и критериев по повышению производительности труда для предоставления мер государственной

поддержки, включая дополнительные меры государственной поддержки

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Машинская Л. О. Заместитель Министра Дрофа Н. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Посаженников А. В. Министр промышленности,

связи, цифрового и научно-

технического развития Омской

области

Ключенко А. А. 5

23 Участник регионального

проекта

Шкапова Т. Б. Начальник управления

инвестиций Министерства

экономики Омской области

Кушнер Д. В. 15

24 Участник регионального

проекта

Недбаева М. А. Начальник отдела Кушнер Д. В. 15

25 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Заместитель начальника

упрвления - начальник отдела

экономического анализа,

прогнозирования и

финансового оздоровления

Московец П. К. 5

26 Участник регионального

проекта

Гаак А. В. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

комплекса Омской области

Губин М. В. 5



27 Участник регионального

проекта

Дзюба О. А. Начальник отдела экспорта и

цифровизации АПК

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Подкорытов В. О. 5

28 Участник регионального

проекта

Веселов П. В. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Подкорытов В. О. 5

29 Участник регионального

проекта

Емельяненко В. М. Заместитель начальника

отдела экономического

анализа, прогнозирования и

финансового оздоровления

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Московец П. К. 5

30 Участник регионального

проекта

Дрофа Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской

области

Бурков А. Л. 5

31 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 5

Предприятиям-участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (количество поданных

заявок, единиц нарастающим итогом)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Недбаева М. А. Начальник отдела Кушнер Д. В. 15

34 Участник регионального

проекта

Дзюба О. А. Начальник отдела экспорта и

цифровизации АПК

Министерства сельского

Подкорытов В. О. 5



хозяйства и продовольствия

Омской области

35 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Заместитель начальника

упрвления - начальник отдела

экономического анализа,

прогнозирования и

финансового оздоровления

Московец П. К. 5

36 Участник регионального

проекта

Шкапова Т. Б. Начальник управления

инвестиций Министерства

экономики Омской области

Кушнер Д. В. 15

37 Участник регионального

проекта

Веселов П. В. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Подкорытов В. О. 5

38 Участник регионального

проекта

Дрофа Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской

области

Бурков А. Л. 5

39 Участник регионального

проекта

Московец П. К. Начальник управления

экономики, финансирования,

бухгалтерского учета и

налогообложения

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Машинская Л. О. 5

40 Участник регионального

проекта

Емельяненко В. М. Заместитель начальника

отдела экономического

анализа, прогнозирования и

финансового оздоровления

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

Московец П. К. 5

41 Участник регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

Бурков А. Л. 5



области

42 Участник регионального

проекта

Машинская Л. О. Заместитель Министра Дрофа Н. В. 5

43 Участник регионального

проекта

Посаженников А. В. Министр промышленности,

связи, цифрового и научно-

технического развития Омской

области

Ключенко А. А. 5

44 Участник регионального

проекта

Подкорытов В. О. Начальник управления

пищевой и перерабатывающей

промышленности, экспорта и

цифровизации АПК МСХ

Омской области

Дрофа Н. В. 5

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

46 Участник регионального

проекта

Кузнецова Н. А. Эксперт Недбаева М. А. 15

47 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 10

48 Участник регионального

проекта

Недбаева М. А. Начальник отдела Кушнер Д. В. 15

49 Участник регионального

проекта

Дьякова Л. Ю. главный специалист Недбаева М. А. 15


