

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Омская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Омская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Омская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заремба О.И.	Заместитель Председателя Правительства Омской области		
Руководитель регионального проекта	Трофимов Ю.В.	Министр культуры Омской области		
Администратор регионального проекта	Акимова О.Н.	Заместитель Министра культуры Омской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)	РП	Единица	0,0000	2019	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом) .. Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2019	-	-	-	2,0 000	3,0 000	5,0 000	5,0 000	-	-	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 годы открыто не менее 5 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Омской области. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ гражданам к культурному достоянию.Характеристика федерального результата. До конца 2024 года будет открыто 500 виртуальных	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															концертных залов в 500 городах Российской Федерации. Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки. С этой целью: - будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно- разгрузочные		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															работы; - виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку; - учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет».	
1.2	Оцифровано и предоставлено пользователям библиотеки 9825 экземпляров документов из	-	Единиц а	0,0000	2019	-	275 ,00 00	550 ,00 00	825 ,00 00	3 8 25, 000 0	6 8 25, 000 0	9 8 25, 000 0	-	-	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 год оцифровано 9825 документов из	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	фондов БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»														фондов БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Предоставлен доступ к оцифрованным документам в стационарном режиме и на сайте БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина».Характе ристика федерального результата. К концу 2024 год будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	Единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	3,0 000	4,0 000	5,0 000	-	-	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 годы создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.Характеристика федерального результата. К концу 2024 года будет создано 453 мультимедиа-гида (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно). Музеи и выставочные	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 020,41	1 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	8 020,41

6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Омская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 годы открыто не менее 5 виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Омской области. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ гражданам к культурному достоянию. Характеристика федерального результата. До конца 2024 года будет открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации. Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к	Да	По данным мониторинга Министерств и культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							произведениям филармонической музыки. С этой целью: - будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы; - виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку; - учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет».		
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	04	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Постановление Постановление Правительства РФ	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2022	06	07	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.7	Контрольная точка "Получен отчет по состоянию на 1 мая 2022 года "	-	01.05.2022	05	09	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.8	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Получен отчет по состоянию на 1 августа 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.10	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.12.2022	07	Взаимосвязь с	Сиверин М.А.	Отчет Отчет об использовании	-	По данным мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		межбюджетных трансфертов		Министерства культуры Омской области
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	06	04	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Отчет о создании виртуального концертного зала	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Сиверин М.А.	Постановление Постановление Правительства РФ	-	По данным мониторинга Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует					а культуры Омской области
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2022	01	03	Сиверин М.А.	Постановление Постановление Правительства Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.1.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.1.17	Контрольная точка " С муниципальными образованиями Омской области заключены соглашения о предоставлении	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	02	Сиверин М.А.	Соглашение Соглашение между муниципальным образованием Омской области и Министерством	-	По данным мониторинга Министерств а культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками и отсутствует			культуры Омской области		Омской области
1.1.18	Контрольная точка "Подписано распоряжение Министерства культуры Омской области об утверждении перечня ответственных лиц Министерства культуры Омской области, а также государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.20	Контрольная точка "Заключены договоры о приобретении оборудования"	-	30.08.2023	05	10	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Договор о приобретении оборудования	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг исполнения муниципальными образованиями соглашения с Министерством культуры Омской области"	-	30.09.2023	09	11	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.23	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				Омской области
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	03	07	Сиверин М.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Сиверин М.А.	Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сиверин М.А.	Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				области
1.1.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.28	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2024 года"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.29	Контрольная точка "Получен	-	30.09.2024	Взаимо	Взаимо	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства	-	По данным

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет по итогам 3 квартала 2024 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		культуры Омской области		мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	09	04	Сиверин М.А.	Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Сиверин М.А.	Постановление Постановление Правительства Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.1.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	01.12.2024	02	04	Сиверин М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам	-	По данным мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		Министерства культуры Омской области
1.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	03	07	Сиверин М.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2	Результат "Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакулина С.Д.	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 годы создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Характеристика федерального результата. К концу 2024 года будет создано 453 мультимедиа-гида (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно). Музеи и выставочные пространства получают возможность	Нет	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Статва А.Л.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2019	01	03	Статва А.Л.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"								
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	04	Статва А.Л.	Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Статва А.Л.	Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2020	01	03	Статва А.Л.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Статва А.Л.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	04	Статва А.Л.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Статва А.Л.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	01	03	Статва А.Л.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Статва А.Л.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.2.15	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2022 года"	-	30.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Бакулина С.Д.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	04	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в областном музее Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.19	Контрольная точка "Подписано распоряжение Министерства культуры Омской области об утверждении перечня ответственных лиц Министерства культуры Омской области, а также государственных учреждений Омской области, функции и полномочия	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	06	Смелякова А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области об утверждении перечня ответственных лиц	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"			отсутствует					
1.2.20	Контрольная точка "Определены учреждения для участия в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.21	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2023 года"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.22	Контрольная точка "Подведены итоги отбора учреждений для создания мультимедиа-гида "	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Смеякова А.В.	Прочий тип документа Протокол об итогах отбора	-	По данным мониторинга Министерства культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				Омской области
1.2.23	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2023 года"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.24	Контрольная точка "На платформе "Артефакт" в сети Интернет размещен мультимедиа-гид "	-	30.11.2023	01	04	Бакулина С.Д.	Прочий тип документа Ссылка на информацию опубликованную в сети Интернет	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	04	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в музее в Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									области
1.2.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2024	01	03	Бакулина С.Д.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.27	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2024 года"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.2.28	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2024 года"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бакулина С.Д.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	По данным мониторинга Министерств культуры Омской области
1.2.30	Контрольная точка "Размещение информации в сети Интернет"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бакулина С.Д.	Прочий тип документа Ссылка на информацию опубликованную в сети Интернет	-	По данным мониторинга Министерств культуры Омской области
1.2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет о создании мультимедиа-гида в музее в Омской области	-	По данным мониторинга Министерств культуры Омской области
1.2.32	Контрольная точка "Получен	-	31.12.2024	03	Взаимо	Бакулина С.Д.	Отчет Отчет о создании	-	По данным

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности организации", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мультимедиа-гида в музее в Омской области		мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3	Результат "Оцифровано и предоставлено пользователям библиотеки 9825 экземпляров документов из фондов БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Характеристика регионального результата. С 2019 по 2024 год оцифровано 9825 документов из фондов БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Предоставлен доступ к оцифрованным документам в стационарном режиме и на сайте БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Характеристика федерального результата. К концу 2024 год будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В	Нет	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	04	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2020	01	03	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	03	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Утверждение документов, необходимых для	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Утверждение документов, необходимых для оцифровки книжных памятников	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 1 квартала 2022 года"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				а культуры Омской области
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	03	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.15	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.16	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.19	Контрольная точка "Утвержден план работы бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" на 2023 год"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сиверин М.А.	Прочий тип документа План работы бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" на 2023 год	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.20	Контрольная точка "Подписано распоряжение Министерства культуры Омской области об утверждении перечня ответственных лиц Министерства культуры Омской области, а также государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области"	-	30.03.2023	04	06	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области об утверждении перечня ответственных лиц	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.21	Контрольная точка "Получен отчет по состоянию на 28 апреля 2023 года"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.3.22	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2023 года"	-	30.06.2023	06	09	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.23	Контрольная точка "Получен отчет по состоянию на 30 августа 2023 года "	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.24	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2023 года"	-	30.09.2023	08	03	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.25	Контрольная точка "Получен	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства	-	По данным

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет по состоянию на 30 ноября 2023 года "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		культуры Омской области		мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.27	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 1 квартала 2024 года"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	01	03	Сиверин М.А.	Распоряжение Распоряжение Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.29	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 2 квартала 2024 года"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области
1.3.30	Контрольная точка "Получен отчет по итогам 3 квартала 2024 года"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет Министерства культуры Омской области	-	По данным мониторинга Министерств а культуры Омской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Сиверин М.А.	Прочий тип документа Утверждение документов, необходимых для оцифровки книжных памятников	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области
1.3.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сиверин М.А.	Отчет Отчет о количестве оцифрованных книжных памятников в отчетном году	-	По данным мониторинга Министерства культуры Омской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Омская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	1	2019	-	-	-	2,00	3,00	5,00	5,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	1	2019	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
Исилькульский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Называевский муниципальный район	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Цифровая культура» (Омская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	0	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трофимов Ю. В.	Министр культуры Омской области	Хоценко В. П.	10
2	Администратор регионального проекта	Акимова О. Н.	Заместитель Министра культуры Омской области	Трофимов Ю. В.	33
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сиверин М. А.	Начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Шеин И. Ф.	20
4	Участник регионального проекта	Лапшина И. Б.	Директор АУК «Омская филармония»	Трофимов Ю. В.	20
5	Участник регионального проекта	Сиверин М. А.	Начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Шеин И. Ф.	20
Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бакулина С. Д.	Заместитель Министра культуры Омской области	Трофимов Ю. В.	20
7	Участник регионального проекта	Смеякова А. В.	Главный специалист управления по развитию туризма	Винокурова В. В.	30
Оцифровано и предоставлено пользователям библиотеки 9825 экземпляров документов из фондов БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Сиверин М. А.	Начальник управления культуры и искусства	Шеин И. Ф.	20

	проекта		Министерства культуры Омской области		
9	Участник регионального проекта	Сиверин М. А.	Начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области	Шеин И. Ф.	20