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регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Вовлечение (предакселерация)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ушаков Д.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской

области

Кушнер Д.В.Руководитель регионального проекта Первый заместитель Министра экономики Омской области

Васина О.Г.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

экономического потенциала Омской области"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Омской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Количество начинающих

предпринимателей,

получивших финансовую

поддержку

84,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 102,000

0

84,0000 84,0000

ЕдиницаРП Единый реестр

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства -

получателей

поддержки

--

1.2.

Количество вновь созданных

субъектов МСП

8 500,000

0

2021

0,0000 0,0000 0,0000 7 500,0

000

8 000,0

000

8 500,0

000

9 600,0

000

ЕдиницаРП Единый реестр

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Количество начинающих предпринимателей,

получивших финансовую поддержку

0,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

Единица 84,0000

48,00

00

23,00

00

19,00

00

14,00

00

10,00

00

РП

1.2. Количество вновь созданных субъектов МСП

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

Единица 8 500,0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

8 500,

0000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Предоставлены

гранты начинающим

субъектам малого

предпринимательства 

(количество

получателей

субсидии)

Единиц

а

- - - - 70,

000

0

Организовано

предоставление

субсидий

муниципальным

образованиям

Омской на

реализацию

муниципальных

программ

поддержки малого

предпринимательст

ва, в рамках

которых

обеспечено

предоставление

грантов

начинающим

предпринимателям

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-

1.2

Предоставлена

субсидия субъектам

МСП на возмещение

части затрат в целях

создания и (или)

Единиц

а

- - - - 20,

000

0

Организовано

предоставление

субъектам МСП

субсидии на

возмещения части

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -50,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития, и (или)

модернизации

производства товаров 

(работ, услуг)

(количество

получателей

субсидии)

затрат, связанных с

приобретением

оборудования,

устройств,

механизмов,

транспортных

средств (за

исключением

легковых

автомобилей и

воздушных судов),

станков, приборов,

аппаратов,

агрегатов,

установок, машин,

относящихся ко

второй и выше

амортизационным

группам

Классификации

основных средств,

за исключением

оборудования,

предназначенного

для осуществления

оптовой и

розничной

торговой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельности

субъектов МСП

1.3

Предоставлена

субсидия субъектам

МСП  на организацию

групп дневного

времяпрепровождени

я детей дошкольного

возраста и иных

подобных им видов

деятельности по

уходу и присмотру за

детьми (количество

получателей

субсидии)

Единиц

а

- - - - -

Организовано

предоставление

субъектам МСП

субсидии на

организацию групп

дневного

времяпрепровожде

ния детей

дошкольного

возраста и иных

подобных им

видов деятельности

по уходу и

присмотру за

детьми.

Предусмотрены

следующие

направления

расходов:

приобретение

помещений

(зданий), ремонт и

(или)

реконструкция

помещений

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(зданий), покупка

оборудования,

мебели,

материалов,

инвентаря

1.4

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также федеральных

институтах развития

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Тысяча

единиц

- - - 3,3

520

4,0

940

Центром "Мой

бизнес",

действующим на

базе Омского

регионального

фонда поддержки и

развития малого

предпринимательст

ва, организовано

предоставление

комплекса услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательс

кую деятельность,

в том числе

информационно-

консультационных

и образовательных

услуг в офлайн- и

онлайн-форматах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,1

060

6,8

870

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Предоставлена

субсидия субъектам

МСП  на финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат, связанных с

осуществлением

социально

ответственной

деятельности

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

направленной на

решение социальных

проблем (количество

получателей

субсидии)

Единиц

а

- - - - -

Организовано

предоставление

субъектам МСП

субсидии на

финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат, связанных с

осуществлением

социально

ответственной

деятельности

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва, направленной

на решение

социальных

проблем.

Предусмотрены

следующие

направления

расходов: оплата

аренды и (или)

выкуп помещения,

ремонт

(реконструкции)

помещения,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

покупка

оборудования,

мебели,

материалов,

инвентаря,оснащен

ие зданий,

строений,

сооружений,

помещений и

территорий,обучен

ие и подготовка

персонала

1.6

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

Микрокредитной

компанией Омский

региональный фонд

микрофинансировани

я субъектов малого и

среднего

предпринимательства 

(количество

действующих

Единиц

а

- - - 29,

000

0

31,

000

0

Организована

работа

Микрокредитной

компании Омский

региональный

фонд

микрофинансирова

ния субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва в части

предоставления

льготных

финансовых

ресурсов в виде

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -36,

000

0

36,

000

0

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

микрофинансовых

займов в размере

до 3,0 млн. рублей

для начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

одного года.

Проведена

информационная

кампания о

возможности

получения и

условиях

предоставления

микрозаймов

1.7

Реализован проект по

оказанию поддержки

безработным

гражданам

инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП совместно с

Единиц

а

- - - 0,0

000

45,

000

0

Совместно с

Государственной

службой занятости

населения Омской

области

разработана

программа

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -47,

000

0

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Государственной

службой занятости

населения Омской

области (количество

безработных граждан,

которым оказана

поддержка)

образовательных

мероприятий для

безработных

граждан.

Обеспечена ее

реализация.

Организовано

проведение

образовательных

мероприятий для

безработных

граждан на базе

Центра "Мой

бизнес"

1.8

Предоставленная

субсидия субъектам

МСП - участникам

(резидентам) Омского

кластера социальных

инноваций на

финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат, связанных с

реализацией

совместных проектов

Единиц

а

- - - - -

Организовано

предоставление

субъектам МСП -

участникам

(резидентам)

Омского кластера

социальных

инноваций

субсидии на

финансовое

обеспечение

(возмещение) части

затрат, связанных с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -3,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(количество

получателей

субсидии)

реализацией

совместных

проектов

(количество

получателей

субсидии).

Предусмотрены

следующие

направления

расходов: оплата

аренды и (или)

выкуп помещения,

ремонт

(реконструкция)

помещения,

покупка

оборудования,

мебели,

материалов,

инвентаря,

приобретение

транспортных

средств (за

исключением

легковых

автомобилей и

воздушных судов)

в целях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставления

услуг

1.9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам малого

и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

Единиц

а

- - - - 116

,00

00

Организовано

предоставление

субъектам малого и

среднего,

включенным в

реестр социальных

предпринимателей,

и молодым

предпринимателя

(в возрасте до 25

лет включительно)

комплекса услуг и

финансовой

поддержки в виде

грантов. Проведена

информационная

кампания о мерах

поддержки для

указанных

категорий

предпринимателей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

33,0000 2021

- -284

,00

00

466

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

1.1

0

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

Тысяча

единиц

- - - 6,7

770

7,0

820

Сформирована

нормативная

правовая база,

регламентирующая

вопросы

применения

патентной системы

налогообложения -

Закон Омской

области "О

патентной системе

налогообложения".

Обеспечена

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -7,4

010

7,7

340

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

патентную систему

налогообложения)

своевременная

актуализация

соответствующего

закона в

соответствии с

потребностью.

Организован

мониторинг

количества

субъектов МСП,

действующих на

территории

Омской области и

применяющих

патентную систему

налогообложении

1.1

1

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

Регионального

гарантийного центра

на обеспечение

доступа к кредитным

и иным финансовым

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

129

0,0

093

Организована

работа

Регионального

гарантийного

центра в части

предоставления на

льготных условиях

поручительств для

привлечения

кредитных

ресурсов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

097

0,0

101

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ресурсам для старта

бизнеса (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

Регионального

гарантийного центра)

начинающим

субъектам МСП,

впервые

зарегистрированны

м в качестве

субъекта МСП и

осуществляющим

деятельность менее

1 года. Проведена

информационная

кампания о

возможности

получения и

условиях

предоставления

поручительств.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1

0,000,00 15 306,120,00 0,00 15 306,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 15 306,120,00 0,00 15 306,120,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 15 306,120,00 0,00 15 306,120,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

1.2

20 788,670,00 57 411,940,00 29 398,06 136 394,1828 795,51

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

20 788,670,00 57 411,940,00 29 398,06 136 394,1828 795,51
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

20 788,670,00 57 411,940,00 29 398,06 136 394,1828 795,51

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены льготные займы МФО в

рамках региональной программы

льготного инвестиционного кредитования

1.3

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0050 000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество

1.4

59 442,240,00 0,000,00 92 927,65 237 955,6085 585,71
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

59 442,240,00 0,000,00 92 927,65 237 955,6085 585,71

бюджет субъекта1.4.1.1.

59 442,240,00 0,000,00 92 927,65 237 955,6085 585,71

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия субъектам МСП

на организацию групп дневного

времяпрепровождения детей дошкольного

возраста и иных подобных им

видов деятельности по уходу и присмотру

за детьми

1.5

1 200,001 373,00 1 200,001 200,00 0,00 4 973,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1 200,001 373,00 1 200,001 200,00 0,00 4 973,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 200,001 373,00 1 200,001 200,00 0,00 4 973,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия субъектам1.6

2 400,002 400,00 2 400,008 311,52 0,00 15 511,520,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

МСП, осуществляющим социально

ответственные виды деятельности,

направленные на решение социальных

проблем

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

2 400,002 400,00 2 400,008 311,52 0,00 15 511,520,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

2 400,002 400,00 2 400,008 311,52 0,00 15 511,520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия субъектам МСП

на финансовое обеспечение (возмещение)

расходов, связанных с осуществлением

совместной деятельности участников

кластера социальных инноваций

1.7

3 000,006 000,00 3 000,000,00 0,00 12 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

3 000,006 000,00 3 000,000,00 0,00 12 000,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

3 000,006 000,00 3 000,000,00 0,00 12 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление субсидий

субъектам МСП на компенсацию затрат

по договорам приобретения

1.8

0,0019 986,33 0,0015 000,00 0,00 34 986,330,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оборудования (в рамках создания и (или)

модернизации производства товаров

(работ, услуг)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,0019 986,33 0,0015 000,00 0,00 34 986,330,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,0019 986,33 0,0015 000,00 0,00 34 986,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены гранты начинающим

субъектам малого предпринимательства

(количество получателей субсидии)

1.9

15 000,000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

15 000,000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

15 000,000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия субъектам МСП

на возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства товаров

(работ, услуг) (количество получателей

субсидии)

1.10

20 000,000,00 0,000,00 0,00 70 000,0050 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 70 000,0050 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.10.1.1

.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 70 000,0050 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление субсидий

муниципальным образования Омской

области на реализацию местных программ

поддержки предпринимательства в целях

грантовой поддержки начинающих (вновь

регистрируемых) предпринимателей в

2019 – 2024 годах, в том числе:

- в 2019 году – 15,0 млн. рублей;

- в 2020 году – 20,0 млн. рублей;

- в 2021 году – 25,0 млн. рублей;

- в 2022 году – 32,0 млн. рублей;

- в 2023 году – 39,0 млн. рублей;

- в 2024 году – 50,0 млн. рублей

1.11

0,0014 960,41 0,0015 000,00 0,00 29 960,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,0014 960,41 0,0015 000,00 0,00 29 960,410,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,0014 960,41 0,0015 000,00 0,00 29 960,410,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

0,0014 960,41 0,0015 000,00 0,00 29 960,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Предоставлена субсидия субъектам МСП

на организацию групп дневного

времяпрепровождения детей дошкольного

возраста и иных подобных им видов

деятельности по уходу и присмотру за

детьми (количество получателей

субсидии)

1.12

0,000,00 0,000,00 0,00 1 200,001 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 200,001 200,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 200,001 200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия субъектам МСП

на финансовое обеспечение (возмещение)

части затрат, связанных с осуществлением

социально ответственной деятельности

субъектов малого и среднего

предпринимательства, направленной на

решение социальных проблем (количество

получателей субсидии)

1.13

0,000,00 0,000,00 0,00 2 400,002 400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 400,002 400,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 400,002 400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставленная субсидия субъектам

МСП - участникам (резидентам) Омского

кластера социальных инноваций на

финансовое обеспечение (возмещение)

части затрат, связанных с реализацией

совместных проектов (количество

получателей субсидии)

1.14

0,000,00 0,000,00 0,00 3 963,883 963,88

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 963,883 963,88

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 963,883 963,88

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Предоставлены субъектам МСП

микрозаймы МФО в размере не менее чем

500,0 млн. рублей (нарастающим итогом),

в том числе:

- в 2019 году – 63,0 млн. рублей;

- в 2020 году – 99,0 млн. рублей

(нарастающим итогом);

- в 2021 году – 144,0 млн. рублей

(нарастающим итогом);

- в 2022 году – 336,0 млн. рублей

(нарастающим итогом);

- в 2023 году – 477,0 млн. рублей

2.1

0,00321 132,96 0,0038 912,72 0,00 360 045,680,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(нарастающим итогом);

- в 2024 году – 500,0 млн. рублей

(нарастающим итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00321 132,96 0,0038 912,72 0,00 360 045,680,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00321 132,96 0,0038 912,72 0,00 360 045,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 424,24 415 852,70 79 318,06 121 830,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

171 945,10 122 325,71 989 696,72

78 424,24 121 830,91415 852,70 79 318,06 171 945,10 122 325,71 989 696,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также федеральных институтах развития 

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

0,00 0,00 28 795,51 28 795,51 28 795,51 28 795,51

28 795,51

28 795,5128 795,5128 795,5128 795,5128 795,51

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 585,71

85 585,710,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

накопленным итогом)

1.3. Предоставлены гранты начинающим

субъектам малого предпринимательства 

(количество получателей субсидии)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Предоставлена субсидия субъектам

МСП на возмещение части затрат в

целях создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства товаров

(работ, услуг) (количество получателей

субсидии)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00

50 000,0050 000,0050 000,0050 000,0050 000,00

1.5. Предоставлена субсидия субъектам

МСП  на организацию групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных подобных

им видов деятельности по уходу и

присмотру за детьми (количество

получателей субсидии)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 200,00

1 200,001 200,001 200,000,000,00

1.6. Предоставлена субсидия субъектам

МСП  на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с

осуществлением социально

ответственной деятельности субъектов

малого и среднего предпринимательства,

направленной на решение социальных

проблем (количество получателей

субсидии)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 400,00

2 400,002 400,002 400,000,000,00

1.7. Предоставленная субсидия субъектам

МСП - участникам (резидентам)

Омского кластера социальных

инноваций на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 963,88

3 963,883 963,880,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

реализацией совместных проектов

(количество получателей субсидии)

ИТОГО:

0,00 0,00 28 795,51 28 795,51 28 795,51 28 795,51

171 945,10

171 945,1

0

86 359,3982 395,5178 795,5178 795,51
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вовлечение (предакселерация)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Сформирована нормативная

правовая база,

регламентирующая вопросы

применения патентной

системы налогообложения -

Закон Омской области "О

патентной системе

налогообложения".

Обеспечена своевременная

актуализация

соответствующего закона в

соответствии с

потребностью.

Организован мониторинг

количества субъектов МСП,

действующих на

территории Омской области

и применяющих патентную

систему налогообложении

Кушнер Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

УФНС

России по

Омской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Принят

Закон Омской области "О

внесении изменений в Закон

Прочий тип документа

Закон Омской области

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омской области "О патентной

системе налогообложения""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности субъектов

МСП - индивидуальных

предпринимателей о

возможности применения

патентной системы

налогообложения", значение:

0.0000

Отчет руководителю

проекта о проведении

информационной компании

(перечень публикаций,

мероприятий и т.п.)

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

анализ количества МСП,

применяющих патентную

систему налогообложения в

Омской области по итогам 2021

года", значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта по результатам

анализа

-

Пристенная

Т.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности субъектов

МСП - индивидуальных

предпринимателей о

возможности применения

патентной системы

налогообложения"

Отчет руководителю

проекта о проведении

информационной компании

(перечень публикаций,

мероприятий и т.п.)

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

предварительный мониторинг

количества МСП, применяющих

патентную систему

налогообложения в Омской

области, по итогам 2022 года"

Отчет руководителю

проекта по результатам

анализа

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Центром

"Мой бизнес" проведены

информационно-обучающие

мероприятия по вопросам

налогообложения для субъектов

МСП"

Отчет руководителю

проекта по результатам

проведенных мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по форме № 1 -

ПАТЕНТ

-

Пристенная

Т.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Данные

УФНС

России по

Омской

области

(Форма №

1-ПАТЕНТ)

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по форме № 1 -

ПАТЕНТ

-

Пристенная

Т.Н.

05.05.2023

13 15 Данные

УФНС

России по

Омской

области

(Форма №

1-ПАТЕНТ)

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по форме № 1 -

ПАТЕНТ

-

Пристенная

Т.Н.

06.07.2023

14 16 Данные

УФНС

России по

Омской

области

(Форма №

1-ПАТЕНТ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по форме № 1 -

ПАТЕНТ

-

Пристенная

Т.Н.

06.09.2023

15 17 Данные

УФНС

России по

Омской

области

(Форма №

1-ПАТЕНТ)

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложения"

Отчет по форме № 1 -

ПАТЕНТ

-

Пристенная

Т.Н.

07.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

УФНС

России по

Омской

области

(Форма №

1-ПАТЕНТ)

-

1.1.12

Контрольная точка "Центром

"Мой бизнес" проведены

информационно-обучающие

мероприятия по вопросам

налогообложения для субъектов

МСП"

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Пристенная

Т.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложении"

Отчет руководителю

проекта по результатам

анализа

-

Пристенная

Т.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложении"

Отчет о количестве

субъектов МСП,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Пристенная

Т.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложении"

Отчет о количестве

субъектов МСП,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Пристенная

Т.Н.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

внешний

источник

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложении"

Отчет о количестве

субъектов МСП,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Пристенная

Т.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

субъектов МСП, действующих на

территории Омской области и

применяющих патентную

систему налогообложении"

Отчет о количестве

субъектов МСП,

применяющих патентную

систему налогообложения

-

Пристенная

Т.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.1.18

Контрольная точка "Центром

"Мой бизнес" проведены

информационно-обучающие

мероприятия по вопросам

Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Пристенная

Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

внешний

источник

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налогообложения для субъектов

МСП"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

Центром "Мой бизнес",

действующим на базе

Омского регионального

фонда поддержки и

развития малого

предпринимательства,

организовано

предоставление комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, в том числе

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

офлайн- и онлайн-форматах

Кушнер Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

Омскому региональному фонду

поддержки и развития малого

предпринимательства в целях

обеспечения предоставления

комплекса услуг, направленных

Соглашение о

предоставлении субсидии,

распоряжение

Министерства экономики

Омской области

-

Пристенная

Т.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в оффлайн

и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфра-

структуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Центром

поддержки предпринимательства,

Центром инноваций социальной

сферы оказан комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки, в том

числе оказание

консультационных,

образовательных услуг для

начинающих и действующих

субъектов МСП, граждан,

желающих вести бизнес ",

значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства

предоставлен отчет об

использовании субсидии и

достижении результата

Отчет об использовании

субсидии и о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства обеспечено

участие граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей

в мероприятиях АО "Корпорация

МСП" по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность", значение: 0.0000

Отчет о проведении

мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

Омскому региональному фонду

поддержки и развития малого

предпринимательства в целях

обеспечения предоставления

комплекса услуг, направленных

на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в оффлайн

и онлайн форматах на единой

площадке региональной

Соглашение о

предоставлении субсидии,

распоряжение

Министерства экономики

Омской области

-

Пристенная

Т.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки"

1.2.6

Контрольная точка "Центром

поддержки предпринимательства,

Центром инноваций социальной

сферы оказан комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки, в том

числе оказание

консультационных,

образовательных услуг для

начинающих и действующих

субъектов МСП, граждан,

желающих вести бизнес "

Отчет руководителю

проекта

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства

предоставлен отчет об

использовании субсидии и

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет об использовании

субсидии и о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства обеспечено

Отчет о проведении

мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участие граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей

в мероприятиях АО "Корпорация

МСП" по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 СЭДО-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

05.05.2023

08 10 СЭДО-

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.07.2023

09 11 СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.09.2023

10 12 СЭДО-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

07.11.2023

11 13 СЭДО-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

29.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет о результатах работы

организаций -

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

-

Пристенная

Т.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

истчник

-

1.2.18

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства

предоставлена заявка на

предоставление субсидии"

Заявка на предоставление

субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

Отчет о результатах работы

организаций -

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

-

Пристенная

Т.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

внешний

источник

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет о результатах работы

организаций -

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

-

Пристенная

Т.Н.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

Омскому региональному фонду

поддержки и развития малого

предпринимательства в целях

обеспечения предоставления

комплекса услуг, направленных

на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в оффлайн

и онлайн форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

Соглашение о

предоставлении субсидии,

распоряжение

Министерства экономики

Омской области

-

Пристенная

Т.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса по единым требованиям к

оказанию поддержки"

1.2.22

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению № 40-2021-01337 от

21 июня 2021 года с Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа

дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

Отчет о результатах работы

организаций -

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внешний

источник

-

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг результатов работы

организаций - инфраструктуры

поддержки субъектов МСП в

части предоставления комплекса

Отчет о результатах работы

организаций -

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

внешний

источник

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

Регионального гарантийного

центра на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым

ресурсам для старта бизнеса

(объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами Регионального

гарантийного центра)"

Организована работа

Регионального

гарантийного центра в

части предоставления на

льготных условиях

поручительств для

привлечения кредитных

ресурсов начинающим

субъектам МСП, впервые

зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим

деятельность менее 1 года.

Проведена

информационная кампания

о возможности получения и

условиях предоставления

поручительств.

Кушнер Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией обеспечено

предоставление поручительств и

независимых гарантий

начинающим субъектам МСП,

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, на льготных

условиях ", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

получения поддержки

региональной гарантийной

организации", значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

об оказанной поддержке

начинающим субъектам МСП",

значение: 0.0000

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка  

-

Кушнер Д.В.

01.06.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития России о

внесении изменений в приказ,

регламентирующий условия и

требования к предоставлению

услуг и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам

инфраструктурой поддержки"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией обеспечено

предоставление поручительств и

независимых гарантий

начинающим субъектам МСП,

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, на льготных

условиях "

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получения поддержки

региональной гарантийной

организации"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

об оказанной поддержке

начинающим субъектам МСП"

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

предоставленных для старта

бизнеса"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

21.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СЭДО-

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

-

Пристенная

Т.Н.

05.05.2023

04 09 СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставленных для старта

бизнеса"

предпринимательства

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

предоставленных для старта

бизнеса"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.07.2023

06 10 СЭДО-

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

предоставленных для старта

бизнеса"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.09.2023

09 11 СЭДО-

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

предоставленных для старта

бизнеса"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

07.11.2023

10 12 СЭДО-

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг предоставления

Региональным гарантийным

центром поручительств,

предоставленных для старта

бизнеса"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

за 1 квартал 2024 года об

оказанной поддержке

начинающим субъектам МСП"

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

за 1 полугодие 2024 года об

оказанной поддержке

начинающим субъектам МСП"

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

за 9 месяцев 2024 года об

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанной поддержке

начинающим субъектам МСП"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией обеспечено

предоставление поручительств и

независимых гарантий

начинающим субъектам МСП,

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, на льготных

условиях "

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

получения поддержки

региональной гарантийной

организации"

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Региональной гарантийной

организацией представлен отчет

за 2024 год об оказанной

поддержке начинающим

субъектам МСП"

Отчет Региональной

гарантийной организации

-

Пристенная

Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов Микрокредитной

компанией Омский

региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

Организована работа

Микрокредитной компании

Омский региональный

фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

части предоставления

льготных финансовых

ресурсов в виде

микрофинансовых займов в

размере до 3,0 млн. рублей

для начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее одного

Кушнер Д.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Микрокредит

ной

компании

Омский

региональны

й фонд

микрофинанс

ирования

субъектов

малого и

среднего

предпринима

тельства

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года. Проведена

информационная кампания

о возможности получения и

условиях предоставления

микрозаймов

1.4.1

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП предоставлены микрозаймы

начинающим субъектам МСП,

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее 1 года", значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

получения микрозайма

Микрокредитной компании

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП", значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Правила предоставления

микрозаймов

-

Пристенная

Т.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП предоставлены микрозаймы

начинающим субъектам МСП,

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

менее 1 года"

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

получения микрозайма

Микрокредитной компании

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

предоставлен отчет о достижении

результата "

Отчет о достижении

результата

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие Микрокредитной

компании Омский региональный

фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

мероприятиях центра "Мой

бизнес" по вопросам

предоставления льготного

кредитования субъектам МСП"

Отчет об участии в

мероприятиях

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

21.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СЭДО-

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

05.05.2023

05 08 СЭДО-

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.07.2023

07 09 СЭДО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства"

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

06.09.2023

08 10 СЭДО-

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

07.11.2023

09 12 СЭДО-

1.4.13

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

Отчет о результатах

информационной кампании

-

Пристенная

Т.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 1 года, о возможности

получения микрозайма

Микрокредитной компании

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП"

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг количества

действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям

Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭДО-

1.4.15

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

предоставлен отчет о достижении

результата за 1 квартал 2024 года"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка Отчет Микрокредитной

-

Пристенная

10.07.2024

Взаимо Взаимо --



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

предоставлен отчет о достижении

результата за 1 полугодие 2024

года"

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Т.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

предоставлен отчет о достижении

результата за 9 месяцев 2024

года"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП предоставлены микрозаймы

начинающим субъектам МСП,

впервые зарегистрированным в

качестве субъекта МСП и

осуществляющим деятельность

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 1 года" отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания,

направленная на повышение

информированности

начинающих субъектов МСП,

впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность

менее 1 года, о возможности

получения микрозайма

Микрокредитной компании

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

МСП"

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Микрокредитной компанией

Омский региональный фонд

микрофинансирования субъектов

малого и среднего

предпринимательства

предоставлен отчет о достижении

результата за 2024 год"

Отчет Микрокредитной

компании Омский

региональный фонд

микрофинансирования

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства, Организовано

Кушнер Д.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

реестра

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

предоставление субъектам

малого и среднего,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей, и

молодым предпринимателя

(в возрасте до 25 лет

включительно) комплекса

услуг и финансовой

поддержки в виде грантов.

Проведена

информационная кампания

о мерах поддержки для

указанных категорий

предпринимателей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

 

-

Кушнер Д.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

 

-

Кушнер Д.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии в виде грантов

субъектам МСП"

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Утвержден

НПА, регламентирующий

порядок предоставления

субсидии в форме гранта"

Постановление

Правительства Омской

области

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Информация

о субъектах МСП - получателях

поддержки передана для

размещения в Едином реестре

субъектов МСП - получателей

поддержки"

Прочий тип документа

Квитанция о передаче

сведений в ФНС

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Субъектами  

-

Кушнер Д.В.

15.01.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечено

консультационное

сопровождение юридических и

физических лиц, выступающих

получателями субсидии в 2022

году, по вопросу формирования

отчетов о выполнении условий

соглашений (при наличии

соответствующего запроса со

стороны получателей субсидии)"

Отчет о результатах работы

по сопровождению

получателей субсидии при

формировании отчетов

-

Пристенная

Т.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

ОМской

области

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечено

консультационное

сопровождение юридических и

физических лиц, выступающих

получателями субсдии в 2022

году, по вопросу формирования

отчетов о выполнении условий

соглашений (при наличии

соответствующего запроса со

Отчет о результатах работы

по сопровождению

получателей субсидии при

формировании отчетов

-

Пристенная

Т.Н.

31.05.2023

05 07 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стороны получателей субсидии)"

1.5.10

Контрольная точка

"Сформированы отчеты о

выполнении условий соглашений

о предоставлении субсидий

юридическому (физическому)

лицу, являющимся получателем

субсидии в 2022 году"

Отчет о предоставлении

отчетов получателями

субсидии 2022 года и

выполнении условий

соглашений

-

Пристенная

Т.Н.

01.06.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.5.11

Контрольная точка

"Организована информационная

кампания о проведении в 2023

году отборов на предоставление

субсидий в виде грантов

социальным и молодым

предпринимателям"

Отчет о результатах

информационной кампании

-

Пристенная

Т.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.5.12

Контрольная точка

"Организована информационная

кампания о проведении в 2023

году отборов на предоставление

субсидий в виде грантов

социальным и молодым

Отчет о результатах

информационной кампании

-

Пристенная

Т.Н.

31.10.2023

08 10 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям" области

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен

прием заявок от социальных и

молодых предпринимателей на

получение субсидии в виде

грантов в 2023 году"

Прочий тип документа

Реестр поданных заявок

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

09 11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.5.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

предоставление субсидий в виде

грантов социальным и молодым

предпринимателям"

Прочий тип документа

Реестр уникальных

социальных и молодых

предпринимателей -

получателей субсидий в

2023 году

-

Пристенная

Т.Н.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.5.15

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2023 год"

 

-

Кушнер Д.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (получателями субсидий

2023 года)"

Отчет об использовании

субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Субъектами

МСП предоставлены заявки на

предоставление грантов"

Заявка на предоставление

грантов

-

Пристенная

Т.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии в виде грантов

субъектам МСП"

Распоряжение

Министерства экономики о

предоставлении субсидий

-

Пристенная

Т.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Информация

о субъектах МСП - получателях

поддержки передана для

размещения в Едином реестре

субъектов МСП - получателей

поддержки"

Прочий тип документа

квитанция о передаче

сведений в ФНС

-

Пристенная

Т.Н.

05.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Реализован проект по

оказанию поддержки

Совместно с

Государственной службой

Кушнер Д.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безработным гражданам

инфраструктурой поддержки

субъектов МСП совместно с

Государственной службой

занятости населения Омской

области (количество безработных

граждан, которым оказана

поддержка)"

занятости населения

Омской области

разработана программа

образовательных

мероприятий для

безработных граждан.

Обеспечена ее реализация.

Организовано проведение

образовательных

мероприятий для

безработных граждан на

базе Центра "Мой бизнес"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Министерств

а экономики

Омской

области /

Государствен

ной службы

занятости

населения

Омской

области

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о взаимодействии

центра "Мой бизнес" с

Государственной службой

занятости Омской области в

рамках проекта по оказанию

поддержки безработным

гражданам"

Соглашение о

взаимодействии

-

Кушнер Д.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка

"Организовано обучение в 2021

году безработных граждан в

рамках проекта по оказанию

поддержки безработным",

значение: 0.0000

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка

"Организовано обучение в 2022

году безработных граждан в

рамках проекта по оказанию

поддержки безработным"

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства

предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях",

значение: 0.0000

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Сформирована группа

безработных граждан -

Прочий тип документа

Список участников

обучающих мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участников обучающих

мероприятий"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Направлен

запрос предложений в

Государственную службу

занятости населения Омской

области в целях формирования

программы образовательных

мероприятий для безработных

граждан"

Исходящее письмо Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства о

запросе предложений по

образовательным

мероприятиям

-

Пристенная

Т.Н.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

-

1.6.7

Контрольная точка

"Организовано взаимодействие с

Государственной службой

занятости населения Омской

области по вопросу

формирования программы

образовательных мероприятий

для безработных граждан на 2023

год"

Отчет о текущем статусе

разработке программы

образовательных

мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

31.05.2023

04 06 Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.8

Контрольная точка

"Сформирована программа

обучающих мероприятий для

безработных граждан на 2023

год"

Прочий тип документа

Программа обучающих

мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

07.07.2023

05 07 Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

-

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программы образовательных

мероприятий для безработных

граждан"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства о

реализации программы

обучающих мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

29.09.2023

06 08 Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

-

1.6.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программы образовательных

мероприятий для безработных

граждан"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства о

реализации программы

обучающих мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

07 09 Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития

малого

предпринима

тельства

1.6.11

Контрольная точка "Проведено

обучение безработных граждан в

рамках проекта по оказанию

поддержки безработным в 2023

году"

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства о

реализации программы

обучающих мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Омского

региональног

о фонда

поддержки и

развития

малого

предпринима

тельства

-

1.6.12

Контрольная точка "В

Государственную службу

занятости направлен запрос

предложений о проведении

обучающих мероприятий для

безработных граждан"

Исходящее письмо о

предоставлении

информации

-

Пристенная

Т.Н.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.13

Контрольная точка "Предложения

Государственной службы

занятости о проведении

Исходящее письмо о

направлении предложений

-

Пристенная

Т.Н.

15.06.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающих мероприятий

переданы в Омский

региональный фонд поддержки и

развития малого

предпринимательства"

1.6.14

Контрольная точка

"Сформирована программа

обучающих мероприятий для

безработных граждан"

Прочий тип документа

Программа обучающих

мероприятий

-

Пристенная

Т.Н.

01.07.2024

05 07 --

1.6.15

Контрольная точка

"Организовано обучение в 2024

году безработных граждан в

рамках проекта по оказанию

поддержки безработным"

Отчет руководителю

проекта

-

Кушнер Д.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Омским

региональным фондом

поддержки и развития малого

предпринимательства

предоставлен отчет о

проведенных мероприятиях",

значение: 0.0000

Отчет Омского

регионального фонда

поддержки и развития

малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2024

07 09 --

1.6.17

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Пристенная

20.12.2024

08 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирована группа

безработных граждан -

участников обучающих

мероприятий"

Список участников

обучающих мероприятий

Т.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Предоставлены

гранты начинающим субъектам

малого предпринимательства

(количество получателей

субсидии)"

Организовано

предоставление субсидий

муниципальным

образованиям Омской на

реализацию

муниципальных программ

поддержки малого

предпринимательства, в

рамках которых обеспечено

предоставление грантов

начинающим

предпринимателям

Пристенная

Т.Н.

01.01.2022 20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Омской

области

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Омской

области

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

предоставлении грантовой

поддержки начинающим

субъектам малого

предпринимательства

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Пристенная

Т.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8

Результат "Предоставлена

субсидия субъектам МСП на

возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг)

(количество получателей

субсидии)"

Организовано

предоставление субъектам

МСП субсидии на

возмещения части затрат,

связанных с приобретением

оборудования, устройств,

механизмов, транспортных

средств (за исключением

легковых автомобилей и

воздушных судов), станков,

приборов, аппаратов,

агрегатов, установок,

машин, относящихся ко

второй и выше

амортизационным группам

Классификации основных

средств, за исключением

оборудования,

предназначенного для

осуществления оптовой и

розничной торговой

деятельности субъектов

МСП

Пристенная

Т.Н.

30.05.2022 31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Объявлен

отбор субъектов МСП на

предоставление субсидий на

возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг), принято

решение о предоставлении

субсидии"

Распоряжение о

предоставлении субсидии

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Информация

о субъектах МСП - получателях

субсидий передана в Единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

Прочий тип документа

Квитанция о передаче

сведений

-

Пристенная

Т.Н.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

-

Кушнер Д.В.

31.08.2023

11 13 Ведомственн

ая

информация

-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

субъектам малого и среднего

предпринимательства по итогам

конкурсного отбора на

возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг)"

предоставлении субсидий

субъектам МСП

Министерств

а экономики

Омской

области

1.8.5

Контрольная точка "Подписан

протокол заседания комиссии по

проведению оценки субъектов

малого и среднего

предпринимательства"

Протокол заседания

комиссии по проведению

оценки участников

конкурса

-

Кушнер Д.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.8.6

Контрольная точка "Подписано

распоряжение о допуске

(недопуске) к конкурсу по

предоставлению субсидии

субъектам малого и среднего

предпринимательства на

возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг) "

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

признании прошедшими

отбор и допуске к участию

в конкурсе (об отклонении

заявок)

-

Кушнер Д.В.

31.08.2023

10 08 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.7

Контрольная точка

"Сформирован и размещен реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки 2023 года на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Кушнер Д.В.

29.09.2023

13 09 Официальны

й сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.8.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на возмещение части

затрат в целях создания и (или)

развития, и (или) модернизации

производства товаров (работ,

услуг) между получателями

субсидии и Министерством

экономики Омской области",

значение: 50.0000, Единиц

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии

на возмещение части затрат

в целях создания и (или)

развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг)

-

Кушнер Д.В.

29.09.2023

08 12 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлена в УФНС России

по Омской области информация о

субъектах МСП, получивших в

2023 году субсидию на

возмещение части затрат в целях

создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства

товаров (работ, услуг), в целях ее

включения в Единый реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки"

Прочий тип документа

Реестр получателей мер

поддержки по форме ФНС

-

Кушнер Д.В.

31.10.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9

Результат "Предоставлена

субсидия субъектам МСП на

организацию групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных

подобных им видов деятельности

по уходу и присмотру за детьми

(количество получателей

субсидии)"

Организовано

предоставление субъектам

МСП субсидии на

организацию групп

дневного

времяпрепровождения

детей дошкольного возраста

и иных подобных им видов

деятельности по уходу и

присмотру за детьми.

Предусмотрены следующие

направления расходов:

приобретение помещений

(зданий), ремонт и (или)

реконструкция помещений

(зданий), покупка

оборудования, мебели,

материалов, инвентаря

Кушнер Д.В.

10.01.2023 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

Нет

1.9.1

Контрольная точка

"Предоставлены заявки на

предоставление субсидии на

организацию групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных

подобных им видов деятельности

по уходу и присмотру за детьми"

Прочий тип документа

Заявки на предоставление

субсидии от субъектов

МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.9.2

Контрольная точка "Подписано РаспоряжениеПристенная

31.08.2023

09 08 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

допуске (недопуске) к конкурсу

на предоставление субсидия

субъектам МСП на организацию

групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных

подобных им видов деятельности

по уходу и присмотру за детьми "

Министерства экономики

Омской области о

признании прошедшими

отбор и допуске к участию

в конкурсе (об отклонении

заявок)

-

Т.Н. ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

1.9.3

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП по итогам

конкурсного отбора на

организацию групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных

подобных им видов деятельности

по уходу и присмотру за детьми "

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП

-

Пристенная

Т.Н.

29.09.2023

06 10 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.9.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на организацию групп

дневного времяпрепровождения

детей дошкольного возраста и

иных подобных им видов

деятельности по уходу и

присмотру за детьми между

получателями субсидии и

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию групп

дневного

времяпрепровождения

детей дошкольного возраста

и иных подобных им видов

деятельности по уходу и

-

Пристенная

Т.Н.

31.10.2023

08 07 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерством экономики

Омской области", значение:

2.0000, Единиц

присмотру за детьми

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлена в УФНС России

по Омской области информация о

субъектах МСП, получивших в

2023 году субсидию на на

организацию групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста и иных

подобных им видов деятельности

по уходу и присмотру за детьми,

в целях ее включения в Единый

реестр субъектов МСП -

получателей поддержки"

Прочий тип документа

Реестр получателей мер

поддержки по форме ФНС

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

10 11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.9.6

Контрольная точка

"Сформирован и размещен реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки 2023 года на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

10 07 Официальны

й сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.10

Результат "Предоставлена

субсидия субъектам МСП на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с осуществлением

социально ответственной

Организовано

предоставление субъектам

МСП субсидии на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с

Кушнер Д.В.

10.01.2023 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем (количество

получателей субсидии)"

осуществлением социально

ответственной деятельности

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем.

Предусмотрены следующие

направления расходов:

оплата аренды и (или)

выкуп помещения, ремонт

(реконструкции)

помещения, покупка

оборудования, мебели,

материалов,

инвентаря,оснащение

зданий, строений,

сооружений, помещений и

территорий,обучение и

подготовка персонала

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.10.1

Контрольная точка "Приняты

заявки на предоставление

субсидии субъектам малого и

среднего предпринимательства на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с осуществлением

социально ответственной

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства,

Прочий тип документа

Заявки на предоставление

субсидии от субъектов

МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленной на решение

социальных проблем"

вует

1.10.2

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

допуске (недопуске) к конкурсу

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с осуществлением

социально ответственной

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем"

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

признании прошедшими

отбор и допуске к участию

в конкурсе (об отклонении

заявок)

-

Пристенная

Т.Н.

29.09.2023

04 06 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.10.3

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП по итогам

конкурсного отбора на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с осуществлением

социально ответственной

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем"

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП

-

Пристенная

Т.Н.

29.09.2023

05 09 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.10.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Пристенная

30.11.2023

09 08 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена в УФНС России

по Омской области информация о

субъектах МСП, получивших в

2023 году субсидию на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с осуществлением

социально ответственной

деятельности субъектов малого и

среднего предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем, в целях ее

включения в Единый реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки"

Реестр получателей мер

поддержки по форме ФНС

Т.Н. ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

1.10.5

Контрольная точка

"Сформирован и размещен реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки 2023 года на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.10.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение (возмещение) части

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

06 07 Ведомственн

ая

информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

затрат, связанных с

осуществлением социально

ответственной деятельности

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

направленной на решение

социальных проблем между

получателями субсидии и

Министерством экономики

Омской области", значение:

2.0000, Единиц

(возмещение) части затрат,

связанных с

осуществлением социально

ответственной

деятельности,

направленной на решение

социальных проблем

а экономики

Омской

области

1.11

Результат "Предоставленная

субсидия субъектам МСП -

участникам (резидентам) Омского

кластера социальных инноваций

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов (количество

получателей субсидии)"

Организовано

предоставление субъектам

МСП - участникам

(резидентам) Омского

кластера социальных

инноваций субсидии на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов

(количество получателей

субсидии). Предусмотрены

следующие направления

расходов: оплата аренды и

(или) выкуп помещения,

ремонт (реконструкция)

помещения, покупка

оборудования, мебели,

материалов, инвентаря,

Кушнер Д.В.

10.01.2023 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретение

транспортных средств (за

исключением легковых

автомобилей и воздушных

судов) в целях

предоставления услуг

1.11.1

Контрольная точка "Приняты

заявки на предоставление

субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства -

участникам (резидентам) Омского

кластера социальных инноваций

на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат, связанных с

реализацией совместных

проектов"

Прочий тип документа

Заявки на предоставление

субсидии от субъектов

МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.08.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.11.2

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

допуске (недопуске) к конкурсу

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов"

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

признании прошедшими

отбор и допуске к участию

в конкурсе (об отклонении

заявок

-

Пристенная

Т.Н.

28.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.11.3

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Пристенная

31.10.2023

Взаимо 07 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашения о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с реализацией

совместных проектов между

получателями субсидии и

Министерством экономики

Омской области", значение:

3.0000, Единиц

Соглашения о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов

Т.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

1.11.4

Контрольная точка "Подписано

распоряжение Министерства

экономики Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП по итогам

конкурсного отбора на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов "

Распоряжение

Министерства экономики

Омской области о

предоставлении субсидий

субъектам МСП

-

Пристенная

Т.Н.

31.10.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-

1.11.5

Контрольная точка

"Предоставлена в УФНС России

по Омской области информация о

субъектах МСП, получивших в

2023 году субсидию на

финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат,

связанных с реализацией

совместных проектов , в целях ее

Прочий тип документа

Реестр получателей мер

поддержки по форме ФНС

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а экономики

Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включения в Единый реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки"

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка

"Сформирован и размещен реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки 2023 года на

официальном сайте

Министерства экономики

Омской области"

Прочий тип документа

Реестр субъектов МСП -

получателей поддержки

-

Пристенная

Т.Н.

30.11.2023

07 08 Официальны

й сайт

Министерств

а экономики

Омской

области

-



Участники регионального проекта

0

93

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

2 Администратор регионального

проекта

Васина О. Г. Начальник отдела Пристенная Т. Н. 20

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

4 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

5 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Васина О. Г. Начальник отдела Пристенная Т. Н. 20

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей, получивших услуги)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии Регионального гарантийного центра на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной поручительствами Регионального гарантийного центра)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской

Негодуйко А. В. 6



проекта области

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов Микрокредитной компанией Омский региональный

фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

11 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

Реализован проект по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с Государственной службой

занятости населения Омской области (количество безработных граждан, которым оказана поддержка)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

14 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

15 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

Предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства (количество получателей субсидии)



16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

Предоставлена субсидия субъектам МСП на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

(работ, услуг) (количество получателей субсидии)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Васина О. Г. Начальник отдела Пристенная Т. Н. 20

19 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

Предоставлена субсидия субъектам МСП на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов

деятельности по уходу и присмотру за детьми (количество получателей субсидии)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

22 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

23 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

Предоставлена субсидия субъектам МСП на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем (количество получателей субсидии)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

25 Участник регионального Кушнер Д. В. Первый заместитель Негодуйко А. В. 20



проекта Министра экономики Омской

области

26 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20

Предоставленная субсидия субъектам МСП - участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение)

части затрат, связанных с реализацией совместных проектов (количество получателей субсидии)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 6

28 Участник регионального

проекта

Кушнер Д. В. Первый заместитель Министра

экономики Омской области

Негодуйко А. В. 20

29 Участник регионального

проекта

Пристенная Т. Н. Начальник управления Кушнер Д. В. 20


