АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2017 г. N 287-п

О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 15.08.2018 N 837-п,
от 12.10.2020 N 623-п, от 26.12.2022 N 1097-п)
	


Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить Положение о проектной деятельности в Администрации города Омска согласно приложению к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.В.Двораковский

Приложение
к постановлению Администрации города Омска

от 4 апреля 2017 г. N 287-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проектной деятельности в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 15.08.2018 N 837-п,
от 12.10.2020 N 623-п, от 26.12.2022 N 1097-п)
	


I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации города Омска при регулировании вопросов, связанных с подготовкой, согласованием, утверждением проектов, планируемых к реализации на территории города Омска.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономической политики города Омска, определенных стратегией социально-экономического развития Омской области (далее - стратегия Омской области), стратегией социально-экономического развития города Омска (далее - стратегия города Омска), муниципальными программами города Омска, государственными программами Омской области, нормативными правовыми актами федеральных, региональных органов исполнительной власти, муниципальными правовыми актами в условиях временных и ресурсных ограничений;

- внутренний проект - вид проекта, реализация которого находится в рамках компетенции отдельно взятого структурного подразделения Администрации города Омска;

- внешний проект - вид проекта, реализация которого находится в рамках компетенции одного или нескольких структурных подразделений Администрации города Омска, а также предусматривает участие хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Омска (далее - хозяйствующие субъекты);

- приоритетный проект - вид проекта, реализация которого осуществляется по поручению Мэра города Омска, первого заместителя Мэра города Омска, заместителя Мэра города Омска, Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области и (или) находится на особом контроле Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области;

- программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

- мероприятие - набор связанных работ, выполняемых для достижения цели, показателей и результатов проекта (программы);

- функционально-целевой блок - совокупность задач социально-экономического развития города Омска, определенных стратегией города Омска, стратегией Омской области, иными документами стратегического планирования Омской области, города Омска и структурированных в соответствии с Кодификатором целей и задач социально-экономического развития Омской области, утверждаемым Губернатором Омской области;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

- портфель проектов - совокупность проектов, объединенных в рамках одного функционально-целевого блока в целях обеспечения наиболее эффективного осуществления проектной деятельности;

- проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

- Проектный офис - управление проектной деятельности департамента городской экономической политики Администрации города Омска (далее - Управление), осуществляющее полномочия в сфере организации и управления проектной деятельностью;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п)

- Проектный комитет города Омска (далее - Проектный комитет) - высший координационный орган управления проектной деятельностью в соответствии с настоящим Положением и Положением о Проектном комитете, утверждаемым правовым актом Администрации города Омска;

- инициатор проекта - Мэр города Омска, первый заместитель Мэра города Омска, заместитель Мэра города Омска, структурное подразделение Администрации города Омска, хозяйствующий субъект, которые осуществляют инициацию проекта в соответствии с настоящим Положением;

- куратор проекта - Мэр города Омска, первый заместитель Мэра города Омска, заместитель Мэра города Омска, координирующий установленную сферу деятельности в соответствии с распределением обязанностей между Мэром города Омска, первым заместителем Мэра города Омска и заместителями Мэра города Омска, являющийся участником проекта и курирующий его реализацию в соответствии с настоящим Положением;

- руководитель проекта - должностное лицо структурного подразделения Администрации города Омска, являющееся участником проекта, осуществляющее руководство проектной деятельностью в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением;

- исполнитель проекта - сотрудник структурного подразделения Администрации города Омска или хозяйствующего субъекта, являющийся участником проекта и осуществляющий проектную деятельность в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением;

- администратор проекта - сотрудник структурного подразделения Администрации города Омска, являющийся участником проекта и осуществляющий организационное сопровождение проектной деятельности в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением;

- координатор проекта - сотрудник Управления, осуществляющий функции по сопровождению проектной деятельности в соответствии с настоящим Положением.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п)

Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска.

3. Проектная деятельность состоит из следующих процессов:

1) инициация проекта;

2) планирование проекта;

3) реализация проекта;

4) управление изменениями проекта и приостановление реализации проекта;

5) мониторинг и контроль реализации проекта;

6) завершение и оценка реализации проекта.

4. Правовыми актами Администрации города Омска, а также рекомендациями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области могут устанавливаться особенности применения настоящего Положения в отношении отдельных видов проектов (программ).

(п. 4 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

5. В случае установления требований к осуществлению проектной деятельности в отношении приоритетных проектов, реализация которых находится на особом контроле Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных, региональных органов исполнительной власти, соответствующая деятельность осуществляется в соответствии с правовыми актами или иными документами, устанавливающими указанные требования.

6. Проект, финансируемый за счет средств бюджета города Омска, отражается в рамках соответствующих муниципальных программ города Омска в качестве отдельного структурного элемента или в составе мероприятий соответствующих муниципальных программ города Омска.

7. Приоритетный проект разрабатывается исходя из целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Российской Федерации, стратегией Омской области, стратегией города Омска.

8. Проектная деятельность в Администрации города Омска осуществляется с использованием информационной системы управления проектами Омской области (далее - ИСУП Омской области).

9. Для осуществления процессов проектной деятельности структурным подразделением Администрации города Омска, уполномоченным на реализацию муниципальной политики в сфере реализации проекта (далее - уполномоченный орган), допускается формирование ведомственного проектного офиса, рабочей группы по разработке и реализации проекта, в состав которой могут включаться представители заинтересованных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов.

II. Инициация проекта

10. Инициатор проекта направляет на рассмотрение в уполномоченный орган резюме проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение резюме внутреннего или внешнего проекта принимает решение о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса или об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса.

12. В течение 3 рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа поручения и (или) контрольной резолюции в отношении приоритетного проекта в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящего Положения уполномоченный орган принимает решение о вынесении вопроса запуска приоритетного проекта на рассмотрение Проектного офиса и далее Проектного комитета.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

В случае если инициатором проекта является уполномоченный орган, резюме проекта разрабатывается одновременно с решением о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса, решением о вынесении вопроса запуска приоритетного проекта на рассмотрение Проектного комитета.

13. Решение о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса принимается при соответствии цели реализации проекта целям, задачам и направлениям социально-экономической политики города Омска, Омской области, установленным стратегией Омской области, стратегией города Омска, с учетом предлагаемого бюджета проекта.

14. Копия решения о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса или об отказе в вынесении вопроса целесообразности его реализации на рассмотрение Проектного офиса в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется уполномоченным органом инициатору проекта.

Копии решений о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска, вынесении вопроса запуска приоритетного проекта, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, направляются уполномоченным органом в Проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с приложением материалов, обосновывающих целесообразность реализации проекта на территории города Омска, а также копии резюме проекта (далее - обосновывающие материалы).

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

15. В случае несогласия с принятым уполномоченным органом решением об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории города Омска на рассмотрение Проектного офиса инициатор проекта имеет право в течение 5 рабочих дней со дня получения копии соответствующего решения направить в уполномоченный орган письменные возражения.

В случае поступления указанных письменных возражений уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня их поступления готовит и направляет в Проектный офис материалы, содержащие сводную таблицу разногласий по принятому решению (далее - материалы по разногласиям), с приложением копии принятого решения, а также резюме проекта.

16. Проектный офис обеспечивает рассмотрение поступивших от уполномоченного органа:

1) обосновывающих материалов по проектам на заседании Проектного комитета;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

2) обосновывающих материалов и (или) материалов по разногласиям на заседании Проектного комитета.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п)

17. Рассмотрению на заседаниях Проектного комитета подлежат обосновывающие материалы и материалы по разногласиям, поступившие в Проектный офис не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

18. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов по проекту Проектным комитетом принимаются следующие решения:

1) о целесообразности реализации проекта на территории города Омска и его запуске (с указанием даты запуска проекта);

2) о нецелесообразности реализации проекта на территории города Омска;

3) о назначении куратора и руководителя проекта;

4) об изменении вида проекта, цели проекта, бюджета проекта, срока реализации проекта, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации проекта в соответствии с законодательством.

(п. 18 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

19. Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п.

20. Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения Проектного комитета организует рассылку его копии заинтересованным структурным подразделениям Администрации города Омска, в том числе уполномоченному органу.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии решения из Проектного офиса уведомляет инициатора проекта о принятом решении.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

21. В случае принятия решений о целесообразности реализации проекта на территории города Омска и его запуске, запуске приоритетного проекта на территории города Омска уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты запуска проекта разрабатывает и направляет на согласование в Проектный офис паспорт проекта по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению с приложением копии соответствующего решения.

22. В процессе разработки паспорта проекта уполномоченным органом определяется состав участников проекта.

В случае инициирования внешнего или приоритетного проекта состав участников проекта (за исключением отдельных участников в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 18 настоящего Положения) определяется при согласовании паспорта проекта с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города Омска и хозяйствующими субъектами.

Абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п.

Согласование паспорта проекта заинтересованными структурными подразделениями Администрации города Омска, хозяйствующими субъектами осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления путем подписания листов согласования паспорта проекта.

В случае финансирования проекта за счет средств бюджета города Омска паспорт проекта подлежит обязательному согласованию с департаментом финансов Администрации города Омска.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п)

После получения соответствующих согласований паспорт проекта подлежит согласованию с Проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

23. При наличии замечаний и предложений к паспорту проекта в уполномоченный орган заинтересованными структурными подразделениями Администрации города Омска, хозяйствующими субъектами или Проектным офисом направляется соответствующее заключение.

При отсутствии разногласий по результатам рассмотрения замечаний и предложений уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня их поступления обеспечивает доработку паспорта проекта и направление его на повторное согласование.

При наличии неурегулированных разногласий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений к паспорту проекта направляет в заинтересованные структурные подразделения Администрации города Омска, хозяйствующие субъекты и Проектный офис предложение о формировании согласительной комиссии.

Согласительная комиссия формируется из числа представителей Проектного офиса, уполномоченного органа, заинтересованных структурных подразделений Администрации города Омска и хозяйствующих субъектов, предлагаемых паспортом проекта к включению в состав участников проекта.

Рассмотрение разногласий по замечаниям и предложениям к паспорту проекта осуществляется согласительной комиссией в форме очного совещания, которое проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Проектный офис предложения о формировании согласительной комиссии.

По результатам рассмотрения разногласий согласительной комиссией принимается решение о согласовании паспорта проекта или о его доработке уполномоченным органом.

В случае принятия решения о доработке паспорта проекта уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения обеспечивает его доработку и направление на повторное согласование в заинтересованные структурные подразделения Администрации города Омска, хозяйствующие субъекты и Проектный офис.

Повторное согласование паспорта проекта осуществляется в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 22 настоящего Положения.

24. Согласованный Проектным офисом паспорт проекта согласовывается куратором проекта и направляется на рассмотрение Проектного комитета и дальнейшего утверждения Мэром города Омска.

(п. 24 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

25. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта уполномоченный орган направляет его копию в Проектный офис.

На основании данных, представленных в паспорте проекта, Проектным офисом осуществляется его регистрация и включение в портфель проектов, которые группируются в функционально-целевые блоки.

III. Планирование проекта

26. Планирование проекта осуществляется путем разработки плана мероприятий проекта, плана контрольных событий (далее - планы) и бюджета проекта по формам согласно приложениям NN 3 - 5 к настоящему Положению.

27. В плане мероприятий проекта допускается объединение мероприятий проекта в блоки мероприятий.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

Срок разработки планов и бюджета проекта не должен превышать 20 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

28. Разработанные планы, бюджет проекта подлежат согласованию с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города Омска, хозяйствующими субъектами, определенными паспортом проекта в составе участников проекта, путем подписания листов согласования планов, бюджета проекта.

29. Согласованные с участниками проекта планы, бюджет проекта подлежат согласованию с Проектным офисом.

30. Согласование планов и бюджета проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления их на согласование.

31. Согласование планов, бюджета проекта при наличии замечаний и предложений осуществляется в порядке, установленном пунктом 23 настоящего Положения.

32. Согласованные планы и бюджет проекта согласовываются руководителем проекта и утверждаются куратором проекта.

(п. 32 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

33. Копии утвержденных паспорта, планов и бюджета проекта в течение 3 рабочих дней направляются уполномоченным органом в Аппарат Мэра города Омска.

34. Внесение в ИСУП Омской области планов, бюджета проекта осуществляется администратором проекта.

IV. Реализация проекта

35. Реализация проекта осуществляется исполнителями проекта в соответствии с утвержденными паспортом проекта, планами, бюджетом проекта.

36. Данные об исполнении планов, бюджета проекта вносятся исполнителями проекта в ИСУП Омской области. Сбор и внесение данных об исполнении планов, бюджета проекта осуществляется администратором проекта.

37. Исполнители проекта обеспечивают достижение результатов реализации мероприятий и выполнение контрольных событий в соответствии с утвержденными сроками.

38. Координатором проекта осуществляется методологическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации проекта.

39. В процессе реализации проекта допускается проведение совещаний по вопросам реализации проекта между участниками проекта.

40. Администратором проекта осуществляется организационное обеспечение проведения вышеназванных совещаний, оформление результатов их проведения в виде протоколов.

V. Управление изменениями проекта и приостановление

реализации проекта

41. Исполнитель проекта вправе направить руководителю проекта предложение о корректировке планов, бюджета проекта, а также о внесении изменений в паспорт проекта.

42. Корректировка планов, бюджета проекта, внесение изменений в паспорт проекта осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для их разработки, согласования и утверждения.

43. В случае возникновения причин, препятствующих дальнейшей реализации проекта в соответствии с установленными сроками, исполнитель проекта вправе направить руководителю проекта предложение о приостановлении реализации проекта.

44. Приостановление реализации проекта предусматривает досрочное завершение реализации проекта без достижения цели реализации проекта с возможностью его дальнейшего возобновления.

45. Решение о приостановлении реализации проекта принимается куратором проекта на основании заключения, подписанного руководителем проекта и согласованного с участниками проекта и Проектным офисом, в форме резолюции, проставляемой на соответствующем заключении.

В заключении по вопросу приостановления реализации проекта в обязательном порядке указывается обоснование предлагаемого решения, а также предполагаемый срок возобновления реализации проекта.

46. Копия принятого решения о приостановлении реализации проекта направляется в Проектный офис.

VI. Мониторинг и контроль реализации проекта

47. Мониторинг реализации проекта осуществляется руководителем проекта на основании данных о реализации планов, бюджета проекта.

Периодичность и формы отчетности о реализации планов, бюджета проекта определяются руководителем проекта в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения исходя из планируемых этапов реализации проекта, сроков реализации мероприятий проекта и плановых сроков наступления контрольных событий, установленных планами и бюджетом проекта.

48. Контроль реализации проекта осуществляется на основании промежуточных отчетов о реализации проекта куратором проекта, Проектным офисом и Проектным комитетом.

(п. 48 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

49. Промежуточный отчет о реализации проекта готовится администратором проекта на основании данных исполнителей проекта.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п)

50. Промежуточный отчет о реализации этапа проекта в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется руководителем проекта в Проектный офис и куратору проекта.

51. Проектный офис обеспечивает рассмотрение промежуточных отчетов о реализации проектов и отчетов об участии в реализации региональных проектов в рамках национальных проектов на территории города Омска на ближайшем заседании Проектного комитета.

(п. 51 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

VII. Завершение и оценка реализации проекта

52. Завершение реализации проекта осуществляется по истечении сроков всех этапов реализации проекта и (или) при достижении, в том числе досрочном, цели реализации проекта, запланированных ожидаемых результатов реализации проекта, результатов реализации мероприятий и выполнения всех контрольных событий.

53. О досрочном достижении цели реализации проекта, запланированных ожидаемых результатов реализации проекта, результатов реализации мероприятий и выполнения всех контрольных событий (далее - досрочное достижение) руководитель проекта в письменной форме уведомляет Проектный офис.

54. Оценка реализации проекта осуществляется путем подготовки итогового отчета о реализации проекта по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению, а также доклада об основных итогах реализации проекта.

55. Руководитель проекта в течение 20 рабочих дней с даты завершения последнего этапа реализации проекта или с даты уведомления Проектного офиса о досрочном достижении подготавливает итоговый отчет о реализации проекта.

56. Итоговый отчет о реализации проекта, доклад об основных итогах реализации проекта, согласованные с участниками проекта путем подписания соответствующих листов согласования, подлежат согласованию Проектным офисом и последующему рассмотрению на ближайшем заседании Проектного комитета.

(п. 56 в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

57. Согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации приоритетного проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

58. По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта Проектным комитетом (с учетом достигнутых результатов реализации проекта) принимается решение о закрытии проекта либо о его продлении.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о закрытии проекта или продлении организует рассылку его копий заинтересованным структурным подразделениям Администрации города Омска.

Копия решения о закрытии или продлении приоритетного проекта подлежит направлению в Аппарат Мэра города Омска.

59. В случае возникновения причин, препятствующих дальнейшей реализации проекта, проект может быть завершен досрочно.

60. Уведомление о досрочном завершении проекта направляется руководителем проекта в Проектный офис для рассмотрения и направления в Проектный комитет.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п)

61. В течение 20 рабочих дней с даты направления в Проектный офис уведомления о досрочном завершении проекта руководитель проекта обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта.

62. Подготовка и согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта, а также уведомления о досрочном завершении проекта осуществляются в порядке, установленном пунктами 56 - 58 настоящего Положения.

________________

Приложение N 1

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

                              РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

                   ____________________________________

                       (полное наименование проекта)

	1
	Инициатор проекта <1>
	

	2
	Вид проекта (внешний, внутренний, приоритетный) <2>
	

	3
	Краткое описание проекта
	

	4
	Цель проекта <3>
	

	5
	Срок реализации проекта, этапы <4>
	

	6
	Бюджет проекта, млн. рублей <5>
	

	7
	Сфера реализации проекта <6>
	

	8
	Примечание
	


<7> Настоящим выражаю согласие ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование  и  адрес  структурного  подразделения  Администрации  города

Омска,  которому  направляется  резюме проекта) на  обработку  содержащихся

в нем  персональных   данных,   включая   сбор,   запись,   систематизацию,

накопление, хранение,  уточнение   (обновление,   изменение),   извлечение,

использование,    передачу   (распространение,   предоставление,   доступ),

обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем резюме,

действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_____________________ ______________________________ ______________________

      (подпись)            (расшифровка подписи)            (дата)

    --------------------------------

    <1> Указываются Ф.И.О., контактные  данные,  должность  и  наименование

структурного   подразделения  Администрации  города  Омска,  хозяйствующего

субъекта.

    <2> Заполняется в случае, если инициатором проекта является структурное

подразделение  Администрации  города  Омска,  уполномоченное  на реализацию

муниципальной политики в сфере реализации проекта.

    <3> Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от  реализации

проекта, достижимый в сроки, установленные для его реализации.

    <4> Указываются предлагаемые даты начала и окончания реализации проекта

и этапов реализации проекта  (с  их  названием). Даты указываются в формате

ДД.ММ.ГГГГ,  где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, символы отделяются друг

от друга точками.

    <5> Указывается предполагаемый объем финансирования  проекта  и  этапов

реализации проекта в разрезе источников финансирования.

    <6> Указывается сфера социально-экономического  развития города  Омска,

в рамках   которой  предлагается  реализация  проекта (например, экономика,

культура, образование, социальная защита населения, экология и т.п.).

    <7> Для физического лица.

________________

Приложение N 2

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п,
от 26.12.2022 N 1097-п)
	


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	(должность куратора проекта)
	
	(Мэр города Омска)

	
	
	

	(Ф.И.О.)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	

	(подпись)
	
	(подпись)

	"
	
	"
	
	
	"
	
	"
	

	
	(дата)
	
	
	(дата)

	

	ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	

	полное наименование

	

	I. Общая информация

	1
	Краткое наименование проекта
	

	2
	Вид проекта (приоритетный, внешний, внутренний)
	

	3
	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области <1>
	

	4
	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска <1>
	

	5
	Функционально-целевой блок реализации проекта <2>
	

	6
	Инициатор проекта <3>
	

	7
	Куратор проекта <4>
	

	8
	Руководитель проекта <5>
	

	9
	Заместитель руководителя проекта <6>
	

	10
	Перечень исполнителей проекта <7>
	

	11
	Администратор проекта <8>
	

	12
	Координатор проекта <9>
	

	II. Описание проекта

	13
	Основание для инициации проекта <10>
	

	14
	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта <11>
	

	15
	Цель реализации проекта <12>
	

	16
	Задачи проекта <13>
	

	17
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта <14>
	

	18
	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта <15>
	

	19
	Бюджет проекта <16>
	

	20
	Взаимосвязь с другими проектами <17>
	

	21
	Основные риски реализации проекта <18>
	


	Руководитель проекта
	
	

	
	
	

	(должность)
	
	(подпись, Ф.И.О.)

	
	
	

	СОГЛАСОВАНО

Заместитель Мэра города Омска, директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска
	
	

	
	
	

	(Ф.И.О.)
	
	

	
	
	

	(подпись)
	
	

	"
	
	"
	
	
	

	
	(дата)
	
	


--------------------------------

<1> Указывается цель социально-экономического развития Омской области, города Омска в соответствии со стратегиями социально-экономического развития Омской области, города Омска.

<2> Указывается функционально-целевой блок реализации проекта в соответствии с утвержденным Губернатором Омской области Кодификатором целей и задач социально-экономического развития Омской области.

<3> Указываются Ф.И.О., контактные данные, должность (при наличии) физического лица, наименование структурного подразделения Администрации города Омска, хозяйствующего субъекта.

<4> Указываются Ф.И.О. и должность куратора проекта.

<5> Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) должностного лица структурного подразделения Администрации города Омска, ответственного за реализацию проекта.

<6> Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) должностного лица структурного подразделения Администрации города Омска, ответственного за реализацию проекта во время отсутствия руководителя проекта.

<7> Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) сотрудников структурного подразделения Администрации города Омска, хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию мероприятий проекта.

<8> Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) сотрудника структурного подразделения Администрации города Омска, ответственного за организационно-техническое сопровождение проекта, в том числе посредством информационной системы управления проектами.

<9> Указываются Ф.И.О., должность и контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) представителя Проектного офиса, назначенного координатором проекта.

<10> Указываются пункт и реквизиты поручения, правового акта и (или) иных документов, послуживших основанием для инициации проекта (при отсутствии соответствующего поручения, правового акта и (или) иного документа ставится прочерк).

<11> Указываются реквизиты правовых актов об утверждении муниципальных программ города Омска, в рамках которых осуществляется (планируется осуществить) финансирование проекта (при отсутствии бюджетного финансирования ставится прочерк).

<12> Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта.

<13> Указываются инструменты, шаги, за счет которых планируется достичь цели реализации проекта.

<14> Указываются качественные или количественные показатели, выражающие цель реализации проекта. Показатели должны быть конкретные, измеримые, достижимые при запланированном бюджете проекта и в установленные сроки реализации проекта, значимые для социально-экономического развития города Омска. Необходимо указывать значение и срок (дату) достижения запланированного результата.

<15> Указываются даты начала и окончания реализации проекта и этапов реализации проекта (с их наименованием). Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, символы отделяются друг от друга точками.

<16> Указывается планируемый объем финансирования проекта в разрезе источников финансирования.

<17> Указываются наименования проектов, реализуемых структурными подразделениями Администрации города Омска, с которыми связан проект.

<18> Указываются факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта.

Приложение N 3

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п,
от 26.12.2022 N 1097-п)
	


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (должность куратора проекта)

                                              _____________________________

                                                         (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                        (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                           (дата)

                                   ПЛАН

                            мероприятий проекта

___________________________________________________________________________

                      (краткое наименование проекта)

	N п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	Плановое значение
	

	Этап реализации проекта <1>

	
	
	
	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Мэра города Омска,

директор департамента городской экономической

политики Администрации города Омска

____________________________

         (Ф.И.О.)

____________________________

        (подпись)

"___" ______________________

             (дата)

    --------------------------------

    <1> Указываются  наименование, дата начала и окончания реализации этапа

реализации проекта.

________________

Приложение N 4

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п,
от 26.12.2022 N 1097-п)
	


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (должность куратора проекта)

                                              _____________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                        (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                            (дата)

                                   ПЛАН

                        контрольных событий проекта

           ____________________________________________________

                      (краткое наименование проекта)

	N п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Дата наступления контрольного события проекта
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события проекта

	Этап реализации проекта <1>

	
	
	
	

	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Мэра города Омска,

директор департамента городской экономической

политики Администрации города Омска

____________________________

       (Ф.И.О.)

____________________________

      (подпись)

"___" ______________________

             (дата)

    --------------------------------

    <1> Указываются  наименование, дата начала и окончания реализации этапа

реализации проекта.

________________

Приложение N 5

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п,
от 26.12.2022 N 1097-п)
	


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (должность куратора проекта)

                                              _____________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                       (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                           (дата)

                              БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

___________________________________________________________________________

                      (краткое наименование проекта)

	N п/п
	Наименование этапа (мероприятия) реализации проекта
	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий, рублей

	
	
	Всего
	Источник финансирования N 1
	Источник финансирования N 2
	Источник финансирования N 3
	Источник финансирования, n

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Мэра города Омска,

директор департамента городской экономической

политики Администрации города Омска

____________________________

         (Ф.И.О.)

____________________________

        (подпись)

"___" ______________________

             (дата)

________________

Приложение N 6

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта

_________________________________________

(краткое наименование проекта)

Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 26.12.2022 N 1097-п.

Приложение N 7

к Положению о проектной деятельности

в Администрации города Омска

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п,
от 26.12.2022 N 1097-п)
	


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (должность куратора проекта)

                                              _____________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                       (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                            (дата)

                              ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

                           о реализации проекта

___________________________________________________________________________

                       (полное наименование проекта)

	I. Общая информация

	1
	Краткое наименование проекта
	

	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность)
	

	3
	Функционально-целевой блок, в рамках которого осуществлялась реализация проекта
	

	4
	Портфель проектов, в рамках которого осуществлялась реализация проекта
	

	5
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)
	

	6
	Цель реализации проекта
	

	7
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	

	II. Информация о реализации этапов реализации проекта (далее - этап)

	N п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителей
	Комментарий

	
	
	
	
	
	

	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	N п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя

	
	
	
	план. (дата начала и завершения)
	факт. (дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	план.
	факт.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	N п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя

	
	
	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Мэра города Омска,

директор департамента городской экономической

политики Администрации города Омска

____________________________

         (Ф.И.О.)

____________________________

        (подпись)

"___" ______________________

               (дата)

Приложение N 2

к постановлению Администрации города Омска

от 4 апреля 2017 г. N 287-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о Проектном офисе по реализации стратегии

социально-экономического развития города Омска

Исключено. - Постановление Администрации города Омска от 12.10.2020 N 623-п.

