

**МИНИСТЕРСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минэнерго Омской области)**

П. Некрасова ул., д. 6, г. Омск, 644099  
Тел.: (3812) 35-78-05  
E-mail: [post@mezhk.omskportal.ru](mailto:post@mezhk.omskportal.ru)  
ОГРН 1135543053249  
ИНН 5501253636 КПП 550301001

Генеральному директору  
АО «Омск РТС»  
И.Г. Ющенко  
адрес эл.почты: [omskrts@omskrts.ru](mailto:omskrts@omskrts.ru)

Генеральному директору  
АО «Омскгазстройэксплуатация»  
Д.А. Мишурову  
адрес эл.почты: [gp\\_ogse@mail.ru](mailto:gp_ogse@mail.ru)

На № 30.05.2025 № ИСХ-25/МЭЖК-3439  
от \_\_\_\_\_


О направлении копии протокола  
совещания

Уважаемый Иван Геннадьевич!  
Дмитрий Александрович!

Направляю для работы копию протокола совещания от 28 мая 2025 года по строительству пиковой котельной АО «Омск РТС» по адресу: г. Омск, ул. Березовая, 7к2 и переключению потребителей от котельной ООО «Малая генерация» на Кировскую районную котельную г. Омска.


Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра



М.С. Земсков

О.Н. Козленко  
35-78-12



**МИНИСТЕРСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

совещания по вопросу строительства пиковой котельной АО «Омск РТС»  
и переключению потребителей ООО «Малая генерация» на Кировскую  
районную котельную

28 мая 2025 года

09:00 часов

Председательствующий – В.Ю. Шнипко

Присутствовали: 14 человек

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Строительство пиковой котельной АО «Омск РТС»;
2. Переключению потребителей от котельной ООО «Малая генерация» на Кировскую районную котельную;
3. Разное.

**РЕШИЛИ:**

**1. Строительство пиковой котельной АО «Омск РТС»**

1.1. Министерству здравоохранения Омской области направить служебную записку в адрес Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.П. Хоценко о согласовании включения в план приватизации объекта на земельном участке для строительства котельной, находящейся в собственности БУЗОО «ОКБ».

Срок: 16.06.2025 Ответственные: Министерство здравоохранения Омской области.

1.2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска и департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска представить в адрес Минэнерго Омской области план мероприятий по передаче земельного участка в аренду АО «Омск РТС» для строительства котельной.

Срок: 06.06.2025 Ответственные: департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

1.3. АО «Омск РТС» представить в адрес Минэнерго Омской области информацию о потребности в мощности (нагрузке) по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Срок: 06.06.2025 Ответственные: АО «Омск РТС».

1.4. АО «Омск РТС» представить в адрес Минэнерго Омской области предложения по размещению объектов строительства на планируемых к передаче земельных участках.

Срок: 06.06.2025 Ответственные: АО «Омск РТС».

Срок: 06.06.2025 Ответственные: АО «Омск РТС».

1.5. АО «Омск РТС» совместно с департаментом городского хозяйства Администрации города Омска внести изменения в схему теплоснабжения, связанные со строительством нового теплоисточника.

Срок: 11.06.2025 Ответственные: АО «Омск РТС», департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

## 2. Переключению потребителей от котельной ООО «Малая генерация» на Кировскую районную котельную

2.1. АО «Омск РТС» предоставить в адрес Минэнерго Омской области предложения по мероприятиям для переключения потребителей ООО «Малая генерация» на Кировскую районную котельную.

Срок: 05.06.2025 Ответственные: АО Омск РТС.

2.2. Администрации КАО г. Омска проработать с УК вопрос о переключении потребителей ООО «Малая генерация» на СП «КРК» АО «Омск РТС».

Срок: 16.06.2025 Ответственные: Администрация КАО г. Омска.

## 3. Разное

3.1. АО «Омск РТС» проработать вопрос переключения котельной ПО «Полет» с максимальной часовой нагрузкой 61,889 Гкал/ч, на источник теплоснабжения ТЭЦ -2.

Срок: 25.06.2025 Ответственные: АО Омск РТС.

Министр энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Омской области



В.Ю. Шнипко



## СПИСОК

приглашенных участников совещания по вопросу строительства пиковой котельной АО «Омск РТС» и переключению потребителей ООО «Малая генерация» на Кировскую районную котельную

28 мая 2025 г. в 9:00 ч.

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Бабешина<br>Лариса Владимировна    | – заместитель Министра имущественных отношений Омской области   |
| 2 | Великанов<br>Алексей Сергеевич     | – заместитель главного инженера-начальник отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «Омск РТС»  |
| 3 | Земсков<br>Максим Сергеевич        | – Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области   |
| 4 | Калашников<br>Артем Игоревич       | – заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска  |
| 5 | Красноусова<br>Ольга Александровна | – заместитель начальника управления инженерно-транспортной инфраструктуры департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска                                  |
| 6 | Ковтун<br>Евгений Владимирович     | – Генеральный директор АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»  |
| 7 | Митрофанов<br>Николай Николаевич   | – советник отдела развития инфраструктуры департамента развития инфраструктуры и отдельных отраслей реального сектора экономики Министерства экономического развития Омской области |
| 8 | Наседкин<br>Алексей Александрович  | – Глава администрации Кировского административного округа города Омска Администрации города Омска   |

- |    |                                   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 9  | Саареметс<br>Дмитрий Владимирович | – | заместитель директора департамента<br>имущественных отношений<br>Администрации города Омска   |
| 10 | Сухарев<br>Андрей Леонидович      | – | Первый заместитель Министра<br>здравоохранения Омской области   |
| 11 | Швеин<br>Александр Александрович  | – | заместитель генерального директора<br>АО «Омскгазстройэксплуатация»   |
| 12 | Аникин<br>Кирилл Александрович    |   | главный энергетик инженерно-<br>технического отдела департамента<br>экономики и финансов Министерства<br>здравоохранения Омской области |