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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации города Омска
«О внесении изменения в постановление 
Администрации города Омска от 22 апреля 2022 года № 265-п»

Настоящий проект постановления Администрации города Омска                       «О внесении изменения в постановление Администрации города Омска                              от 22 апреля 2022 года № 265-п» (далее – проект) подготовлен на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                  и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
5 мая 2023 года в соответствии с решением Координационного штаба 
по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных отношений в Омской области от 17 апреля 2023 года 
(далее – Координационный штаб) заключен муниципальный контракт 
№ 43-2023/ЕК на выполнение работ по подготовке проектной документации 
и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Строительство тяговых подстанций троллейбусной линии» 
(далее – Объект, контракт).
Заключение контракта по Объекту на основании решения Координационного штаба вызвано высокой значимостью и специфичностью Объекта, сжатыми сроками его реализации, длительностью изготовления необходимого силового электрического оборудования индивидуального нетипового изготовления, а также особенностями сложившегося рынка подрядных организаций.
Особенностью Объекта является установка силового электрического оборудования индивидуального нетипового изготовления, производимого                 АО «Электротехническая компания «Плутон», при этом стоимость данного оборудования составляет около 85 процентов от цены контракта.
ООО «СибСтройМонтаж» является дилером АО «Электротехническая компания «Плутон» по Омской области с полномочиями по комплектации, поставке и монтажу тяговых подстанций электрического транспорта, поэтому в условиях сжатых сроков реализации данного проекта Координационным штабом принято решение о заключении контракта по Объекту с единственным поставщиком – ООО «СибСтройМонтаж».
В адрес департамент строительства Администрации города Омска поступило обращение № 2023/55-243 ООО «СибСтройМонтаж»                                    о необходимости единовременной выплаты аванса в размере 50 процентов               от цены контракта в целях обеспечения авансирования поставки необходимого оборудования.
Отсутствие требуемого уровня авансирования повлечет за собой увеличение сроков изготовления комплектующих для тяговых подстанций 
до 8 месяцев, что не позволит завершить строительство объекта до конца 2023 года.


Принимая во внимание изложенное, проектом постановления предлагается уточнить порядок принятия решения об изменении существенных условий контрактов, которые заключены на основании решения Координационного штаба по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных отношений в Омской области.
	Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, проектом постановления не установлено. 
Учитывая изложенное, отсутствует необходимость в проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления.
В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект размещался на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет». Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта принимались с 19 мая по 25 мая 2023 года. В течение указанного периода замечания и предложения не поступали. 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено.


Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента строительства
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