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	Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"
 
	Департамент строительства Администрации города Омска (далее – департамент строительства) является структурным подразделением Администрации города Омска. Департамент подчинен и подотчетен Мэру города Омска.
Департамент строительства руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, законодательством Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска и положением о департаменте строительства, утвержденным Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 416.
Основными целями деятельности департамента строительства являются проведение в пределах своей компетенции муниципальной градостроительной политики на территории города Омска, создание условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также содействие увеличению доходов бюджета города Омска, созданию и развитию инвестиционной привлекательности города Омска.
Основными задачами департамента строительства являются:
1. Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Омска в пределах своей компетенции;
2. Разработка предложений по участию Администрации города Омска в региональных и федеральных программах в области строительства;
3. Разработка и участие в реализации муниципальных программ города Омска в пределах своей компетенции; 
4. Разработка и реализация мероприятий по снижению затрат на строительство в городе Омске, внедрению новых прогрессивных технологий в области строительства и производства строительных материалов в пределах своей компетенции; 
5. Регулирование вопросов взаимодействия субъектов строительной деятельности на территории города Омска в пределах своей компетенции; 
6. Организация строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заказчиком которых выступает департамент; 
7. Создание в пределах своей компетенции условий для безопасной эксплуатации зданий, сооружений.
Департамент строительства наделен правами юридического лица, имеет самостоятельную смету расходов и самостоятельный баланс, счета, открываемые в порядке, установленном законодательством, гербовую печать, простые печати и штампы со своим наименованием, факсимиле директора департамента, бланки и другие реквизиты, может от своего имени выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. Сокращенное наименование департамента: Департамент строительства Администрации города Омска. Местонахождение и юридический адрес департамента: 644099, город Омск, улица К. Либкнехта, дом 33. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности департамента осуществляется за счет средств бюджета города Омска в установленном порядке. 
Департамент возглавляет директор департамента, который по должности является заместителем Мэра города Омска. Директор департамента назначается на должность и освобождается от должности Мэром города Омска.
Директор департамента имеет первого заместителя и заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Мэром города Омска по представлению директора департамента и по согласованию с заместителем Мэра города Омска, регулирующим деятельность департамента. В период отсутствия директора департамента (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его обязанности исполняет первый заместитель директора департамента либо один из заместителей директора департамента в соответствии с правовым актом Администрации города Омска.
Департамент состоит из структурных подразделений, положения о которых утверждаются директором департамента.
Организационная структура  департамента строительства состоит из следующих подразделений:
- отдел контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения;
- отдел контроля за ходом строительства линейных объектов;
- отдел контроля за ходом проектирования объектов;
- управление правового и организационного обеспечения;
- отдел организационной и кадровой работы;
- планово-финансовый отдел;
- отдел муниципального заказа и заключения договоров.
Решением Омского городского Совета от 22 марта 2023 года № 55 «О внесении изменений в Положение о департаменте строительства Администрации города Омска, утвержденное Решением Омского городского Совета от 29.06.2011 № 416» внесены изменения в Положение о департаменте строительства Администрации города Омска, касающиеся изменения полномочий и функций департамента.  
Относительно года, предшествующего отчетному не появились новые ОКВЭД по видам деятельности, по которым деятельность начата в отчетном году, также относительно очередного года, следующего за отчетным, не исключаются ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году.
Представленные показатели отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление отчетности.


 

	Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"
 
		Во исполнение постановления Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года № 328-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления» департамент строительства является участником муниципальной программы и обеспечивает реализацию мероприятий подпрограмм данной муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
Подпрограммой 1 «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» муниципальной программы города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления» на 2023 год установлено три целевых индикатора:
1) «Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам», плановое значение целевого индикатора определено по количеству муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по дополнительным профессиональным программам и составляет – 6 человек. 
В течение 2023 года специалисты департамента строительства прошли обучение по следующим программам:
- Юрист в строительстве – 2 чел.;
- Охрана труда – 1 чел.;
- Управление государственными и муниципальными закупками – 1 чел.;
- Технический надзор в строительстве. Контроль управления качеством – 2 чел.;
- Обеспечение защиты государственной тайны в организации ­– 1 чел.
Целевой индикатор исполнен на 116,7%, бюджетные ассигнования освоены в полном объеме – 152 200,00 рублей.
2) «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию», плановое значение целевого индикатора определено как процентное соотношение количества муниципальных служащих департамента строительства, прошедших диспансеризацию в отчетном году, от общего числа муниципальных служащих департамента строительства, которым было необходимо прохождение диспансеризации в отчетном году и составляет 100%.
По итогам 2023 года 31 специалист департамента строительства прошли диспансеризацию в ООО «Клинико-диагностический центр «Ультрамед», что соответствует общему числу муниципальных служащих департамента строительства, которым было необходимо прохождение диспансеризации. Исполнение бюджетных ассигнований по данному целевому индикатору составило 87 665,00 рублей или 100% от утвержденных годовых назначений на эти цели. 
3) «Степень реализации мероприятия» – 100%.
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных мероприятий к объему запланированных мероприятий по данным исполнителей мероприятий. Утвержденное значение целевого индикатора исполнено в полном объеме.
Во исполнение постановления Администрации города Омска от 10 октября 2022 года № 782-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», департамент строительства является участником муниципальной программы и обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы данной муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов. Подпрограммой «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2023 год предусмотрена реализация перечня мероприятий. Обеспечение реализации мероприятий осуществляется путем достижения утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» (далее – подпрограмма 1) направлена на решение задачи 3 муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
Задача 2 подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 2.1 «Строительство автомобильных дорог в новом жилом районе «Амурский» в ЦАО г. Омска, 1 этап, 1 очередь». 
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации». Фактическое исполнение целевого индикатора по итогам года составляет 1 ед., целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт от 23.05.2023 № 0063/09-07-0061/1-23 с АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Амурский» в ЦАО г. Омска, 1 этап, 1 очередь» в сумме 184 517,00 рублей. Средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 2.2.2 «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети).
В рамках данного мероприятия в 2023 году установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации» – 1 ед.; 
2. «Степень готовности реконструируемого объекта» –  30%.
Значение целевых индикаторов определяется по наличию заключения о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, а также путем соотношения фактического объема выполненных работ согласно проектной документации в стоимостном выражении к общему объему работ реконструкции в стоимостном выражении.
Утвержденное значение целевых индикаторов исполнено на 100,0% и 100,0% соответственно.
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 978 325 251,90 рублей или 99,9% от утвержденных годовых назначений. 
Неосвоение бюджетных ассигнований в объеме 659 795,81 рублей связано с отсутствием акта об осуществлении технологического присоединения и уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (Договор № 258/23 от 19.07.2023 АО «Омскэлектро»).   
Мероприятие 2.2.3 «Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина». По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение подрядных работ».
Фактическое исполнение целевого индикатора по итогам года составляет 1 ед., целевой индикатор выполнен на 100,0%. 
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 8 158 525,68 рублей или 84,2% от утвержденных годовых назначений. Оплата произведена на основании выставленного счета подрядчиком.   
Мероприятие 2.2.4 «Строительство тяговых подстанций троллейбусной линии». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество установленных тяговых подстанций троллейбусной линии».
Фактическое исполнение целевого индикатора по итогам года составляет 2 ед., целевой индикатор выполнен на 100,0%. 
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 178 019 876,54 рублей или 98,4% от утвержденных годовых назначений.
Сумма неосвоенных ассигнований составила 2 803 588,05 рублей, по причине отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено.
Мероприятие 2.2.5 «Строительство контактной троллейбусной сети по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова от улицы Перелета до улицы Лукашевича». 
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Протяженность реконструированного (построенного) объекта». Фактическое исполнение целевого индикатора по итогам года составляет 7,6 км, целевой индикатор выполнен на 100,0%. 
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 228 171 788,37 рублей или 99,3% от утвержденных годовых назначений.
Сумма неосвоенных ассигнований составила 1 722 187,39 рублей, по причине отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено.
Мероприятие 2.2.6 «Строительство контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева». По мероприятию установлен целевой индикатор «Протяженность реконструированного (построенного) объекта». Фактическое исполнение целевого индикатора по итогам года составляет 3,48 км, целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 106 772 344,16 рубля или 99,2% от утвержденных годовых назначений.
Сумма неосвоенных ассигнований составила 853 514,99 рублей, по причине отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено.
Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – подпрограмма 4) направлена на решение задачи 6 муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
Задача 2 подпрограммы 4 «Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 2.1.1 «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1». По данному мероприятию установлено 2 целевых индикатора.
1. «Степень готовности строящихся многоквартирных домов» – 45%.
2. «Наличие выданных технических условий» – 1 ед.
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 531 775 629,50 рублей или 91,7% от утвержденных годовых назначений. Общий целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Между департаментом строительства и  ООО «СМУ №1» заключен муниципальный контракт от 18.10.2023 № 127-2023/С на строительство данного объекта в сумме 485 860 645,62 рублей. В соответствии с условиями муниципального контракта выплачен аванс в размере 90%. Выполнение работ планируется в 2024 году.
Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 5) направлена на решение задачи 8 муниципальной программы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
Задача 2 подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 2.1.1. «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)». 
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие выданных технических условий». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1 ед. 
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 100 000,00 рублей не освоены. Бюджетные обязательства не приняты.  Целевой индикатор не достигнут. 
Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 пр. Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска».
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие выданных технических условий». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1 ед. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Департаментом строительства заключен договор от 04.06.2021 № П-24813/В с АО «ОмскВодоканал» на выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта в сумме 669 141,00 рубль. Остаток не оплаченных средств по договору на 2023 год – 100 371,15 рубль. 
Бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).      
Мероприятие 2.1.3. «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска».
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Протяженность реконструированного (построенного) объекта». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1,33 км. Фактическая протяженность объекта составила 1,48 км, целевой индикатор выполнен на 111,3%. 
Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 22 765 781,93 рубль или 93,5% от утвержденных годовых назначений.
Сумма неосвоенных ассигнований составила 1 593 000,76 рублей, по причине отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено.
Мероприятие 2.2 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный». По мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие проектной документации» – 1 ед.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации в объеме 3 477 151,60 рублей в 2023 году не освоены. Бюджетные обязательства не приняты.  Целевой индикатор не достигнут.
Для начала проектирования объекта требовалось уточнение решения суда, в части определения способа обеспечения водоснабжения (подвоз воды в бутылках либо строительство сетей водоснабжения для одного собственника).       
Мероприятие 2.3 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский». По мероприятию установлен целевой индикатор «Протяженность реконструированного (построенного) объекта» – 12 км.
В соответствии с решением Центрального районного суда города Омска от 16.08.2017 по делу № 2-2857/2017 Администрация города Омска обязана организовать водоснабжения населения микрорайона «Новоалександровский» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в количестве, необходимом для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт от 06.12.2021 № 62-2021/П с ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 3 938 567,00 рублей. 
В ходе выполнения работ потребовалось увеличить сроки проектирования, в связи со сложностью трассы подводящих сетей водоснабжения к микрорайону «Новоалександровский» (рядом находится территория Нефтезавода (очистные сооружения Нефтезавода, поля шламонакопителя, буферные пруды).
В соответствии с нормативными требованиями у сетей водопровода должна быть санитарно-защитная зона. Поскольку подводящие сети водопровода проходят в основном по территории промышленной зоны города, необходимо было согласовать проектную документацию с иными организациями, чьи сети пересекают строящийся водопровод, что привело к длительным срокам получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций.    
Учитывая изложенное, освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию составило 1072 829,12 рублей или 5% от утвержденных годовых назначений. Целевой индикатор не достигнут. 
Во исполнение постановления Администрации города Омска от 10 октября 2022 года № 785-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», департамент строительства является участником муниципальной программы и обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы данной муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов. Подпрограммой «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2023 год предусмотрена реализация перечня мероприятий. Обеспечение реализации мероприятий осуществляется путем достижения утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» (далее – подпрограмма 1) направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы».
Задача 1 подпрограммы 1 «Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 1.2.3 «Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения».
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Степень готовности ремонтируемого объекта». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 50%. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт мостов. Освоение бюджетных ассигнований составило 807 388 241,48 рублей или 94,8% от утвержденных годовых назначений, в том числе:
- «Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в г. Омске» – 787 856 048,51 рублей или 100% от утвержденных годовых назначений;
- «Капитальный ремонт моста «Комсомольский» через реку Омь в городе Омске» – 7 133 622,86 рубля или 37,2% от утвержденных годовых назначений;
- «Капитальный ремонт моста 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш в городе Омске» – 12 398 570,11 рублей или 27,6% от утвержденных годовых назначений.
Неосвоение бюджетных ассигнований в объеме 44 651 636,85 рублей связано с длительными сроками проектирования. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ возникала необходимость более детальной проработки, анализа и согласования технических и организационных решений по мостам и инженерным коммуникациям. 
Задача 3 подпрограммы 1 «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 3.1 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт (этап 1)».
По данному мероприятию установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1 ед. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
2. «Степень готовности объекта» – 10%. Фактическое выполнение – 0,1%. 
Освоение бюджетных ассигнований составило 255 467 017,20 рублей или 100,0% от утвержденных годовых назначений. 
Мероприятие 3.3 «Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом». По мероприятию установлен целевой индикатор «Протяженность реконструированного (построенного) объекта». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1,41 км. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Освоение бюджетных ассигнований составило 166 012 833,13 рубля или 100,0% от утвержденных годовых назначений. Строительство объекта завершено.
Мероприятие 3.4 «Строительство автомобильной дороги в границах: ул. Добровольского - ул. Орджоникидзе - ул. Красный Путь». По мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие технических условий» – 1 ед. Целевой индикатор не достигнут. 
Средства освоены в объеме 8 300,00 рублей или 2,5% от утвержденных годовых назначений.
Сумма неосвоенных ассигнований составила 321 700,00 рублей, средства не освоены по причине отсутствия заключенного контракта на выполнение проектно-сметной документации в 2023 году.      
Мероприятие 3.5 «Строительство линий стационарного электрического освещения». По мероприятию установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Наличие технических условий» – 1 ед. Целевой индикатор выполнен на 100,0%. 
2. «Протяженность реконструированного (построенного) объекта». Плановое значение общего целевого индикатора на 2023 год составляет 43,2 км.
Целевой индикатор выполнен на 71,9%. Невыполнение целевого индикатора связано с уменьшением протяженности по итогам государственной регистрации при постановке на кадастровый учет.   
В 2023 году  в рамках данного мероприятия реализуется строительство 36 линии наружного освещения. В отчетном периоде завершено строительство 35 линии наружного освещения протяженностью 31,048 км.
Освоение бюджетных ассигнований составило 130 158 430,20 рублей или 96,0% от утвержденных годовых назначений. Сумма неосвоенных ассигнований составила 5 445 066,80 рублей, по причине отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств.
Во исполнение постановления Администрации города Омска от 10 октября 2022 года № 774-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования», департамент строительства является участником муниципальной программы и обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы данной муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов. Подпрограммой «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» на 2023 год предусмотрена реализация перечня мероприятий. Обеспечение реализации мероприятий осуществляется путем достижения утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» (далее – подпрограмма 1) направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Развитие образования».
Задача 1 подпрограммы 1 «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 1.1.6 «Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций дошкольного образования». По мероприятию установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий» – 1 ед.
2. «Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью капитального ремонта» – 1 ед. 
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт детского сада № 12/2.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 81-2023/П с ООО «БДСК» на выполнение работ по разработке проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ в сумме 4 976 155,37 рублей. 
22.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-3-079953-2023 проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, выданное ООО «Базис».
26.12.2023 подана заявка в АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.
В 2023 году бюджетные средства не освоены, по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы. Целевые индикаторы выполнены на 100,0%. 
Задача 2 подпрограммы 1 «Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 1.2.1 «Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска». По мероприятию установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Наличие выданных технических условий» – 1 ед.
2. «Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации» – 1ед.
Освоение бюджетных ассигнований составило 1 800 000,00 рублей или 94,1% от утвержденных годовых назначений. Целевые индикаторы выполнены на 100,0%. 
Неосвоение бюджетных ассигнований в объеме 112 283,82 рубля связано с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры №№ П-25432/К, П-25432/В от 01.11.2021 АО «ОмскВодоканал»).
Мероприятие 1.2.2 «Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном административном округе г. Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие выданных технических условий» – 1 ед. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Предусмотренные бюджетные средства в 2023 году в объеме 4 643 193,38 рубля не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры от 24.09.2021 № 1040/21 АО «Омскэлектро», от 01.10.2021 № П-25298/В, от 01.10.2021 № П-25298/К АО «ОмскВодоканал», от 27.12.2021 № 07.112.543.21 АО «Омск РТС»).
Мероприятие 1.2.3 «Строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном административном округе г. Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства». Плановое значение целевого индикатора на 2023 год – 1 ед. 
Средства освоены в полном объеме. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Мероприятие 1.2.10 «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска». 
По данному мероприятию установлено 2 целевых индикатора, в том числе:
1. «Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации» – 1 ед.
2. «Наличие выданных технических условий» – 1 ед.
Освоение бюджетных ассигнований составило 19 310 400,41 рублей или 21,6% от утвержденных годовых назначений. Целевые индикаторы выполнены на 100,0%. 
Неосвоение бюджетных средств связано с планируемым расторжением муниципального контракта с ООО «СПК «СИБЦЕНТРОСТРОЙ».   
Мероприятие 1.2.11  «Строительство детского сада в микрорайоне «Большие поля» в Советском административном округе г. Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Отсутствие задолженности по уплате земельного налога» – 1 ед. 
Средства освоены в полном объеме. Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Мероприятие 1.2.12 «Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», г. Омск». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество исполненных судебных решений» – 1 ед.
Средства освоены в полном объеме (исполнительный лист ФС № 040143879 от 09.10.2023 на сумму 14 326 161,96 руб.). Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Мероприятие 1.2.12 «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество исполненных судебных решений» – 1 ед.
Средства освоены в полном объеме (исполнительный лист ФС № 040144178 от 15.08.2023 на сумму 17 767,99 руб.). Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» (далее – подпрограмма 2) направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Развитие образования».
Задача 1 подпрограммы 2 «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования».
Мероприятие 2.1.6 «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий» – 3 ед.
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт здания гимназии № 88, гимназии № 75, СОШ № 3. 
Освоение бюджетных ассигнований составило 70 856 318,87 рублей или 30,4% от утвержденных годовых назначений, из них:
- «Капитальный ремонт здания гимназии № 88» – 25 191 133,05 рублей или 15,0% от утвержденных годовых назначений. Подрядчику оплачен аванс в размере 15% от цены контракта. 07.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-075081-2023 технической части проектной документации на капитальный ремонт объекта. 
28.12.2023 заключен муниципальный контракт с АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. После получения положительного заключения экспертизы подрядчиком планируется завершение строительно-монтажных работ;
- «Капитальный ремонт здания гимназии № 75» – 44 122 315,82 рублей или 98,3% от утвержденных годовых назначений. Капитальный ремонт по объекту завершен;
- «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» – 1 542 870,00 рублей или 7,4% от утвержденных годовых назначений. Неосвоение бюджетных средств связано с невыполнением работ подрядчиком в установленные сроки. Срок завершения работ по объекту – 2024 год. 
Мероприятие  2.1.7 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий (сооружений) и оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций)». 
По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Количество зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания» – 2 ед. Целевой индикатор выполнен на 100,0%. 
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт здания гимназии № 75, СОШ № 3.
Освоение бюджетных ассигнований составило 195 501 616,14 рублей или 96,0% от утвержденных годовых назначений. 
Мероприятие 2.1.9 «Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области».
По мероприятию установлен целевой индикатор «Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области» – 100%. 
В рамках данного мероприятия выполнялись работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях гимназии №75, СОШ № 3.
Освоение бюджетных ассигнований составило 3 285 904,01 рубля или 48,7% от утвержденных годовых назначений. По капитальному ремонту здания гимназии № 75 средства освоены в полном объеме. Неосвоение бюджетных средств связано с переносом срока завершения работ на 2024 год по объекту «Капитальный ремонт здания СОШ № 3».
Задача 3 подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования».
Мероприятие 2.3.1 «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег», г. Омск». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень готовности строящегося объекта» – 75%. Фактическая степень готовности объекта – 31,8%.  
Освоение бюджетных ассигнований составило 389 622 112,53 рублей или 53,2% от утвержденных годовых назначений. Оплата производилась по факту выполненных работ. 
Мероприятие 2.3.5 «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский – 2», г. Омск». По данному мероприятию установлен целевой индикатор «Количество исполненных судебных решений» – 1ед.
Средства освоены в полном объеме (исполнительный лист ФС № 040141495 от 06.06.2023 на сумму 11 978 739,20 рублей.). Целевой индикатор выполнен на 100,0%.
Во исполнение постановления Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», департамент строительства является участником муниципальной программы и обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы данной муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов. Подпрограммой «Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год предусмотрена реализация перечня мероприятий. Обеспечение реализации мероприятий осуществляется путем достижения утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.
Подпрограмма 3 «Чистый и уютный город» (далее – подпрограмма 3) направлена на решение задачи 1 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Задача 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» решается посредством реализации мероприятия 2.1 «Строительство снегосплавного пункта». По мероприятию установлен целевой индикатор «Наличие проектной документации» – 1 ед.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 75 000,00 рублей не освоены. Бюджетные обязательства не приняты.  Целевой индикатор не достигнут. 
Задача 3 подпрограммы 3 «Обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки» решается посредством реализации следующих мероприятий. 
Мероприятие 3.3 «Ликвидация закрытой свалки в Центральном административном округе города Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень рекультивации объекта» – 100,0%. 
Средства освоены в полном объеме. Целевой индикатор выполнен на 100,0%. Объект завершен.
Мероприятие 3.4 «Ликвидация закрытой свалки в Советском административном округе города Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень рекультивации объекта» – 59,0%. Фактическое выполнение целевого индикатора – 74%.  Целевой индикатор выполнен на 125,4%.
Освоение бюджетных ассигнований составило 249 120 983,47 рубля или 99,9% от утвержденных годовых назначений. Оплата производилась по факту выполненных работ. 
Мероприятие 3.5 «Ликвидация закрытой свалки в Кировском административном округе города Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень рекультивации объекта» – 42,0%. 
Средства освоены в полном объеме. Фактическое выполнение целевого индикатора – 54%.  Целевой индикатор выполнен на 128,6%.
Мероприятие 3.6 «Ликвидация закрытой свалки в Ленинском административном округе города Омска». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень рекультивации объекта» – 41,0%. Фактическое выполнение целевого индикатора – 51,0%.  Целевой индикатор выполнен на 124,4%.
Освоение бюджетных ассигнований составило 1 336 401 738,29 рублей или 99,9% от утвержденных годовых назначений. Оплата производилась по факту выполненных работ.
Подпрограмма 5 «Развитие похоронного дела» (далее – подпрограмма 5) направлена на решение задачи 2 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Задача 2 подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» решается посредством реализации следующих мероприятий.
Мероприятие 2.1 «Строительство Западного кладбища». По мероприятию установлен целевой индикатор «Степень готовности строящегося объекта» – 30%.
Освоение бюджетных ассигнований составило 44 790 117,18 рублей или 38,1% от утвержденных годовых назначений. Фактическое выполнение целевого индикатора – 22,0%. Целевой индикатор выполнен на 73,3%.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 72 664 986,64 рублей связано с отсутствием в сметной документации затрат для устройства вертикальной планировки (затраты на приобретение грунта 36 071,01 м3), а также с неблагоприятными погодными условиями.
Мероприятие 2.2 «Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища». По мероприятию установлен целевой индикатор «Количество объектов, на которые разработана проектная документация» – 1 ед.
Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 3 000 000,00 рублей не освоены. Бюджетные обязательства не приняты.  Целевой индикатор не достигнут. 
В связи с длительной разработкой технического задания, а также несвоевременной разработкой градостроительного плана Администрацией Морозовского сельского поселения, департаментом строительства контракт на разработку проектной документации в отчетном периоде не заключен.
Техническое состояние основных средств департамента строительства находится в удовлетворительном состоянии, своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.
В целях обеспечения мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, согласно приказу департамента строительства от 9 января 2024 года № 3л/с «О проведении аудиторского мероприятия», Плану проведения аудиторских мероприятий на 2024 год и утвержденной Программе аудиторского мероприятия, аудиторской группой департамента строительства, утвержденной приказом департамента строительства от 23 октября 2023 года № 175 «О создании субъекта внутреннего финансового аудита в департаменте строительства Администрации города Омска», проведено аудиторское мероприятие  по теме «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности».
Департамент строительства в 2023 году осуществлял закупку товаров, работ и услуг в соответствии с нормами Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заключено 101 муниципальных контрактов и договора (далее – МК) на общую сумму 1 966 130 587,25 рублей, из них конкурентным способом – 49 МК на сумму – 1 964 371 742,48 рубля, с использование сервиса «Электронный магазин г. Омска» – 52 МК на сумму – 1 758 844,77 рубля. 
Общая штатная численность работников департамента строительства на 1 января 2024 года составляет 50 человек, в том числе муниципальных служащих – 44 человека, должностей, не относящихся к муниципальной службе – 6 человек. Фактическая численность муниципальных служащих на 1 января 2024 года составляет 43 человека.  
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Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
                            
   По разделу 1 «Доходы бюджета» формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» установлены прогнозные показатели департаменту строительства на 2023  год в сумме 5 217 623 604,35 руб., в том числе:
    - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) –  98 743 335,62 руб.;
    - поступление штрафов, неустойки, пеней за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом – 15 643 266,03 руб.;
    - поступление иных штрафов, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов  –  3 022 874,84 руб.; 
    - субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 346 494 975,70 руб.; 
     -субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 85 131 182,11 руб.; 
   - субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в сумме 694 436 776,13 руб.;
   - субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в сумме  
3 098 092 389,06 руб.;
   - субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в сумме - 675 902 650,68 руб.;
     - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 200 156 154,18 руб. 
 Кассовое исполнение по доходам за 2023 год составило 4 824 543 006,63 руб. Прогнозные показатели исполнены на 92,47%.
За 2023 год в доход бюджета города Омска по администратору доходов – департамент строительства поступило:
1) по коду бюджетной классификации 90811302994040499130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)" в сумме 98 681 723,01 рублей, процент выполнения по отношению к прогнозным показателям составляет 99,94%, так как уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежей от 24.11.2023 № 28 была уточнена доля софинансирования городского бюджета в сумме     61 612,61 руб. на оплату выполненных работ генподрядчика.
2) по коду бюджетной классификации 90811607010040000140  «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа» – 15 643 266,03 руб. Процент выполнения прогнозных показателей текущего года составляет 100%.
3) по коду бюджетной классификации 90811607090040000140  «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа» – 3 022 874,84  руб. Процент выполнения прогнозных показателей текущего года составляет 100%.
4) по коду бюджетной классификации 90820220077040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в пределах Омской городской агломерации по объектам «Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом» и «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября - Сыропятский тракт». Исполнение за 2023 год составляет 346 494 975,70 рублей, процент выполнения по отношению к прогнозным показателям 100%. Денежные средства направлены на оплату выполненных строительно-монтажных работ,      в целях достижения показателей результативности использования субсидий. 
 5) по коду бюджетной квалификации 90820225232040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» поступила субсидия от Министерства строительства Омской области на строительство объекта «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска» в сумме 17 466 390,05 руб., что составляет  20,52 % от плановых назначений. Денежные средства направлены на оплату принятых денежных обязательств за фактически выполненные строительно-монтажные  работы на объектах, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
6) по коду бюджетной классификации 90820225239040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» на реализацию мероприятий по  строительству общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег", г.Омск в сумме 376 802 930,79 руб., что составляет 54,26 % от плановых назначений. Денежные средства направлены на оплату фактически выполненных работ, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
7) по коду бюджетной квалификации 90820225242040000150 «Субсидии бюджетам на городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» поступила субсидия от Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 3 097 893 389,90 руб. Плановые назначения исполнены на 100 %. Денежные средства направлены на оплату услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за выполненные работы по разработке проектной документации на организацию и проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории закрытых  свалок твердых бытовых отходов в ЦАО,САО КАО и ЛАО г. Омска, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
8) по коду бюджетной квалификации 90820225394040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные работы» на реализацию мероприятий капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в сумме 675 902 623,95 руб., что составляет 100 % от плановых назначений. Денежные средства направлены на оплату выполненных работ, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
9) по коду бюджетной классификации 90820225750040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» поступила субсидия от Министерства образования Омской области в сумме 192 726 326,01 руб. на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» и «Капитальный ремонт здания гимназии № 75». Плановые назначения исполнены на 96,29 %. Денежные средства направлены на оплату принятых денежных обязательств за фактически выполненные строительно-монтажные  работы на объектах, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
10) по коду бюджетной классификации 90821925232040000150 «Возврат остатков субсидий на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов»  в сумме – 91 493,65 рублей. Возврат осуществлен по Акту проверки Главного управления финансового контроля Омской области.
По разделу 2 «Расходы бюджета» формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» исполнение на отчетную дату составило 7 441 279 142,62 рубля или 90,24% от утвержденных годовых назначений (8 246 404 080,34 рублей). Причины неосвоения бюджетных ассигнований в сумме 805 124 937,72 рублей представлены ниже:
1) по коду 908 0501 014F300000 000 «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» сумма освоенных  ассигнований составила 531 775 629,50 рублей или 91,75% от утвержденных годовых назначений (579 604 456,35 рублей). Сумма неосвоенных ассигнований составила 47 828 826,85 рублей. Оплата работ производится по факту на основании актов выполненных работ.
Между департаментом строительства и  ООО «СМУ №1» заключен муниципальный контракт от 18.10.2023 № 127-2023/С на строительство объекта «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1» в сумме 485 860 645,62 рублей. В соответствии с условиями муниципального контракта выплачен аванс в размере 90%. Выполнение работ планируется в 2024 году;
2) по коду 908 0502 0150200000 000 «Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» сумма освоенных  ассигнований составила 23 838 611,05 рублей или 48,04% от утвержденных годовых назначений (49 617 905,44 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 25 779 294,39 рубля, в том числе:   
- по мероприятию 2.1.1 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)» бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 100 000,00 рублей не освоены, в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств;
- по мероприятию 2.1.2 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 пр. Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска» департаментом строительства заключен договор от 04.06.2021 № П-24813/В с АО «ОмскВодоканал» на выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта в сумме 669 141,00 рубль. Остаток неоплаченных средств по договору на 2023 год – 100 371,15 рубль. 
Бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении);
- по мероприятию 2.1.3. «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска» сумма неосвоенных ассигнований составила 1 593 000,76 рублей, в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено;
- по мероприятию 2.2 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный» предусмотренные бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации в объеме 3 477 151,60 рубль в 2023 году не освоены. Бюджетные обязательства не приняты. 
Для начала проектирования объекта требовалось уточнение решения суда, в части определения способа обеспечения водоснабжения (подвоз воды в бутылках либо строительство сетей водоснабжения для одного собственника);
- по мероприятию 2.3 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» сумма неосвоенных ассигнований составила 20 508 770,88 рублей.  
В соответствии с решением Центрального районного суда города Омска от 16.08.2017 по делу № 2-2857/2017 Администрация города Омска обязана организовать водоснабжения населения микрорайона «Новоалександровский» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в количестве, необходимом для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт с ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 06.12.2021 № 62-2021/П на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 3 938 567,00 рублей. 
В ходе выполнения работ потребовалось увеличить сроки проектирования, в связи со сложностью трассы подводящих сетей водоснабжения к микрорайону «Новоалександровский» (рядом находится территория Нефтезавода (очистные сооружения Нефтезавода, поля шламонакопителя, буферные пруды).
В соответствии с нормативными требованиями у сетей водопровода должна быть санитарно-защитная зона. Поскольку подводящие сети водопровода проходят в основном по территории промышленной зоны города, необходимо было согласовать проектную документацию с иными организациями, чьи сети пересекают строящийся водопровод, что привело к длительным срокам получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций;
3) по коду 908 0502 1230200000 000 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» подпрограммы «Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию 2.1 «Строительство снегосплавного пункта»  сумма неосвоенных  ассигнований составила 75 000,00 рублей.
При изучении проекта территории и проведении общественных обсуждений в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 16.02.2018 № 201-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 12.08.2011 № 896-п и утверждении документации по планировке части территории Центрального административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Постановление № 201-п) выявлено расположение жилых построек в непосредственной близи от границ санитарно-защитных зон, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования. В результате возникла необходимость во внесении изменений в Постановление № 201-п с последующим переносом сроков выполнения кадастровых работ, подготовки технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ;  
4) по коду 908 0503 1250200000 000 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» подпрограммы «Развитие похоронного дела» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» сумма освоенных  ассигнований составила 44 790 117,18 рублей или 37,18% от утвержденных годовых назначений (120 455 103,82 рубля).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 75 664 986,64 рублей, в том числе:    
- по мероприятию 2.1 «Строительство Западного кладбища» – 72 664 986,64 рублей неосвоение связано с отсутствием в сметной документации затрат для устройства вертикальной планировки (затраты на приобретение грунта 36 071,01 м3), а также с неблагоприятными погодными условиями;
- по мероприятию 2.2 «Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища» – 3 000 000,00 рублей неосвоение связано с длительной разработкой технического задания, а также несвоевременной разработкой градостроительного плана Администрацией Морозовского сельского поселения, департаментом строительства контракт на разработку проектной документации в отчетном периоде не заключен;
5) по коду 908 0701 0310100000 000 «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма неосвоенных  ассигнований составила 5 376 155,37 рублей.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 81-2023/П с ООО «БДСК» на выполнение работ по разработке проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ по мероприятию «Капитальный ремонт детского сада № 12/2» в сумме 4 976 155,37 рублей. 
22.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-3-079953-2023 проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, выданное ООО «Базис».
26.12.2023 подана заявка в АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.
В 2023 году бюджетные средства не освоены, по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы, а также в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств в объеме 400 000,00 рублей;
6) по коду 908 0701 031P200000 000 «Реализация регионального проекта Содействие «занятости», направленного на достижение целей федерального проекта «Содействие занятости» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 25 933 683,88 рублей или 25,74% от утвержденных годовых назначений (100 768 590,16 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 74 834 906,28 рублей, в том числе:    
- по мероприятию 1.2.1 «Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска» – 112 283,82 рубля неосвоение связано с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры №№ П-25432/К, П-25432/В от 01.11.2021 АО «ОмскВодоканал»);
- по мероприятию 1.2.2 «Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном административном округе г. Омска» – 4 643 193,38 рубля не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры от 24.09.2021 № 1040/21 АО «Омскэлектро», от 01.10.2021 № П-25298/В, от 01.10.2021 № П-25298/К АО «ОмскВодоканал», от 27.12.2021 № 07.112.543.21 АО «Омск РТС»);
- по мероприятию 1.2.10 «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска» – 70 079 429,08 рублей неосвоение связано с планируемым расторжением муниципального контракта с ООО «СПК «СИБЦЕНТРОСТРОЙ»;
7) по коду 908 0702 0320100000 000 «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования» подпрограммы «Развитие общего образования детей» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 269 643 839,02 рублей или 60,72% от утвержденных годовых назначений (444 041 618,33 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 174 397 779,31 рублей, в том числе:   
- по мероприятию «Капитальный ремонт здания гимназии № 88» – 142 429 285,00 рублей. Подрядчику оплачен аванс в размере 15% от цены контракта. 07.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-075081-2023 технической части проектной документации на капитальный ремонт объекта. 
28.12.2023 заключен муниципальный контракт с АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. После получения положительного заключения экспертизы подрядчиком планируется завершение строительно-монтажных работ;
- по мероприятию «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» – 31 209 578,53 рублей неосвоение бюджетных средств связано с невыполнением работ подрядчиком в установленные сроки. Срок завершения работ по объекту – 2024 год;
- отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств в объеме 758 915,78 рублей по капитальному ремонту здания гимназии № 75;
8) по коду 908 0702 032Е100000 000 «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 401 600 851,73 рубль или 53,94% от утвержденных годовых назначений (744 570 686,22 рублей).
По мероприятию 2.3.1 «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег», г. Омск» сумма неосвоенных ассигнований составила 342 969 834,49 рубля. Оплата производилась по факту выполненных работ. 
В отчетном периоде департамент строительства принимал участие в реализации мероприятий муниципальных программ города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления», «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие образования». 
В отчетном периоде департамент строительства не занимался иной, в том числе приносящей доход деятельностью. 
Бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных на финансовый год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не принимались.


 

	Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"
 
	В разделе представлены формы годовой отчетности № 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов». Увеличение основных средств в 2023 году составило 309 273,11 руб. Приобретены принтер лазерный  в количестве 3-х штук на сумму 59 186,95 руб., системный блок iRU Corp в количестве 3-х штук на сумму 140 093,00 руб, мышь компьютерная, клавиатура на сумму 8 900,00 рублей.  Производственный и хозяйственный инвентарь обновлен на сумму 101 093,16 рублей, в том числе приобретены кресла офисные, калькуляторы, безвозмездно получен комплект мебели, стол приставка.  Основные средства в сумме 53 254,95 руб. при 100% амортизации со 101 счета отнесены на 21 забалансовый счет «Основные средства в эксплуатации».
На 01.01.2023 года общая сумма затрат по объектам незавершенного капитального строительства составляла 1 961 995 843,30 руб. В связи с продолжением строительства, начатого в предыдущие годы, и строительством новых объектов увеличение затрат в объекты незавершенного строительства составило в сумме 1 297 740 587,39 руб., том числе затраты связанные с разработкой проектной документации, оплаты  строительно-монтажных работ и выполнение работ по договорам технологического присоединения, а также работ по проведениюгосударственной экспертизы, проектной документации. В муниципальную казну города Омска в 2023 году переданы объекты на общую сумму 902 892 063,08  руб., в том числе:
- «Строительство детского сада в микрорайоне "Большие поля" в Советском административном округе г. Омска» в сумме 240 124 138,44 руб.;
- «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича» на сумму 289 604 010,36 руб.;
- «Строительство дошкольного учреждения в мр "Прибрежный» на сумму 305 493 101,46 руб.; 
- «Строительство линии наружного освещения по улице 30-я Северная, на участке дороги от БДОУ "Детский сад № 313 общеразвивающего типа" до БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 14 на сумму 2 959 430,82 руб.;
- «Строительство линий наружного освещения в микрорайоне "Береговой"(по улицам Трактовская, Иртышкая, Пролетарская, Никандрова, Киселева, 1-я Осенняя, 2-Осенняя, 3-я Осенняя, проспекту Комсомольскому)» на сумму 11 388 696,12 руб.;
- «Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Читинская и улице 1-я Молдавская» на сумму 850 756,48 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по ул. Белозерова вдоль БОУ г. Омска "Лицей № 143 на сумму 2 271 704,33 руб.;
- Строит ЛНО по ул. Инструментальная от ул. 2-я Путевая до ул. Машиностроительная на сумму 1 509 622,66 руб.;
- Строит. ЛНО по ул.Силина от ул.40 лет Победы до ул.Российская " на сумму 2 170 550,54 руб.;
- Строительство ЛНО по ул.11-я Амурская вблизи БОУ г. Омска "СОШ№17" на сумму 1 481 509,32 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по улице Барнаульская от улицы Багратиона до улицы Аносова на сумму 563 128,26 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по ул. 18-я Амурская к КОУ "Адаптивная школа-интернат № 19" на сумму 1 421 807,53 руб.;
- Строительство линии наружного освещения вблизи АННО школы Возрождение на сумму 2 472 009,29 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по ул. 30-я Рабочая вдоль БОУ г. Омска "Лицей БИТ" на сумму 1 341 192,20 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по ул. Володарского вдоль БОУ г. Омска "СОШ № 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина" на сумму 1 986 659,10 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Трамвайная на сумму 365 900,20 руб.;
- Строительство линии наружного освещения по ул. 26-я Рабочая на участке от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская на сумму 3 580 045,92 руб.;
- Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом на сумму 15 286 052,71 руб.,
- Строительство линии наружного освещения по ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная до Новосибирского тракта на сумму 10 965 419,73 руб.
- Строительство линии наружного освещения по ул. Авиагородок на участке от дома № 5 по ул. Авиагородок до ул. 12 Декабря на сумму 3 161 540,36 руб.;
- Строительство ЛНО по ул. 1-я Железнодорожная от ул. 15 Рабочая до ул. 27-я Рабочая в сумме 3 894 787,25 руб.
По состоянию на 01.01.2024  на балансе департамента строительства общая сумма затрат по объектам незавершенного капитального строительства составляет 2 356 837 974,80 руб. 
 Согласно Решения о проведении инвентаризации от 04.12.2023 года № 1 в период с 14.12.2023  по 29.12.2023 проведена инвентаризация нефинансовых активов департамента строительства. По результатам проведенной инвентаризации расхождений учетных данных с фактическими не обнаружено. Определены статусы объектов основных средств «в эксплуатации» и целевая функция актива «использовать». Все основные средства выполняют функциональную принадлежность. Признаки обесценения в ходе проведения инвентаризации основных средств не установлены (федеральный стандарт государственного сектора «Обесценение активов»).
Поступление материальных запасов в 2023 году составляет  242 806,83 руб. Выбытие материальных запасов в 2023 году составило 208 283,12 руб. По состоянию на 01.01.2024 года остаток по счету 105.00.000 составляет 80 297,06 руб.
На забалансовом счете 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» в сумме 3 505 820,27 руб. учитывается здание по адресу г. Омск ул. К. Либнехта,33 (4-5 этаж) площадью  519,3 кв.м. Списана с забалансового счет 04 «Сомнительная задолженность» нереальная ко взысканию дебиторская задолженность в сумме 437 509,92 руб. На забалансовом счете 10  «Обеспечение исполнения Обязательств» учитываются  банковские гарантии в общей сумме 829 349 905,55 руб. На забалансовом счете 17.01 «Поступление денежных средств» учитываются денежные средства, поступившие во временное распоряжение в обеспечение исполнения контрактов в общей сумме 39 948 321,36. На забалансовом счете 18.01 «Выбытие денежных средств» учитываются денежные средства во временном распоряжении, которые были возвращены подрядчику в общей сумме 25 196 027,78 руб. На забалансовом счете 21 « Основные средства в эксплуатации» учитываются:  компьютерная и оргтехника, бытовая техника, мебель, печати в общей  сумме 431 393,21 руб. На забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитывается задолженность в сумме 2 866 011,62 руб.
Пояснения к форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»:
Дебиторская задолженность департамента строительства по состоянию на 01.01.2024 составляет 3 049 549 094,33 руб. в том числе: по счету 1.206.00.000 общая сумма задолженности составляет – 2 980 470 553,34 рубля, в том числе :      940 241 966,16 руб. - дебиторская задолженность сформирована за счет  авансовых платежей по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов); 21 879 541,31 руб. - дебиторская задолженность сформирована за счет  авансовых платежей за получение технических условий и проектные работы по объектам капитального ремонта; 152 336 196,47 руб. - дебиторская задолженность сформирована за счет  авансовых платежей на получение технических условий и подключение к инженерным сетям по объектам адресной инвестиционной программы города Омска; 1 866 012 849,40 руб. - дебиторская задолженность сформирована за счет оплаты аванса в соответствии условиями муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ. Закрытие авансовых платежей по  договорам на технологическое присоединение (технические условия) объектов строительства к инженерным сетям в соответствие с условиями договоров возможно после получения технических условий и актов выполненных работ на этапе завершения строительства объектов в 2024 – 2025 годах. Окончательное закрытие авансовых платежей по договорам на проектные и строительно-монтажные работы, возможно после завершения преоктирования и строительства объектов в 2024 году. 
по счету 1.208.00.000: 9 000,00 рублей – дебиторская задолженность сформирована за счет выдачи конвертов в подотчет материально ответственному лицу  для рассылки актов сверки при проведении годовой инвентаризации и ответов на обращения граждан.
по счету 1.209.00.000: 69 069 540,99 руб. – дебиторская задолженность сформировалась по начисленным штрафным санкциям согласно выставленным требованиям. Определением Арбитражного суда Омской области исковые заявление департамента приняты к производству, возбуждено производство. 
По состоянию на 01.01.2023  произошло увеличение дебиторской задолженности по деятельности департамента строительства по следующим КОСГУ:
226 «Прочие работы, услуги»  на  17 853 100,64 руб. Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет выплаты аванса за разработку проектной документации;
 228 «Прочие работы, услуги»  на 34 790 258,45 руб. Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет выплаты аванса по счету 206.28 на выполнение технологического присоединения, государственной экспертизы, разработки проектной документации, а также связи с увеличением мощности и тарифов на технологическое присоединение.
310 «Увеличение стоимости основных средств» ­ на 1 699 088 857,42 руб. Увеличение произошло в связи с выплатой аванса в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Окончательный расчет возможен после завершения строительства объектов. 
299 «Иные выплаты капитального характера организациям» на сумму 30 021 001,73 руб. Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет выплаты аванса по счету 206.99 в соответствии с условиями муниципального контракта по выносу (реконструкции) существующих линейных электросетевых объектов, попадающих в зону строительства объекта.
 Просроченная дебиторская задолженность в сумме 69 069 346,16 рублей. 
Кредиторская задолженность по деятельности департамента строительства по состоянию на 01.01.2024 составляет 4 544 773,52 руб., просроченной кредиторской задолженности не имеется. По сравнению с кредиторской задолженностью на 01.01.2023 общая кредиторская задолженность увеличилась на 4 296 554,39 руб. 
 Кредиторская задолженность состоит из предоставленных департаменту строительства услуг связи   за декабрь 2023 года, а также из страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда за декабрь 2023 года, оплаты исполнительного листа, услуг по технологическому присоединению, услуг по контролю компонентов окружающей природной среды», выполнение работ по строительству.
Доходы будущих периодов  код счета 1.401.41 на 01.01.2024 составляют 1 147 663 561,84 руб.,  в том числе: 
 доходы будущих периодов на реализацию мероприятия строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября - Сыропятский тракт» в сумме 200 867 732,20 руб.,
доходы будущих периодов на реализацию мероприятий модернизации инфраструктуры общего образования по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег", г.Омск»  в сумме 276 957 568,28 руб.
доходы будущих периодов на реализацию мероприятий на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде -655 161 617,15 руб.;
доходы будущих периодов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» - 14 676 644,21 руб.
В период между датой подписания бюджетной отчетности и датой ее принятия (утверждения) событий после отчетной даты, которые в ближайшем будущем оказали бы существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств не происходило.
Пояснение к форме № 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» за 2023 год. 
На счете 1.201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» по  л/с 908.01.001.6 учитывается остаток денежных средств во временном распоряжении для обеспечения исполнения контрактов. На 01.01.2024 года сумма остатка составляет 16 470 466,79 руб. 
Причины неисполнения департаментом строительства обязательств по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» по коду «99» на сумму 724 541 622,30 руб.:
- КБК 04080110298310 в сумме 1580 747,38 рублей (Омскэлектро АО, ООО «СтройТраст») исполнение обязательств сторонами возможно после завершения выполнения работ по реконструкции на объекте "Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина".
- КБК 04090110288010414 в сумме 659 795,81 (Омскэлектро АО) исполнение обязательств сторонами возможно после завершения выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети)".
- КБК 04090210385050 в сумме 1 391 012,68 руб. (ООО "Визир электросервис",Омскэлектро АО ,ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ",ИП Кацман В.А.) исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства линий наружного освещения в 2024 году ;
- КБК 0409021 R127091243 в сумме 40 334 761,00 руб. (ООО «МОСТ», ООО «ИНТЕРМОСТ», ",Омскэлектро АО) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию объекте Капитальный ремонт моста "Комсомольский" через р.Омь в г.Омск"  и Капитальный ремонт моста "60 лет ВЛКСМ" через р.Иртыш в г.Омск".
- КБК 0501014F367483414  в сумме 7 362 021,94 рублей (ООО «СМУ № 1,)в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 0501014F367484414  в сумме 836 650,38 рублей (ООО «СМУ № 1,)в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 0501014F385801414  в сумме 5 059 490,49 рублей (ООО "СИБПРОЕКТ ОМСК",АО "ОмскВодоканал",ООО "САХАЛИД", МП г. Омска "Тепловая компания" )в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 05020150285790414 в сумме 1 693 371,91 руб. (АО "ОмскВодоканал", ООО «Омскстройресурс») исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства объектов «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска» и «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска»;
- КБК 05020150286800414 в сумме 3 674 408,15 руб. (ООО "СК "Приоритетстрой"», АО "ОмскВодоканал") в связи с неисполнением обязательств по выполнению работ разработке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский"»;
- КБК 05031250286870414 в сумме 72 664 986,64 рублей (ООО "ГЕОС") в связи с неисполнением обязательств по выполнению работ строительства Западного кладбища;
- КБК 0605123G1S2425 в сумме 3,04 руб. (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») оплата произведена в соответствии с выполненными работами;  
- КБК 0605123G1К2425 в сумме 30 307,88 руб. (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») оплата произведена в соответствии с выполненными работами;  
- КБК 07010310113020243 в сумме 4 976155,37 руб. (ООО "БДСК") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения капитального ремонт здания детского сада № 12/2;
- КБК 0701031P286762414 в сумме 112 283,82 руб. ("АО "ОмскВодоканал")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска». ;
- КБК 0701031P286772414 в сумме 4 643 193,38 руб. (Акционерное общество "Омскэлектро", АО "ОмскВодоканал, АО "Омск РТС") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада по ул. Нейбута;
- КБК 0701031P2S2321414 в сумме 1265560,40 руб. (ООО "СПК "СИБЦЕНТРОСТРОЙ")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска";
- КБК 0701031P2К2321414 в сумме 67 664 792,06 руб. (ООО "СПК "СИБЦЕНТРОСТРОЙ")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска";
- КБК 07020320113200243 в сумме 158 953 590,04 руб. (ООО "ГАРАНТСТРОЙ", ООО "ДАНСТРОЙ", ООО "Домострой", ООО "САХАЛИД", ООО "НАГВАЛЬ СТРОЙТЕХ") исполнение обязательств сторонами возможно после выполнения работ по капитальному ремонту на объекте "Капитальный ремонт здания гимназии № 88»;
- КБК 07020320171810243 в сумме 3 075 545,43 руб. (ОГО ВДПО) исполнение обязательств сторонами возможно после выполнение работ по монтажу автоматической системы противопожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №3;
-КБК 070203201L7502414 в сумме 5543211.55 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
-КБК 070203201S1810414 в сумме 380 123,59 руб. (ОГО ВДПО") исполнение обязательств сторонами возможно после выполнение работ по монтажу автоматической системы противопожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №3;
-КБК 070203201S7502414 в сумме 308 540,10 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительствапо объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
-КБК 070203201М7502414 в сумме 2 496 369,90 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
 -КБК 0702032Е186863414 в сумме 18 623 940,06 руб. (АО "ОМСКИЙ СОЮЗДОРНИИ", АО "ОмскРТС, АО "ОмскВодоканал")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» ;
-КБК 0702032Е1S2391414 в сумме 4 270653,20 руб. (ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» ;
-КБК 0702032Е1К2391414 в сумме 316 831 090,98 руб. (ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» .
Информация по форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»: 
По коду КОСГУ 173 отражено списание дебиторской задолженности согласно приказа от 18.08.2023 года № 138 в сумме 1 240 103,71 рублей начисленной и неуплаченной суммы штрафа по муниципальному контракту от 28.06.2021 № 30-2021/П за нарушение сроков выполненных работ по разработке проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательных работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября - Сыропятский тракт (этап 1)» ООО «Автодорпроект», в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 года № 783.
А также, согласно акта о списании безнадежной к взысканию задолженности по доходам от 03.04.2023 года № 2, списана дебиторская задолженность по договору от 29.04.2015 года № 0075/1 с АО Омскэлектро в сумме 2 232 382,88 рублей в соответствии с решением Арбитражного суда от 22.12.2022 года № дела А46-23377/2021.


 

	Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"
 
	В соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов города Омска, департаментом строительства осуществляются контрольные мероприятия по обеспечению сохранности и эффективному использованию муниципального имущества.
Приказом департамента строительства № 16 от 18.03.2021 утвержден порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Омска.      
Учетная политика департамента строительства разработана исходя из структуры,  особенностей деятельности, руководствуясь законодательством Российской Федерации, федеральными стандартами, нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет.
В соответствии с учетной политикой при поступлении основное средство принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, на основании решений постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов о принятии к учету основного средства. Основанием для принятия к учету имущества являются оформленные соответствующим образом первичные учетные документы. Первоначальная стоимость основного средства определяется как фактически произведенные затраты. 
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом на объекты свыше 100 000,00 рублей. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия основного средства к бухгалтерскому учету, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость основного средства стала равной нулю. 
Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, списываются по средней фактической стоимости. 
Формирование резерва на оплату отпусков, начисления страховых взносов во внебюджетные фонды производится за фактически отработанное время ежеквартально, на последний день третьего месяца квартала. Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику, исходя из расчета среднедневного заработка и количества дней неиспользованного отпуска. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды производится исходя из рассчитанной суммы резерва отпуска и тарифа на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
Приказом департамента строительства от 07.09.2023 № 148 утвержден состав  постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 
Решениями департамента строительства о проведении инвентаризации от 04.12.2023 № 0000-000001, от 29.12.2023 № 0000-000002 поручено постоянно действующей инвентаризационной комиссии, в связи с окончанием отчетного периода, провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств департамента строительства. Расхождений не установлено. В ходе инвентаризации активов и обязательств, путем анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива, проведены мероприятия по выявлению признаков обесценения актива. Объекты, подлежащие обесценению, не выявлены. В связи с этим таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации» не заполнялась. 
По исполнению взысканий из бюджета города Омска по вопросам, отнесенным к компетенции департамента строительства, в департамент строительства на основании судебных решений поступило 13 исполнительных листов, 1 постановление Сибирского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 3 постановления Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ГУФССП России по Омской области на общую сумму 28 126 354,45 рубля, из них со сроком исполнения в 2023 году – 16 исполнительных документов на сумму 28 015 936,45 рублей, со сроком исполнения в 2024 году – 1 исполнительный документ на сумму 110 418,00 рублей. Произведена оплата исполнительных документов со сроком исполнения в 2023 году в полном объеме на сумму 28 015 936,45 рублей. Данные показатели отражены в форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам».
В соответствии со стандартами внутреннего финансового аудита в департаменте строительства создан субъект внутреннего финансового аудита в форме аудиторской группы, утвержденный приказом департамента строительства от 23 октября 2023 года № 175 «О создании субъекта внутреннего финансового аудита в департаменте строительства Администрации города Омска». 
В целях обеспечения мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, согласно приказу департамента строительства от 9 января 2024 года № 3л/с «О проведении аудиторского мероприятия», Плану проведения аудиторских мероприятий на 2024 год и утвержденной Программе аудиторского мероприятия, аудиторской группой департамента строительства проведено аудиторское мероприятие по теме  «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности за 2023 год». В ходе аудиторского мероприятия рассмотрены вопросы: 
1. Проверка полноты формирования и своевременности представления годовой бюджетной отчетности;
2. Проверка достоверности показателей годовой бюджетной отчетности.
Бюджетная отчетность департамента строительства за 2023 г. содержит все формы, предусмотренные Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Показатели, отраженные в формах бюджетной отчетности, сопоставимы с данными аналитических и синтетических учетов. Проверкой соблюдения контрольных соотношений (увязки) между показателями форм бюджетной отчетности расхождений не установлено. 
По результатам проведенного аудиторского мероприятия аудиторской группой принято решение о достоверности бюджетной отчетности департамента строительства за 2023 год, а также соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета.
01.11.2023 актуализирован реестр бюджетных рисков департамента строительства, с описанием бюджетных рисков, последствий реализации бюджетных рисков, оценкой вероятности, оценкой степени влияния, указанием владельцев бюджетного риска и мер по минимизации (устранению) бюджетного риска, организации внутреннего финансового контроля.
Директором департамента строительства 01.11.2023 утвержден План проведения аудиторских мероприятий на 2024 год по темам: «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» и «Проверка достоверности и правильности данных бюджетной заявки, формирование, обоснование бюджетных заявок, расчетных таблиц по объемам бюджетных ассигнований». 
Департамент строительства пользуется услугами справочно-информационной системы Консультант Плюс, имеет постоянный канал доступа в сеть Интернет для нужд департамента строительства, к услугам междугородней, городской телефонной сети, оплата данных расходов осуществляется за счет бюджетной сметы департамента строительства.    
Департамент строительства осуществляет обмен электронными документами в системах электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2023 год, ввиду отсутствия числовых значений показателей, представлен ниже:
- справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125 (по следующим кодам счетов бюджетного учета: 130404000; 140120241; 140110189; 140110191; 140120251;  140120254; 140140151; 140149151; 140140161; 140149161; 120711541; 120711641; 120711000; 120721541; 120721641; 120721000; 120731541; 120731641; 120731000; 130111710; 130111810; 130111000; 130121710; 130121810; 130121000; 130131710; 130131810; 130131000; 120651561; 120651661; 120651000; 120654561; 120654661; 120654000; 120551000; 120561000; 130251831; 130251000; 130254831; 130254000; 130406000; 130305000; 130305731);
- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф. 0503166;
- сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167;
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (средства во временном распоряжении) ф. 0503169;
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ф. 0503171;
- сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах) ф. 0503172;
- сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во временном распоряжении) ф. 0503173;
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале ф.0503174;
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (бюджетная) ф. 0503178;
- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета ф. 0503184;
- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом ф. 0503324;
- свод отчетов по сети, штатам и контингентам ф. 0524103;
- сведения о проведении инвентаризации таблица № 6.  
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	Таблица №3
	

	
	Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Содержание статьи закона (решения) о бюджете
	
	
	Результат исполнения
	
	
	Причины неисполнения
	

	
	1
	
	
	2
	
	
	3
	

	
	Решение Омского городского Совета от 14.12.2022 № 26 «О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Статья 7. Особенности формирования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.           Установить, что органы местного самоуправления города Омска не вправе принимать в 2023-2025 годах решения, приводящие:                         - к увеличению общей численности муниципальных служащих (без учета численности муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия), за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления города Омска, а также увеличением объема выполняемых органами местного  самоуправления города Омска функций в связи с реализацией национальных проектов и мониторингом их исполнения;  
- к увеличению  численности работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города Омска, за исключением случаев, связанных с передачей им функций, осуществлявшихся органами местного самоуправления города Омска, с одновременным сокращением численности муниципальных служащих.
Решение Омского городского Совета от 14.12.2022 № 26 «О бюджете города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Статья 5. Заключение договоров 
п. 1. Установить, что заключение и оплата договоров главными распорядителями и получателями средств бюджета города Омска производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  с учетом принятых в отчетном финансовом году (в пределах утвержденных на отчетный финансовый год лимитов бюджетных обязательств) и не исполненных обязательств. 
п. 2. Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно суммы по договорам (контрактам): 
1) о предоставлении услуг связи; 
2) о приобретении печатных изданий, о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
3) об обучении на курсах повышения квалификации; 
4) о приобретении горюче – смазочных материалов; 
5) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов на проезд в городском пассажирском транспорте; 
6) о приобретении путевок на санаторно–курортное лечение;
7) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
8) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию с главным распорядителем средств бюджета города Омска);  9) о проведении экспертизы проектной документации; 
10) об оказании услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно – информационных баз данных);
11) об оказании услуг по ремонту автотранспорта; 12) об оказании услуг по размещению, обращению и погашению муниципальных ценных бумаг города Омска. 
п 3. Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в любом размере:
1) по договорам (контрактам), заключенным на сумму, не превышающую 100 000,00 рублей, если иное не установлено законодательством;
2) по договорам (контрактам), подлежащим оплате за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации города Омска.
п. 3.1. Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, со сроком исполнения в текущем финансовом году и плановом периоде, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 90 процентов включительно суммы по договорам (контрактам), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета города Омска на указанные цели в текущем финансовом году, если иное не установлено законодательством.
п. 4. Установить, что получатели средств бюджета города Омска при заключении не указанных в частях 2 - 3.1 настоящей статьи договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 50 процентов включительно суммы по договорам (контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством.
	
	
	По состоянию на 01.01.2024 численность муниципальных служащих департамента строительства Администрации города Омска составляет 50 единиц. Постановлением Администрации города Омска от 16.06.2023 № 547-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 09.01.2013 № 3-п «Об утверждении структуры и штатного расписания департамента строительства Администрации города Омска». Департаменту строительства установлена штатная численность в количестве 50 единиц (в том числе 6 должностей, не являющихся муниципальными). В 2022 году полномочия департамента строительства были дополнены функциями по организации проведения работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов похоронного назначения и по организации проведения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Учитывая увеличение объема работ в связи с добавлением функций департамента строительства, в целях организации качественной работы по реализации муниципальных объектов, в том числе в рамках приоритетных национальных проектов, департаменту строительства штатная численность в 2023 году увеличена на 5 единиц. 
п.1. Заключение и оплата договоров департаментом  строительства производилась в пределах утвержденных ЛБО на 2023 год с учетом принятых в отчетном финансовом году и неисполненных обязательств.   
п.2.  Являясь получателем бюджетных средств, при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг департаментом строительства  предусматриваются авансовые платежи в размере 100 процентов по договорам:
1) о предоставлении услуг связи;
2) об обучении на курсах повышения квалификации;
3) о проведении экспертизы проектно-сметной документации;
4) об оказании услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);
5) определение достоверности сметной стоимости строительства объекта. 
п.3. департамент строительства при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривает авансовые платежи в любом размере, заключенным на сумму, не превышающую 100 000,00 рублей, если иное не установлено законодательством;
п.3.1. Департамент строительства при заключении договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривает авансовые платежи в размере до 90 процентов включительно суммы по договорам (контрактам), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента строительства на указанные цели в текущем финансовом году, если иное не установлено законодательством. 
п.4. Департамент строительства при заключении не указанных в частях 2 - 3.1 настоящей статьи договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривает авансовые платежи в размере до 50 процентов включительно суммы по договорам (контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством.
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	Таблица №4
	

	Сведения об основных положениях учетной политики
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта учета
	Код счета бюджетного учета
	
	Способ ведения бюджетного учета
	
	
	Характеристика применяемого способа
	

	1
	2
	
	3
	
	
	4
	

	Активы и обязательства загранучреждения
		1 00000000



	
	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения
	
	
	Все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте
	

	Активы, обязательства, финансовый результат
		1 00000000



	
	Организация ведения бухгалтерского учета
	
	
	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
	

	Активы и обязательства загранучреждения
		1 00000000



	
	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения
	
	
	Все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте
	

	Бланки строгой отчетности
		1 00003000



	
	Учет
	
	
	Условная оценка: один бланк, один рубль
	

	Бланки строгой отчетности
		1 00003000



	
	Учет
	
	
	По стоимости приобретения бланков
	

	Основные средства в эксплуатации
		1 00021000



	
	Учет
	
	
	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
	

	Основные средства в эксплуатации
		1 00021000



	
	Учет
	
	
	Условная оценка: один объект, один рубль
	

	Основные средства
		1 10100000



	
	Определение срока полезного использования
	
	
	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
	

	Основные средства
		1 10100000



	
	Определение срока полезного использования
	
	
	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
	

	Амортизация
		1 10400000



	
	Методы начисления амортизации
	
	
	Метод уменьшаемого остатка
	

	Амортизация
		1 10400000



	
	Методы начисления амортизации
	
	
	Линейный метод
	

	Амортизация
		1 10400000



	
	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств
	
	
	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
	

	Амортизация
		1 10400000



	
	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств
	
	
	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
	

	Амортизация
		1 10400000



	
	Методы начисления амортизации
	
	
	Пропорционально объему продукции
	

	Материальные запасы
		1 10500000



	
	Выбытие материальных запасов
	
	
	По стоимости каждой единицы
	

	Материальные запасы
		1 10500000



	
	Выбытие материальных запасов
	
	
	По средней фактической стоимости
	

	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
		1 10900000



	
	Распределение накладных затрат
	
	
	Пропорционально иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения
	

	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
		1 10900000



	
	Распределение накладных затрат
	
	
	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
	

	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
		1 10900000



	
	Распределение накладных затрат
	
	
	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
	

	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
		1 10900000



	
	Распределение накладных затрат
	
	
	Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам
	

	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
		1 10900000



	
	Распределение накладных затрат
	
	
	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
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	Таблица №11

	Сведения об организационной структуре субъекта бюджетной отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель
	Код строки
	Значение
	Правовое основание
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5

	Адрес в пределах места нахождения учреждения
	010
	644099, обл. Омская, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 33.
	-
	-

	Организационно-правовая форма субъекта отчетности
	020
	Муниципальные казенные учреждения (код 75404)
	ОКОПФ ОК 028-2012
	-

	Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период
	030
	-
	-
	-

	Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	040
	-
	Департамент строительства руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, законами Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска, Решением Омского городского Совета от 29.06.2011 № 416 «О департаменте строительства Администрации города Омска».
	-

	Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
	050
	-
	-
	Контрольно-счетная палата города Омска, Контрольно-счётная палата Омской области

	Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок
	060
	-
	-
	-

	Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения бюджетной сметы
	070
	Официальный портал Администрации города Омска  admomsk.ru
	-
	-

	Наличие государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий
	080
	-
	-
	-

	Изменение количества государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, произошедшие за отчетный период
	090
	-
	-
	-

	Изменение состава бюджетных полномочий, произошедшее в отчетном периоде
	100
	-
	-
	-

	Передача полномочий по ведению бюджетного учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии)
	110
	-
	-
	-

	Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые в суде
	140
	-
	-
	-

	Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период
	150
	-
	-
	-

	-
	160
	-
	-
	-

	* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012
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	Таблица №12

	Сведения о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель
	Код строки
	Критерии
	Значение

	1
	2
	3
	4

	Имущество учреждения
	010
	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.
	0

	Имущество учреждения
	011
	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.
	3 662,00

	Имущество учреждения
	012
	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.
	0

	Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений)
	020
	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения
	Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии.

	Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений)
	021
	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности
	Основные средства непригодные к эксплуатации в связи с моральным и физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств.

	Основные фонды субъекта отчетности (его структурных подразделений)
	022
	характеристика комплектности
	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам.

	-
	030
	-
	-
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	Таблица №13

	Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель
	Код строки
	Значение

	1
	2
	3

	Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127): причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела 1 "Доходы", от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета - всего"
	010
	-по коду бюджетной классификации 90811302994040499130 «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) сумма 98 68 723,01 рублей, процент выполнения по отношению к прогнозным показателям составляет 99,94%, так как была уточнена доля софинансирования городского бюджета в сумме 61 612,61 руб. на оплату выполненных работ генподрядчика.
-по коду бюджетной квалификации 90820225232040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» поступила субсидия от Министерства строительства Омской области на строительство объекта «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска» в сумме 17 466 390,05 руб., что составляет  20,52 % от плановых назначений. Денежные средства направлены на оплату принятых денежных обязательств за фактически выполненные строительно-монтажные  работы на объектах, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
- по коду бюджетной классификации 90820225239040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» на реализацию мероприятий по  строительству общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег", г.Омск в сумме 376 802 930,79 руб., что составляет 54,26 % от плановых назначений. Денежные средства направлены на оплату фактически выполненных работ, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.
- по коду бюджетной классификации 90820225750040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» поступила субсидия от Министерства образования Омской области в сумме 192 726 326,01 руб. на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» и «Капитальный ремонт здания гимназии № 75». Плановые назначения исполнены на 96,29 %. Денежные средства направлены на оплату принятых денежных обязательств за фактически выполненные строительно-монтажные  работы на объектах, в целях достижения показателей результативности использования субсидий.

	Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): код "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2
	020
	По коду 908 0502 0150200000 000 «Строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» сумма освоенных  ассигнований составила 23 838 611,05 рублей или 48,04% от утвержденных годовых назначений (49 617 905,44 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 25 779 294,39 рубля, в том числе:   
- по мероприятию 2.1.1 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)» бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 100 000,00 рублей не освоены, в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств;
- по мероприятию 2.1.2 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 пр. Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска» департаментом строительства заключен договор от 04.06.2021              № П-24813/В с АО «ОмскВодоканал» на выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта в сумме 669 141,00 рубль. Остаток неоплаченных средств по договору на 2023 год – 100 371,15 рубль. 
Бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении);
- по мероприятию 2.1.3. «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска» сумма неосвоенных ассигнований составила 1 593 000,76 рублей, в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств. Строительство объекта завершено;
- по мероприятию 2.2 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Загородный» предусмотренные бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации в объеме 3 477 151,60 рубль в 2023 году не освоены. Бюджетные обязательства не приняты. 
Для начала проектирования объекта требовалось уточнение решения суда, в части определения способа обеспечения водоснабжения (подвоз воды в бутылках либо строительство сетей водоснабжения для одного собственника);
- по мероприятию 2.3 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» сумма неосвоенных ассигнований составила 20 508 770,88 рублей.  
В соответствии с решением Центрального районного суда города Омска от 16.08.2017 по делу № 2-2857/2017 Администрация города Омска обязана организовать водоснабжения населения микрорайона «Новоалександровский» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в количестве, необходимом для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт с ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 06.12.2021 № 62-2021/П на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 3 938 567,00 рублей. 
В ходе выполнения работ потребовалось увеличить сроки проектирования, в связи со сложностью трассы подводящих сетей водоснабжения к микрорайону «Новоалександровский» (рядом находится территория Нефтезавода (очистные сооружения Нефтезавода, поля шламонакопителя, буферные пруды).
В соответствии с нормативными требованиями у сетей водопровода должна быть санитарно-защитная зона. Поскольку подводящие сети водопровода проходят в основном по территории промышленной зоны города, необходимо было согласовать проектную документацию с иными организациями, чьи сети пересекают строящийся водопровод, что привело к длительным срокам получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций;
По коду 908 0502 1230200000 000 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» подпрограммы «Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию 2.1 «Строительство снегосплавного пункта»  сумма неосвоенных  ассигнований составила 75 000,00 рублей.
При изучении проекта территории и проведении общественных обсуждений в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 16.02.2018 № 201-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 12.08.2011 № 896-п и утверждении документации по планировке части территории Центрального административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Постановление № 201-п) выявлено расположение жилых построек в непосредственной близи от границ санитарно-защитных зон, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования. В результате возникла необходимость во внесении изменений в Постановление № 201-п с последующим переносом сроков выполнения кадастровых работ, подготовки технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ;  
По коду 908 0503 1250200000 000 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» подпрограммы «Развитие похоронного дела» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» сумма освоенных  ассигнований составила 44 790 117,18 рублей или 37,18% от утвержденных годовых назначений (120 455 103,82 рубля).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 75 664 986,64 рублей, в том числе:   
- по мероприятию 2.1 «Строительство Западного кладбища» – 72 664 986,64 рублей неосвоение связано с отсутствием в сметной документации затрат для устройства вертикальной планировки (затраты на приобретение грунта 36 071,01 м3), а также с неблагоприятными погодными условиями;
- по мероприятию 2.2 «Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища» – 3 000 000,00 рублей неосвоение связано с длительной разработкой технического задания, а также несвоевременной разработкой градостроительного плана Администрацией Морозовского сельского поселения, департаментом строительства контракт на разработку проектной документации в отчетном периоде не заключен;
По коду 908 0701 0310100000 000 «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма неосвоенных  ассигнований составила 5 376 155,37 рублей.
Департаментом строительства заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 81-2023/П с ООО «БДСК» на выполнение работ по разработке проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ по мероприятию «Капитальный ремонт детского сада № 12/2» в сумме 4 976 155,37 рублей. 
22.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-3-079953-2023 проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, выданное ООО «Базис».
26.12.2023 подана заявка в АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.
В 2023 году бюджетные средства не освоены, по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы, а также в связи с отсутствием потребности в принятии бюджетных обязательств в объеме 400 000,00 рублей;
По коду 908 0701 031P200000 000 «Реализация регионального проекта Содействие «занятости», направленного на достижение целей федерального проекта «Содействие занятости» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 25 933 683,88 рублей или 25,74% от утвержденных годовых назначений (100 768 590,16 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 74 834 906,28 рублей, в том числе:   
- по мероприятию 1.2.1 «Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска» – 112 283,82 рубля неосвоение связано с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры №№ П-25432/К, П-25432/В от 01.11.2021 АО «ОмскВодоканал»);
- по мероприятию 1.2.2 «Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном административном округе г. Омска» – 4 643 193,38 рубля не освоены в связи с отсутствием подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Договоры от 24.09.2021 № 1040/21 АО «Омскэлектро», от 01.10.2021 № П-25298/В, от 01.10.2021 № П-25298/К АО «ОмскВодоканал», от 27.12.2021 № 07.112.543.21 АО «Омск РТС»);
- по мероприятию 1.2.10 «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска» – 70 079 429,08 рублей неосвоение связано с планируемым расторжением муниципального контракта с ООО «СПК «СИБЦЕНТРОСТРОЙ»;
По коду 908 0702 0320100000 000 «Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования» подпрограммы «Развитие общего образования детей» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 269 643 839,02 рублей или 60,72% от утвержденных годовых назначений (444 041 618,33 рублей).
Сумма неосвоенных ассигнований составила 174 397 779,31 рублей, в том числе:   
- по мероприятию «Капитальный ремонт здания гимназии № 88» – 142 429 285,00 рублей. Подрядчику оплачен аванс в размере 15% от цены контракта. 07.12.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-075081-2023 технической части проектной документации на капитальный ремонт объекта. 
28.12.2023 заключен муниципальный контракт с АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. После получения положительного заключения экспертизы подрядчиком планируется завершение строительно-монтажных работ;
- по мероприятию «Капитальный ремонт здания СОШ № 3» – 31 209 578,53 рублей неосвоение бюджетных средств связано с невыполнением работ подрядчиком в установленные сроки. Срок завершения работ по объекту – 2024 год;
- отсутствия потребности в принятии бюджетных обязательств в объеме 758 915,78 рублей по капитальному ремонту здания гимназии № 75;
По коду 908 0702 032Е100000 000 «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования» муниципальной программы города Омска «Развитие образования» сумма освоенных  ассигнований составила 401 600 851,73 рубль или 53,94% от утвержденных годовых назначений (744 570 686,22 рублей).
По мероприятию 2.3.1 «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег», г. Омск» сумма неосвоенных ассигнований составила 342 969 834,49 рубля. Оплата производилась по факту выполненных работ.

	Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164): по графе 8 раздела 2 несколько причин отклонения одновременно
	030
	-

	Анализ исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности
	040
	-

	Информация о принятии денежных обязательств сверх утвержденного субъекту отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
	050
	Денежные обязательства сверх утвержденного объема БА и ЛБО не принимались.

	Информация по обобщенным данным об операциях по управлению остатками средств на едином счете соответствующего бюджета за отчетный период
	060
	-

	-
	070
	-
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	Таблица №14

	Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код формы по ОКУД
	Код строки
	Показатель
	Пояснения

	1
	2
	3
	4

	0503168
	010
	Показатели со знаком "минус" в графе 7 разделов 1 и 2
	-

	0503169
	020
	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1
	-

	0503169
	030
	Графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" раздела 2
	-

	0503169
	040
	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"
	-

	0503169
	050
	Несколько причин возникновения просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности
	-

	0503173
	060
	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"
	-

	0503173
	070
	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"
	-

	0503175
	080
	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"
	Причины неисполнения департаментом строительства обязательств по форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» по коду «99» на сумму 126 579 693,35 руб.:
- КБК 04080110298310 в сумме 1580 747,38 рублей (Омскэлектро АО, ООО «СтройТраст») исполнение обязательств сторонами возможно после завершения выполнения работ по реконструкции на объекте "Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина".
- КБК 04090110288010414 в сумме 659 795,81 (Омскэлектро АО) исполнение обязательств сторонами возможно после завершения выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской (с устройством контактной троллейбусной сети)".
- КБК 04090210385050 в сумме 1 391 012,68 руб. (ООО "Визир электросервис", Омскэлектро АО , ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ", ИП Кацман В.А.) исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства линий наружного освещения в 2024 году ;
- КБК 0409021 R127091243 в сумме 40 334 761,00 руб. (ООО «МОСТ», ООО «ИНТЕРМОСТ», ", Омскэлектро АО) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию объекте Капитальный ремонт моста "Комсомольский" через р.Омь в г.Омск"  и Капитальный ремонт моста "60 лет ВЛКСМ" через р.Иртыш в г.Омск".
- КБК 0501014F367483414  в сумме 7 362 021,94 рублей (ООО «СМУ № 1,) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 0501014F367484414  в сумме 836 650,38 рублей (ООО «СМУ № 1,) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 0501014F36748S414  в сумме 836 650,38 рублей (ООО «СМУ № 1,) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 0501014F385801414  в сумме 5 059 490,49 рублей (ООО "СИБПРОЕКТ ОМСК",АО "ОмскВодоканал",ООО "САХАЛИД", МП г. Омска "Тепловая компания" ) в связи с неисполнением обязательств по мероприятию «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»;
- КБК 05020150285790414 в сумме 1 693 371,91 руб. (АО "ОмскВодоканал", ООО «Омскстройресурс») исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства объектов «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска» и «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска»;
- КБК 05020150286800414 в сумме 3 674 408,15 руб. (ООО "СК "Приоритетстрой"», АО "ОмскВодоканал") в связи с неисполнением обязательств по выполнению работ разработке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новоалександровский"»;
- КБК 05031250286870414 в сумме 72 664 986,64 рублей (ООО "ГЕОС") в связи с неисполнением обязательств по выполнению работ строительства Западного кладбища;
- КБК 0605123G1S2425 в сумме 3,04 руб. (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») оплата произведена в соответствии с выполненными работами;  
- КБК 0605123G1К2425 в сумме 30 307,88 руб. (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») оплата произведена в соответствии с выполненными работами;  
- КБК 07010310113020243 в сумме 4 976155,37 руб. (ООО "БДСК") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения капитального ремонт здания детского сада № 12/2;
- КБК 0701031P286762414 в сумме 112 283,82 руб. ("АО "ОмскВодоканал")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска». ;
- КБК 0701031P286772414 в сумме 4 643 193,38 руб. (Акционерное общество "Омскэлектро", АО "ОмскВодоканал, АО "Омск РТС") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада по ул. Нейбута;
- КБК 0701031P2S2321414 в сумме 1 265 560,40 руб. (ООО "СПК "СИБЦЕНТРОСТРОЙ")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска";
- КБК 0701031P2К2321414 в сумме 67 664 792,06 руб. (ООО "СПК "СИБЦЕНТРОСТРОЙ")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство детского сада в Центральном административном округе города Омска";
- КБК 07020320113200243 в сумме 158 953 590,04 руб. (ООО "ГАРАНТСТРОЙ", ООО "ДАНСТРОЙ", ООО "Домострой", ООО "САХАЛИД", ООО "НАГВАЛЬ СТРОЙТЕХ") исполнение обязательств сторонами возможно после выполнения работ по капитальному ремонту на объекте "Капитальный ремонт здания гимназии № 88»;
- КБК 07020320171810243 в сумме 3 075 545,43 руб. (ОГО ВДПО) исполнение обязательств сторонами возможно после выполнение работ по монтажу автоматической системы противопожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №3;
 -КБК 070203201L7502414 в сумме 5 543 211.55 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
-КБК 070203201S1810414 в сумме 380 123,59 руб. (ОГО ВДПО") исполнение обязательств сторонами возможно после выполнение работ по монтажу автоматической системы противопожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №3;
-КБК 070203201S7502414 в сумме 308 540,10 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
-КБК 070203201М7502414 в сумме 2 496 369,90 руб. (ООО "ДАНСТРОЙ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Капитальный ремонт здания «Средняя образовательная школа №3";
 -КБК 0702032Е186863414 в сумме 18 623 940,06 руб. (АО "ОМСКИЙ СОЮЗДОРНИИ", АО "ОмскРТС, АО "ОмскВодоканал")  исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» ;
-КБК 0702032Е1S2391414 в сумме 4 270653,20 руб. (ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» ;
-КБК 0702032Е1К2391414 в сумме 316 831 090,98 руб. (ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ") исполнение обязательств сторонами возможно после завершения строительства по объекту «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск» .

	0503175
	090
	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"
	-

	0503190
	100
	Графа 7 - "09 - иной статус"
	-

	0503190
	110
	Графа 8 - "09 - иной статус"
	-

	0503190
	120
	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"
	-

	0503190
	130
	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"
	-

	0503127
	140
	Информация (пояснения) о некассовых операциях
	-

	-
	150
	-
	-
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	Таблица №15

	Причины увеличения просроченной задолженности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет
	Показатель
	Код строки
	Номер (код) счета
	Сумма, руб.
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
0503169
		
Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года
			[bookmark: __bookmark_15]100



	11302994040499140 1 20934004
	1 233 099,34
	задолженность в сумме 1 233 29,17 рублей образовалась в результате авансовых платежей за выполнение работ по объекту «Строительство тяговых подстанций троллейбусной линии»согласно муниципального контракта от 23.11.2022 с ООО СПК АРТСЕРВИС в результате одностороннего отказа от исполнения обязательств по контракту в соответствии с Решением об одностороннем отказе от 03.03.2023 № Исх-ДС/599.

		101



	11607010040000140 1 20941001
	12 492 682,87
	задолженность в сумме 12 492 682,87 рублей образовалась согласно требований об уплате пени 
по муниципальным контрактам за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

		102



	11607090040000140 1 20941001
	55 343 563,95
	задолженность в сумме 55 343 563,95 рублей образовалась согласно требований об уплате штрафов по муниципальным контрактам за ненадлежащие исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

	ИТОГО
	69 069 346,16
	X
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	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	X
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	Таблица №16

	Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование отчета
	Код строки
	Показатель
	Пояснения

	1
	2
	3
	4

	Таблица № 6
	010
	Годовая инвентаризация проведена
	В соответствии с решениями департамента строительства о проведении инвентаризации от 04.12.2023 № 0000-000001, от 29.12.2023 № 0000-000002 поручено постоянно действующей инвентаризационной комиссии, в связи с окончанием отчетного периода, провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств департамента строительства. Расхождений не установлено.

	0503296
	020
	Информация о задолженности по исполнительным документам и о правовом основании ее возникновения
	11.12.2023 получен исполнительный лист от 14.08.2023 ФС № 041688856 на сумму 110 418,00 рублей. Срок оплаты – 11.03.2024.

	-
	030
	Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектом учета (централизованной бухгалтерии)
	-

	-
	040
	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей
	Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125 (по следующим кодам счетов бюджетного учета: 130404000; 140120241; 140110189; 140110191; 140120251;  140120254; 140140151; 140149151; 140140161; 140149161; 120711541; 120711641; 120711000; 120721541; 120721641; 120721000; 120731541; 120731641; 120731000; 130111710; 130111810; 130111000; 130121710; 130121810; 130121000; 130131710; 130131810; 130131000; 120651561; 120651661; 120651000; 120654561; 120654661; 120654000; 120551000; 120561000; 130251831; 130251000; 130254831; 130254000; 130406000; 130305000; 130305731). Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф. 0503166. Сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (средства во временном распоряжении) ф. 0503169. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ф. 0503171. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах) ф. 0503172. Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во временном распоряжении) ф. 0503173. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале ф.0503174. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (бюджетная) ф. 0503178. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета ф. 0503184. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом ф. 0503324. Свод отчетов по сети, штатам и контингентам ф. 0524103. Сведения о проведении инвентаризации таблица 6.

	-
	050
	-
	-

	



	


