
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Омская область)

1. Основные положения

Жилье (Омская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Омская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бойко В.П.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской

области

Русинова Е.В.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра строительства Омской области

Жумадилова С.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника отдела развития жилищного

строительства управления планирования и развития

жилищного строительства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Создание

условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской

области"

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий

в целях жилищного строительства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

промышленности и научно-технической деятельности в

Омской области"

Подпрограмма "Развитие промышленности строительных

материалов и индустриального домостроения на территории

Омской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,4600 2018

0,0000 0,5380 0,5570 0,5770 0,5690 0,6200 0,6490

Миллион

квадратны

х метров

ФП Информация

муниципальны

х образований

Омской

области /

Территориаль

ный орган

Федеральной

службы

государственн

ой статистики

по Омской

области

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,0614 0,0622 0,0000 0,0034 0,0096 0,0074

Миллион

квадратны

х метров

ФП Информация

муниципальны

х образований

Омской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,092

3

0,128

0

0,149

0

0,175

0

0,223

3

0,263

0

Миллион

квадратных

метров

0,6200

0,569

1

0,508

4

0,441

2

0,370

3

0,289

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

5

0,001

0

0,001

6

0,002

4

0,003

5

Миллион

квадратных

метров

0,0096

0,008

4

0,007

4

0,006

4

0,005

3

0,004

4

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального

бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации

-

- 1,0

000

- - -

Подписано

соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального

бюджета бюджету

Омской области

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,5

380

0,5

570

0,5

770

0,5

690

Обеспечен

мониторинг

объемов ввода

жилищного

строительства

(ИЖС и МКД) в

разрезе

муниципальных

образований

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,6

200

0,6

490

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Омской области. В

целях обеспечения

необходимого

уровня ввода

жилья на

территории

региона ведется

системная работа с

застройщиками

Омской области и

иных субъектов

Российской

Федерации, в части

их привлечения к

реализации

проектов в сфере

жилищного

строительства на

территории

Омской области, в

том числе

посредством

использования

инструмента

масштабных

инвестиционных

проектов (далее -

МИП). В период
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

регионального

проекта обеспечена

реализация 4 МИП

в сфере жилищного

строительства, в

соответствии с

которыми в период

2023 - 2034 гг.

планируется

обеспечить ввод

более 1 880 тыс. кв.

метров жилищного

фонда, в том числе

по годам: 2023 г. -

18 090 кв.м, 2024 г.

- 258 137,8 кв.м,

2025 г. - 193 712,3

кв.м, 2026 г. - 336

262,5 кв.м, 2027 г. -

 345 890,1 кв.м,

2028 г. - 210 854,2

кв.м, 2029 г. - 160

081,1 кв.м, 2030 г. -

170 459,5 кв.м,

2031 г. - 68 850

кв.м, 2032 г. - 92

195 кв.м, 2033 г. -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 15 000 кв.м, 2034

г. - 15000 кв.м.

3

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

0,0

000

1,0

000

 

C учетом планов

по строительству

жилья на

территории

Омской области в

соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъекта

Российской

Федерации на

развитие

жилищного

строительства,

утвержденными

постановлением

Правительства

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации от 30

декабря 2017 года

№ 1710, обеспечена

разработка и

последующая

реализации

инфраструктурных

проектов, которые

будут

способствовать

увеличению

темпов жилищного

строительства

(многоквартирные

дома и

индивидуальное

жилищное

строительство) на

соответствующей

территории
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 19 565,3119 565,31

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 19 565,3119 565,31

бюджет субъекта1.1.1.1.

55 614,340,00 104 451,080,00 0,00 179 630,7319 565,31

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

55 614,340,00 104 451,080,00 0,00 179 630,7319 565,31

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

55 614,340,00 104 451,080,00 0,00 179 630,7319 565,31

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

55 614,340,00 0,000,00 0,00 75 179,6519 565,31

 межбюджетные трансферты в

местные бюджеты

1.1.1.2.

3.

55 614,340,00 0,000,00 0,00 55 614,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 19 565,31 0,00 19 565,31
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 19 565,31 0,00 19 565,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 565,31

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 565,31

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен мониторинг

объемов ввода жилищного

строительства (ИЖС и

МКД) в разрезе

муниципальных

образований Омской

области. В целях

обеспечения необходимого

уровня ввода жилья на

территории региона ведется

системная работа с

застройщиками Омской

области и иных субъектов

Российской Федерации, в

части их привлечения к

реализации проектов в

сфере жилищного

строительства на

территории Омской

области, в том числе

посредством использования

инструмента масштабных

инвестиционных проектов

Русинова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

муниципальн

ых

образований

Омской

области /

Территориаль

ный орган

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по Омской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(далее - МИП). В период

реализации регионального

проекта обеспечена

реализация 4 МИП в сфере

жилищного строительства,

в соответствии с которыми

в период 2023 - 2034 гг.

планируется обеспечить

ввод более 1 880 тыс. кв.

метров жилищного фонда, в

том числе по годам: 2023 г.

- 18 090 кв.м, 2024 г. - 258

137,8 кв.м, 2025 г. - 193

712,3 кв.м, 2026 г. - 336

262,5 кв.м, 2027 г. - 345

890,1 кв.м, 2028 г. - 210

854,2 кв.м, 2029 г. - 160

081,1 кв.м, 2030 г. - 170

459,5 кв.м, 2031 г. - 68 850

кв.м, 2032 г. - 92 195 кв.м,

2033 г. - 15 000 кв.м, 2034 г.

- 15000 кв.м.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

ввод жилья в Омской области"

Отчет Губернатору Омской

области, Председателю

Правительства Омской

области о вводе жилья на

территории Омской области

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

ввод жилья в Омской области"

Отчет Губернатору Омской

области, Председателю

Правительства Омской

области о вводе жилья на

территории Омской области

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

ввод жилья в Омской области",

значение: 0.0000

Отчет Губернатору Омской

области, Председателю

Правительства Омской

области о вводе жилья на

территории Омской области

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Достигнуто

плановое значение показателя по

вводу в эксплуатацию жилья по

состоянию на 3 квартал 2022

года"

Отчет по достижению

планового значения

показателя по вводу в

эксплуатацию жилья по

состоянию на 3 квартал

2022 года

-

Русинова Е.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

Омской

области

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

-

Жумадилова

С.В.

03.10.2022

06 09 Министерств

о

строительств

а Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства" строительства области

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

01.11.2022

08 13 Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

заседание межведомственной

рабочей группы по оперативному

рассмотрению проблемных

вопросов, связанных с

проектированием,

строительством и подключением

к системам жизнеобеспечения

многоквартирных домов и

объектов социальной сферы на

территории Омской области."

Протокол заседания

межведомственной рабочей

группы

-

Русинова Е.В.

25.11.2022

07 05 Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.15

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных образованиях

Омской области в 2023 году"

Прочий тип документа

План по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных

образованиях Омской

области в 2023 году

-

Жумадилова

С.В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Минитсерств

о

строительсвт

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Доведены до

муниципальных образований

Омской области плановые

значения целевого показателя по

вводу в эксплуатацию жилья на

2023 год в разрезе

муниципальных образований"

Исходящее письмо в адрес

глав муниципальных

образований Омской

области о плановых

значениях целевых

показателей по вводу жилья

на 2023 год

-

Русинова Е.В.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

ввод в эксплуатацию жилищного

фонда в соответствии с

установленными плановыми

значениями", значение: 569.0000,

Тысяча квадратных метров

Отчет об исполнении

результата реализации

проекта

-

Губин М.В.

28.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства на территории

Омской области"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства на территории

Омской области"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

28.04.2023

06 08 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства на территории

Омской области"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

30.06.2023

07 09 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства на территории

Омской области"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

31.08.2023

08 10 Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства на территории

Омской области"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

31.10.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-

1.1.24

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных образованиях

Омской области в 2024 году"

Прочий тип документа

План по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных

образованиях Омской

области

-

Жумадилова

С.В.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ /

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Доведены до

муниципальных образований

Омской области плановые

значения целевого показателя по

вводу в эксплуатацию жилья на

2024 год (в разрезе

муниципальных образований)",

значение: 33.0000, Единиц

Исходящее письмо в адрес

муниципальных

образований Омской

области о плановых

значениях целевых

показателей по вводу жилья

на 2024 год

-

Русинова Е.В.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Министерств

а

строительств

а Омской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

масштабных инвестиционных

проектов в сфере жилищного

строительства"

Отчет о реализации

масштабных

инвестиционных проектов

в сфере жилищного

строительства

-

Жумадилова

С.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.27

Контрольная точка "Достижение

планового показателя по вводу в

эксплуатацию жилья по

состоянию на 1 квартал 2024 года

"

Отчет Отчет по

достижению показателя по

вводу в эксплуатацию

жилья по состоянию на 1

квартал 2024 года

-

Русинова Е.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ной

статистики

Омской

области

1.1.28

Контрольная точка "Проведено

заседание межведомственной

рабочей группы по оперативному

рассмотрению проблемных

вопросов, связанных с

проектированием,

строительством и подключением

к системам жизнеобеспечения

многоквартирных домов и

объектов социальной сферы на

территории Омской области."

Протокол заседания

межведомственной рабочей

группы по оперативному

рассмотрению проблемных

вопросов, связанных с

проектированием,

строительством и

подключением к системам

жизнеобеспечения

многоквартирных домов и

объектов социальной сферы

на территории Омской

области.

-

Русинова Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.29

Контрольная точка

"Сформирован план по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных образованиях

Омской области в 2025 году"

1 План по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных

образованиях Омской

области в 2025 году

-

Жумадилова

С.В.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минитсерств

о

строительсвт

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка

"Информирование

муниципальных образований об

исполнении плана по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных образованиях

Омской области в 2025 году"

Исходящее письмо

Информирование

муниципальных

образований об исполнении

плана по вводу в

эксплуатацию жилья в

муниципальных

образованиях Омской

области в 2025 году

-

Русинова Е.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

ввод жилья на территории

Омской области"

Отчет Губернатору Омской

области, Председателю

Правительства Омской

области о вводе жилья на

территории Омской области

-

Русинова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету субъекта

Подписано соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Омской области

Заев А.А.

01.01.2019 11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

нетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение О реализации

на территории Омской

области регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Заев А.А.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Заев А.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Заев А.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Заев А.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

 

C учетом планов по

строительству жилья на

Русинова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

муниципальн

ых

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

территории Омской области

в соответствии с

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъекта

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря

2017 года № 1710,

обеспечена разработка и

последующая реализации

инфраструктурных

проектов, которые будут

способствовать увеличению

темпов жилищного

строительства

(многоквартирные дома и

индивидуальное жилищное

строительство) на

соответствующей

территории

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образований

Омской

области

2.2.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Заев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о выполненных

работах

-

Заев А.А.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.28

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

11 13 --

2.2.29

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Заев А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.32

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.33

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.34

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.36

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.37

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.38

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.39

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.40

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.41

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.42

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.43

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.44

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.45

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.47

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения работ по

Отчет о текущей ситуации

по проектированию

-

Жумадилова

С.В.

05.09.2022

Взаимо

связь с

19 Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработке проектно-сметной

документации инфраструктурных

объектов, планируемых

реализации в рамках программы

"Стимул""

объектов для участия в

программе "Стимул"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

строительств

а Омской

области

2.2.48

Контрольная точка "Завершены

работы по реконструкции

автомобильной дороги по улице

17 февраля с. Азово от ул.

Российская до ул. Дорожная "

Прочий тип документа

Заключение

Госстройнадзора Омской

области о соответствии

(ЗОС)

-

Русинова Е.В.

01.10.2022

17 21 Госстройнадз

ор Омской

области

-

2.2.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения работ по

разработке проектно-сметной

документации инфраструктурных

объектов, планируемых

реализации в рамках программы

"Стимул""

Отчет о текущей ситуации

по проектированию

объектов для участия в

программе "Стимул"

-

Жумадилова

С.В.

31.10.2022

17 20 Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

2.2.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения работ по

разработке проектно-сметной

документации инфраструктурных

объектов, планируемых

реализации в рамках программы

"Стимул""

Отчет о текущей ситуации

по проектированию

объектов для участия в

программе "Стимул"

-

Жумадилова

С.В.

30.11.2022

19 22 Министерств

о

строительств

а Омской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.51

Контрольная точка "Обеспечен

ввод в эксплуатацию объекта

"Реконструкции автомобильной

дороги по улице 17 февраля с.

Азово от ул. Российская до ул.

Дорожная""

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Русинова Е.В.

01.12.2022

16 23 Администрац

ия Азовского

сельского

поселения

Омской

области

-

2.2.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения работ по

разработке проектно-сметной

документации инфраструктурных

объектов, планируемых

реализации в рамках программы

"Стимул""

Отчет о текущей ситуации

по проектированию

объектов для участия в

программе "Стимул"

-

Жумадилова

С.В.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

2.2.53

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

достижении результатов

использования субсидий"

Отчет Отчет о достижении

результатов использования

субсидий

-

Жумадилова

С.В.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а Омской

области

-

2.2.54

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Русинова Е.В.

28.02.2023

Взаимо 17 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидий муниципальным

образованиям на реализацию

объектов, предусмотренных

программой "Стимул" в 2023

году", значение: 1.0000, Единиц

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.55

Контрольная точка " Заключен

муниципальный контракт на

проведение строительно-

монтажных работ в отношении

объекта "Строительство

водопроводных сетей

микрорайона Солнечный г.

Калачинск"", значение: 1.0000,

Единиц

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проведение строительно-

монтажных работ

-

Русинова Е.В.

03.04.2023

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.56

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения графика

производства работ в отношении

объекта "Строительство

водопроводных сетей

микрорайона Солнечный г.

Калачинск""

Отчет об исполнении

графика производства работ

-

Жумадилова

С.В.

30.06.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.57

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения графика

производства работ в отношении

объекта "Строительство

водопроводных сетей

микрорайона Солнечный г.

Калачинск""

Отчет об исполнении

графика производства работ

-

Жумадилова

С.В.

31.08.2023

18 20 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.2.58

Контрольная точка "Завершены

строительно-монтажные работы

на объекте "Строительство

водопроводных сетей

микрорайона Солнечный г.

Калачинск"", значение: 100.0000,

Процент

Акт приемки законченного

строительством объекта

(форма № КС-11)

-

Русинова Е.В.

06.10.2023

19 21 Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-

2.2.59

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию объект

"Строительство водопроводных

сетей микрорайона Солнечный г.

Калачинск"", значение: 1.0000,

Единиц

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Русинова Е.В.

29.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

ОМСУ

-



Участники регионального проекта

0

49

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Русинова Е. В. Заместитель Министра

строительства Омской области

Губин М. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Жумадилова С. В. Заместитель начальника

отдела развития жилищного

строительства управления

планирования и развития

жилищного строительства

Русинова Е. В. 30

Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заев А. А. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства Омской

области

Бурков А. Л. 30

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Е. В. Заместитель Министра

строительства Омской области

Губин М. В. 30

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинова Е. В. Заместитель Министра

строительства Омской области

Губин М. В. 30


